แบบ ๔

รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ ((อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว)
๑	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มกราคม – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS	- จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบและลงทะเบียนผู้บริหาร ผ่านทางระบบ ITAS	- ดำเนินการแล้ว
๒	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มกราคม – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	การระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	- จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) พร้อมรายงานผลการสำรวจให้ผู้บริหารตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ ITAS	- ดำเนินการแล้ว
๓	วันที่ ๑ มกราคม – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	- จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ ((อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว)
๔	วันที่ ๑ มกราคม – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑	- จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	วันที่ ๑ มกราคม – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	-	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒	- สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	การตอบและอนุมัติข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	- จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและจัดข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตรวจการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	การให้คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	- ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-
๘	วันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	-	การตรวจสอบการให้คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ	- ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ	-

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ ((อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว)
๙	วันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	วันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	การชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	- ได้กำหนดแนวทางชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการให้คะแนนการตอบแบบวัด OIT ภายหลังที่สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลการตรวจสอบการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT รอบที่ ๑	- ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	วันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	-	การประเมินชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	- ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-
๑๑	วันที่ ๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	-	การประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมิน	- ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช.	-
๑๒	วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	-	การประกาศผลการประเมิน	- ดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช.	-

หมายเหตุ : การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้จังหวัดอ้างอิงตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗