รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	ช่วงระยะเวลา (สำนักงาน ป.ป.ช.)	ช่วงระยะเวลา (จังหวัด)	ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ ((อยู่ระหว่างดำเนินการ/ดำเนินการแล้ว)
๑	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	วันที่๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ITAS	**หน่วยดำเนินการ : หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ** ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารของหน่วยงานลงทะเบียนการประเมินคุณธรรมฯ ผ่านระบบ ITAS ด้วยชื่อใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงาน โดยระบบ ITAS จะปิดการลงทะเบียน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๗.๐๐ น.	ดำเนินการแล้ว
๒	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	การระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	**หน่วยดำเนินการ : หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ ลงทะเบียนการประเมิน ITA** •ลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗) และยื่นขออนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงานผ่านระบบ ITAS	ดำเนินการแล้ว

				•ลงทะเบียนผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล <u>โดยระบบ ITAS จะปิดการระบุและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน</u> <u>ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.</u>	
๓	๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	การนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนที่ ๒ *เฉพาะหน่วยงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีการร้องขอข้อมูล	นำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน ITA •นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT •ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT	ดำเนินการแล้ว
๔	วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ส่วนที่ ๑ – ส่วนที่ ๒	**หน่วยดำเนินการ : หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ** • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT • เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘	การตอบและอนุมัติข้อมูลตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT	**หน่วยดำเนินการ : หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ** การเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT	อยู่ระหว่างดำเนินการ

				• หน่วยงานจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลตามประเด็น ตัวชี้วัดที่ ป.ป.ช. กำหนด • เชิญประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล • ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลที่คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน • รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT	
๖	๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	การให้คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT	**หน่วยดำเนินการ : หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ** • หน่วยประเมินดำเนินการตรวจสอบและให้คะแนนการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามเกณฑ์ที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	๖ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๖ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	การชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT	**หน่วยดำเนินการ : หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ** • หน่วยงานชี้แจงเพิ่มเติม กรณีที่เห็นว่าผลการให้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

				• ยืนยันผลการชี้แจงเพิ่มเติม การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT	
๘	๑ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กรกฎาคม ๒๕๖๘	การสรุปผลและจัดทำรายงานผลการประเมิน	• หน่วยประเมินดำเนินการสรุปผลการประเมิน พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบการรายงานผลการประเมิน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	การประกาศผลการประเมิน	ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน • หน่วยประเมินเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

หมายเหตุ : การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้จังหวัดอ้างอิงตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘