จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Maehongson Province










Annual Report 2023

รายงานผลดำเนินการประจำปี 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	๒๓
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓๘
ส่วนที่ ๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ	๑๕๘
ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก : บัญชีสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๕๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน



- **เครื่องหมายราชการของจังหวัด (ตราประจำจังหวัด)**

“รูปช้างในท้องน้ำ” หมายถึง การฝึกช้างป่าให้รู้จักการบังคับบัญชาในการรบและงานต่างๆ สาเหตุที่ใช้รูปช้างในท้องน้ำเป็นตราประจำจังหวัดเพราะเป็นที่มาของการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มจากการที่เจ้าแก้วเมืองมาออกจับช้างให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๖๘-๒๓๘๙) และได้รวบรวมชาวไทยใหญ่ให้มาตั้งบ้านเมืองเป็นหลักแหล่งขึ้น ๒ แห่ง มีหัวหน้าเป็นผู้ปกครองคือบ้านปางหมูและบ้านแม่ฮ่องสอน สาเหตุที่เรียกว่า แม่ฮ่องสอน ก็เพราะได้มาตั้งคอกฝึกช้าง ณ บริเวณลำห้วยแห่งนี้



- **ดอกไม้ประจำจังหวัด**

ดอกบัวตอง

- **ต้นไม้ประจำจังหวัด**

ต้นกระพี้จั่น เป็นต้นไปพระราชทาน
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗





- **คำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน**

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี
ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

- **ลักษณะทางกายภาพ**

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๙๒๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๗,๙๘๗,๘๐๘.๒๗ ไร่ หรือประมาณ ๑๒,๗๘๐.๔๙ ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ ๘ ของประเทศ พื้นที่มีรูปร่างเรียวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ มีความยาวประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตรและความกว้างประมาณ ๙๕กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่ป่าไม้ ๖,๘๒๑,๘๐๘.๐๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๕ ของพื้นที่จังหวัด มีเนื้อที่ไม่ใช่ป่าประมาณ ๑,๐๗๖,๗๕๕.๙๙ ไร่

อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน เป็นดังนี้

ทิศเหนือและทิศตะวันตก	ติดต่อกับ รัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้ำสาละวิน และแม่น้ำเมยเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างประเทศ
ทิศใต้	ติดต่อกับ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีแม่น้ำยวม และแม่น้ำเงา เป็นแนวเขตระหว่างจังหวัด
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง อำเภอสะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอแม่แจ่ม อำเภอฮอด และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออก เป็นแนวเขตระหว่างจังหวัด

ทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเขตแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมระยะทางประมาณ ๔๘๓ กิโลเมตร โดยเป็นพื้นดินประมาณ ๓๒๖ กิโลเมตร เป็นแม่น้ำประมาณ ๑๕๗ กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่น้ำสาละวิน ๑๒๗ กิโลเมตร และแม่น้ำเมย ๓๐ กิโลเมตร

- **ลักษณะภูมิประเทศ**

สภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนและเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ขนานกัน ทิวเขาที่สำคัญ คือ **ทิวเขาแดนลาว** อยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด เป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ **ทิวเขาถนนธงชัย** ประกอบด้วยทิวเขาเรียงขนานกัน ๓ แนว คือ ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตกเป็นแนวเขตแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทิวเขาถนนธงชัยกลาง อยู่ระหว่างแม่น้ำยวมและแม่น้ำแม่แจ่ม และทิวเขาถนนธงชัยตะวันออกเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาแม่ยะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอปายมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๒,๐๐๕ เมตร

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ *แม่น้ำปาย* ซึ่งมีต้นกำเนิดจากทิวเขาถนนธงชัย ไหลผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวินมีความยาว ๑๓๕ กิโลเมตร แม่น้ำยวมซึ่งมีต้นกำเนินจากภูเขาด้านตะวันออกของอำเภอขุนยวมไหลผ่านอำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอแม่สะเรียงไปบรรจบกับแม่น้ำเมยมีความยาว ๑๖๐ กิโลเมตร และ แม่น้ำละมาดซึ่งมีต้นกำเนิดจากดอยแม่ละมาด ไหลผ่านอำเภอเมืองลงสู่แม่น้ำปาย

- **การปกครองและประชากร**

การปกครอง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ อำเภอ ๔๕ ตำบล ๔๑๕ หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๐ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลตำบล ๖ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๔๒ แห่ง

ประชากร

จากข้อมูลประชากรปี ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรทั้งสิ้น ๒๘๔,๙๘๒ คน เป็นชาย ๑๔๔,๖๐๐ คน เป็นหญิง ๑๔๐,๓๘๒ คน และมีจำนวนบ้านทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๖๘ หลัง ความหนาแน่นของประชากร เท่ากับ ๒๒.๔๗ คน/ตารางกิโลเมตร

ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ คนไทยเชื้อสายไทยใหญ่

อพยพมาจากรัฐฉานซึ่งเป็นบ้านเมืองเดิมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่

๑) กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา คือ ประมาณร้อยละ ๗๙.๓ จะตั้งถิ่นฐานอยู่ทุกอำเภอ ***ปาดอง*** หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปัจจุบันมีอยู่ที่บ้านในสอยบ้านน้ำเพียงดินและบ้านห้วยเสือเฒ่าในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังมีกะเหรี่ยงกลุ่มย่อยที่อพยพเข้ามาจากประเทศเมียนมา คือ กะเหรี่ยงแดง, กะยัน อาศัยอยู่ในบ้านในสอย บ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

๒) ลาหู่ หรือ มูเซอ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ลาหู่แดง และลาหู่ดำตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า, อำเปาย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

๓) ลีซู หรือ ลีซอ พบได้ใน อำเภอปาย และ อำเภอปางมะผ้า

๔) ลัวะ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในดินแดนล้านนารวมถึงแม่ฮ่องสอนมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันชาวลัวะอพยพขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงตั้งชุมชนเป็นแนวยาวไปตามสันเขา พบได้มากที่เขตรอยต่ออำเภอแม่ลาน้อย กับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

๕) ม้ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรน้อยที่สุดในแม่ฮ่องสอนแต่กระจายอยู่ทุกอำเภอ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือม้งขาวและม้งลายซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผู้หญิงชาวม้ง

๖) จีนยูนนาน (จีนฮ่อ) เป็นกลุ่มชาวจีนที่เป็นอดีตทหารกองพล ๙๓ ที่หนีภัยทางการเมืองเข้ามาในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และ อำเภอเมืองบางแห่งตั้งเป็นชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีนฮ่อเท่านั้น เช่น หมู่บ้านสันติชล อำเภอปายและหมู่บ้านรักไทย อำเภอเมือง เป็นต้น

๗) ปะโอ อพยพเข้ามาจากรัฐฉาน ปัจจุบันมีถิ่นอาศัยอยู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

- **วัฒนธรรมทางภาษา**

ชาวไทยใหญ่จะมีภาษาพูดเป็นของตนเองเรียกว่า "กำไต" เวลาพูดภาษาไตเรียกว่า"อุบไต" คล้ายคลึงกับภาษาไทย แต่เมื่อพูดต่อกันเป็นประโยคอาจฟังไม่เข้าใจแต่หากแยกเป็นคำเดี่ยว ๆ จะเข้าใจได้ง่าย ส่วนภาษาเขียนตัวอักษรไทยเรียกว่า "ลึกไต" ซึ่งใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ลักษณะของตัวอักษรกลมคล้ายตัวอักษรมอญและตัวอักษรเมียนมา ส่วนชาวกะเหรี่ยง,ชาวจีนฮ่อ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง และในส่วนชนเผ่า ลาหู่ ลีซู ลัวะ ปัจจุบันมีภาษาพูด แต่ในส่วนภาษาเขียนใช้อักษรอังกฤษ

- **ไฟฟ้า**

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับกระแสไฟฟ้ามาจากระบบสายส่ง ๑๑๕ KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากสถานีไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า เข้าสู่ที่สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้า สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำจ่ายด้วยระบบ ๒๒KV ไปในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้กระแสไฟฟ้าจะระบบสายส่ง ๑๑๕ KV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก จ่ายไฟฟ้าออกเป็นวงจรย่อยๆ มีอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในแต่ละวงจร รวม ๑๐ ชุด หากมีการขัดข้องในแต่ละวงจร วงจรไฟฟ้าที่เหลือจะยังมีไฟฟ้าใช้อยู่ นอกจากนี้ จะมีแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองและร่วมขนานจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ฮ่องสอน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่สะงา และหากระบบสายส่ง ๑๑๕ KV มีเหตุขัดข้อง ชำรุด หรือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จะมีโรงจักรดีเซลแม่ฮ่องสอน และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ผาบ่อง เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง

ปัจจุบันยังมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟใช้ จำนวน ๙๔ หมู่บ้าน จากจำนวนหมู่บ้านหลักทั้งหมด ๔๑๕ หมู่บ้าน ซึ่งปัญหาของการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีอุปสรรคด้านต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า หากไม่ได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่จะไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ สภาพเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกทุรกันดารและคับแคบ ภูเขาสูงชัน ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ไกล จำนวนประชากรในหมู่บ้านมีไม่มาก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง เป็นต้น

ตารางที่สถานการณ์การมีไฟฟ้าใช้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอ	จำนวนตำบล	จำนวนหมู่บ้าน	หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ (ปักเสาพาดสายและ Off Grid)	หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๙๔ หมู่บ้าน	
				หมู่บ้านที่อยู่ในแผนการดำเนินงานและมีงบประมาณที่ชัดเจน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	หมู่บ้านที่อยู่ในแผนการดำเนินงานแต่ยังไม่มีงบประมาณที่ชัดเจน
เมือง	๗	๖๘	๖๐	๑	๗
ขุนยวม	๖	๔๓	๔๐	๑	๒
ปาย	๗	๖๒	๕๖	๒	๔
ปางมะผ้า	๔	๓๘	๒๒	๑๓	๓
แม่สะเรียง	๗	๗๗	๕๒	๔	๒๑
แม่ลาน้อย	๘	๖๙	๕๙	๒	๘
สบเมย	๖	๕๘	๓๒	๒	๒๔
รวม	**๔๕**	**๔๑๕**	**๓๒๑**	**๒๕**	**๖๙**

ปัจจุบันยังมีหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟใช้อีกจำนวนมาก ซึ่งปัญหาของการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีอุปสรรคด้านต่าง ๆ เช่น หมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่า หากไม่ได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่จะไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ สภาพเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกทุรกันดารมาก สภาพเส้นทางคมนาคมมีสภาพที่คับแคบ ขึ้นภูเขาสูงชัน ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ไกล จำนวนประชากรในหมู่บ้านมีไม่มาก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง เป็นต้น

ข้อมูลด้านการพัฒนา/การขยายโครงข่ายการให้บริการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยู่ระหว่างการจัดทำแผนงาน/โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนในเขตพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบื้องต้นได้คัดเลือกหมู่บ้านเพื่อเป็นต้นแบบโครงการดังกล่าวจำนวน ๕ หมู่บ้าน คือบ้านห้วยส้านใน บ้านห้วยฟาน บ้านห้วยฮุง บ้านห้วยปูลิง และบ้านห้วยฮี้

- **ประปา**

ปี ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน ๒ สาขา คือ สาขาแม่ฮ่องสอน และสาขาแม่สะเรียงครอบคลุมพื้นที่ ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย

จำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาและปริมาณการใช้น้ำประปา

ที่	อำเภอ	จำนวนผู้ใช้น้ำประปา	ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลบ.ม.)
๑	เมืองแม่ฮ่องสอน	๗,๑๖๘	๗,๕๐๐
๒	ปางมะผ้า	๔๗๔	๕๐๐
๓	ปาย	๑,๒๐๐	๑,๖๐๐
๔	แม่ลาน้อย	๘๐๐	๕๐๐
๕	แม่สะเรียง	๕,๐๐๐	๓,๘๐๐
	รวม	**๑๔,๖๔๒**	**๑๓,๙๐๐**

ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

- **การคมนาคม**

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีถนนสายหลักระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน - จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ เส้นทาง และระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน - จังหวัดตาก จำนวน ๑ เส้นทาง อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน คือ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ (เชียงใหม่ - แม่แตง - ปาย - แม่ฮ่องสอน) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ (เชียงใหม่ - ฮอด -แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน) ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ (แม่สอด - แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน) ทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ (เชียงใหม่ - แม่แจ่ม - ขุนยวม - แม่ฮ่องสอน) และ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ (แม่สอด - แม่สะเรียง - แม่ฮ่องสอน)

นอกจากนี้ ยังมีถนนสายรองเชื่อมระหว่างเส้นทางหลักไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๐ เส้นทาง รวมระยะ ๒๑๘.๑๕ กิโลเมตร แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๐ เส้นทาง ระยะทางรวม ๕๓๖.๘๐๕ กิโลเมตร และถนนเชื่อมโยงระหว่างตำบลหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนเชื่อมโยงเส้นทางไปจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนทั้ง ๕ แห่ง และถนนเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภออีกจำนวนมาก ซึ่งมีสภาพเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง บางเส้นทางมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นช่วง ๆ

สำหรับการคมนาคมทางอากาศ มีท่าอากาศยาน ๒ แห่ง คือ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนและท่าอากาศยานปาย และมีสายการบินหลักให้บริการ ดังนี้

๑. การบินเส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๐ นาที โดยใช้อากาศยานแบบ Q๔๐๐ จำนวน ๘๖ ที่นั่ง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

๒. การบินเส้นทาง กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง)-แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพมหานคร (ดอนเมือง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที โดยใช้อากาศยานแบบ Q๔๐๐ จำนวน ๘๖ ที่นั่ง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

๓. การบินเส้นทาง เชียงใหม่-ปาย-เชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒๕ นาที โดยจะมีการบินเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวนผู้โดยสาร	๖๐,๘๗๙	๖๓,๓๒๗	๕๔,๘๐๔	๑๗,๗๖๘	๒,๒๗๐

*หมายเหตุข้อมูลปี ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ปี)

- **ข้อมูลด้านสาธารณสุข**

สถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานบริการในระดับ Primary Care และ Secondary Care จำแนกออกเป็น ดังนี้ โรงพยาบาล มีโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ๑๕๐ เตียง (ระดับ S) จำนวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ เตียง (ระดับ M๒) จำนวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง (ระดับ F๑) จำนวน ๑ แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง (ระดับ F๒) จำนวน ๔ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีจำนวน ๗๒ แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) เปิดบริการทั้งหมด ๖๓ แห่ง สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดของกรมควบคุมโรค คือ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (ศตม.ที่ ๑ แม่ฮ่องสอน) เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดและมีหน่วยงาน ระดับอำเภอ คือหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (นคม.) จำนวน ๑๐ แห่ง และมาลาเรียคลินิก จำนวน ๑๕ แห่ง สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรมการแพทย์ คือ โรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ แห่ง ขนาด ๗๕ เตียง เปิดให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดทั้งในลักษณะการบำบัดแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบำบัดในชุมชน

ตารางแสดงสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์

สาขาวิชาชีพ	จำนวนผู้ปฏิบัติงานจริง (คน)	สัดส่วนต่อประชากร ระดับจังหวัด	สัดส่วนต่อประชากร ระดับประเทศ
แพทย์	๗๘	๑ : ๓,๖๔๓	๑ : ๑,๗๗๑
ทันตแพทย์	๒๘	๑ : ๙,๔๗๑	๑ : ๘,๔๗๒
เภสัชกร	๔๓	๑ : ๕,๕๗๑	๑ : ๔,๕๖๙
พยาบาลวิชาชีพ	๔๒๙	๑ : ๕๖๗	๑ : ๓๙๕

- **การศึกษา**

การจัดการศึกษาในระบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ดังนี้

๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๘ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ มีโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๒ แห่ง เป็นโรงเรียนหลัก ๑๒๗ แห่ง โรงเรียนสาขา ๔ แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ มีโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖ แห่ง เป็นโรงเรียนหลัก ๑๖๙ แห่ง โรงเรียนสาขา ๗ แห่ง

๒. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มี ๕ แห่ง

๓. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการจำนวน ๖ แห่ง

๔. วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๒ แห่ง

๕. โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑๑ แห่ง

๖. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑ แห่ง

๗. โรงเรียน/ศูนย์การเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ จำนวน ๗ แห่ง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗ จำนวน ๙ แห่ง

๘. สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวน ๒ แห่ง

การจัดการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

จำนวนโรงเรียน ๕๑๒ โรงเรียน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๔๒,๔๕๔ คน จำนวนครู ๓,๘๔๖ คน จำนวนห้องเรียน ๓,๓๕๕ ห้อง **ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา** จำนวนโรงเรียน ๑๔ โรงเรียน จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๑๒ คน จำนวนครู ๖๙๓ คน จำนวนห้องเรียน ๓๖๕ ห้อง

การจัดการศึกษานอกระบบ

การจัดการศึกษานอกระบบของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ให้บริการศึกษาในรูปแบบการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องประเภททางไกล การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทางไกล) ประกาศนียบัตรอาชีพ และการศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง

- **ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ป่า ๖,๗๙๕,๑๘๐.๗๗ ไร่ (พ.ศ. ๒๕๖๓) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๗ ของพื้นที่จังหวัดประเภทของป่าไม้ที่พบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งป่าชนิดไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา และป่าสน และป่าชนิดผลัดใบ ได้แก่ ป่าผสมเบญจพรรณ และป่าเต็ง-รัง นอกจากนี้ยังพบป่าไร่ร้างและป่าไร่เลื่อนลอย พืชพันธุ์ไม้ในป่าส่วนใหญ่เป็นไม้มีค่า เช่น ไม้สัก ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัง ไม้มะค่าโมง ไม้รกฟ้าไม้ยมหอม ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะเคียนหนูไม้เต็ง ไม้รัง ยางเหียง ไม้พลวงไม้ตะแบก ฯลฯ พืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ทั่วไป ได้แก่ ไม้ไผ่ ผักหวานป่า ต้นคราม ผักกูด ผักกูดดอย ผักพ่อค้า ดอกอาว (กระเจียว) สาบแล แคป่า เพกา ปู่ย่า ผักแว่น ผักหนาม ผักเฮือด ผ่า เพียฟาน ฟักข้าว มันปลา (มันปู) เตา (สาหร่ายน้ำจืด) อ่องลอด (ดอกหิน) สมอไทย มะขามป้อม พืชพันธุ์ไม้เฉพาะ มีผักส้มปี้ (หัวแหวน) ผักหนามโค้ง (หมากลม) ดอกดิน เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบได้แก่ เลียงผา กวางป่า เก้ง หมูป่า วัวแดง กระทิง เสือโคร่ง กระต่ายป่า กระรอก กระแต ชะนีนกกว่า ๑๒๐ ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ ๓๐ ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ๕ ชนิด สัตว์เลื้อยคลานประมาณ๓๐ ชนิด ปลาน้ำจืดประมาณ ๓๐ ชนิด และแมลงกว่า ๒๐๐ ชนิด

ข้อมูลจำนวนพื้นที่ป่าและประเภทพื้นที่ป่า

ปี	พื้นที่ป่า (ไร่)	คิดเป็นร้อยละ
๒๕๕๘	๖,๙๓๙,๙๕๓.๒๘	๘๖.๙๙
๒๕๕๙	๖,๙๐๕,๐๐๒.๔๖	๘๖.๔๔
๒๕๖๐	๖,๙๐๑,๒๘๓.๕๓	๘๖.๔๐
๒๕๖๑	๖,๘๖๐,๖๑๑.๙๔	๘๕.๘๙
๒๕๖๒	๖,๘๒๑,๘๐๘.๐๓	๘๕.๔๐
๒๕๖๓	๖,๗๙๕,๑๘๐.๗๗	๘๕.๑๗

* ข้อมูลสถิติ ๒๕๖๑,๒๕๖๒ อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่มีแหล่งจากพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณรอยต่อระหว่างทิวเขาถนนธงชัยกับทิวเขาแดนลาว และทิวเขาทางตอนใต้ในอำเภอขุนยวม มีปริมาณน้ำกักเก็บได้ตลอดปี ๑๓,๐๘๙,๖๐๐ ลบ.ม. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีในจังหวัด ๑,๒๕๐.๖๐ ม. ประเภทของแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำสายหลัก ได้แก่แม่น้ำปาย แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำยวม และแม่น้ำสายรอง ได้แก่ แม่สุรินทร์แม่ลาหลวง แม่เงา น้ำของ น้ำแม่ริด แม่สะเรียง แม่สะงา แม่สะมาด ส่วนอ่างเก็บน้ำ ได้แก่อ่างเก็บน้ำ ม่อนตะแลง ปริมาณกักเก็บน้ำปริมาณ ๐.๒๖๙ (ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน ปริมาณกักเก็บน้ำปริมาณ ๐.๖๖๓ (ล้านลบ.ม.) อ่างจองจายปริมาณกักเก็บน้ำปริมาณไม่แน่นอน (ลบ.ม.) ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการใช้น้ำด้านเกษตร ร้อยละ ๓๓.๑๔

บ่อน้ำบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนทั้งหมด ๕๔๙ แห่ง โดยเป็นบ่อน้ำบาดาลที่ควบคุม กำกับดูแลโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๑๐ แห่ง และเป็นบ่อน้ำบาดาลที่ควบคุม กำกับ ดูแล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ (ลำปาง) จำนวน ๔๓๙ แห่ง (เฉพาะที่ใช้การได้) เป็นการเจาะน้ำบาดาลเพื่อจะใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วไป หรือเพื่อการเกษตร หรือเพื่อใช้ในภาคธุรกิจหรือเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ทรัพยากรดิน

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพ้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ ๓๕ ของดินที่พบบริเวณดังกล่าว มีทั้งดินลึกและดินตื้นลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกัน ไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้นมักมีเศษหินก้อนหินหรือพื้นโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆเช่นป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบชื้นหลายแห่งมีการทำไร่เลื่อนลอยโดย ปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

ในพื้นที่ที่ทำการเกษตรบริเวณตะพักลำน้ำหรือที่ราบระหว่างเขาส่วนใหญ่เป็นดินลึกเนื้อดินร่วนเหนียวปนทรายความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ในพื้นที่ดอนส่วนใหญ่เป็นดินลึกมากเนื้อดินร่วนปนดินเหนียวมีปัญหาเป็นดินกรดและมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำบางพื้นที่เป็นดินตื้นมีหินและกรวดปน เนื้อดินร่วนปนทราย และดินเป็นดินกรด ความอุดมสมบูรณ์ต่ำพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย บริเวณที่มีความลาดชันไม่มากนัก และดินไม่ตื้นมาก อาจใช้ปลูกพืชไร่ได้แต่ต้องรบกวนดินน้อยที่สุด พร้อมทั้งจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม ใส่ปูนเพื่อแก้ความเป็นกรดของดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๗,๙๒๕,๗๘๗ ไร่ เป็นพื้นที่ป่ามากที่สุด จำนวน ๖,๕๗๐,๒๑๖ ไร่ รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน ๑,๒๑๖,๒๘๒ ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๘๔,๔๒๗ ไร่ พื้นที่เบ็ดเตล็ด จำนวน ๒๘,๗๕๓ ไร่ และพื้นที่น้ำ จำนวน ๒๖,๑๐๙ ไร่

พื้นที่เกษตร

พื้นที่การเกษตร ๔๖๐,๘๐๙.๒๐ ไร่ โดยเป็นการเพาะปลูกข้าวนาปี ๒๓๑,๒๓๐ ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๑๓๘,๐๑๐ ไร่ ถั่วเหลือง ๒๑,๒๓๕ ไร่ กระเทียม ๑๘,๐๓๕ ไร่ กะหล่ำปลี ๙,๙๙๐ ไร่ กาแฟอาราบิกา ๗,๙๖๑ ไร่ ส้มเขียวหวาน ๒,๒๔๓ ไร่ ถั่วลิสง ๒,๐๗๕ ไร่ บุก ๓,๖๔๐ ไร่ งาขาว ๘๐ ไร่ และงาดำ ๔๒๖ ไร่ นอกจากเหนือจากนี้เป็นการเกษตรอื่นๆ

การเลี้ยงสัตว์

สภาพโดยทั่วไปของการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และ ใช้แรงงานเท่านั้นเหลือจากการบริโภคจึงจำหน่าย ลักษณะการเลี้ยงพึ่งพาอาหารตามธรรมชาติเป็นหลัก ถึงแม้ส่วนราชการจะส่งเสริมให้เลี้ยงเพื่อจำหน่ายก็ตามแต่เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีข้อจำกัดของสภาพพื้นที่และการคมนาคมขนส่งที่ยังไม่เอื้ออำนวย

จากข้อมูลจำนวนสัตว์เลี้ยงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี ๒๕๕๘ พบว่า มีการเลี้ยงไก่มากที่สุด รองลงมา คือ โค สุกร กระบือ เป็ด แพะ และแกะ ตามล้าดับ ซึ่งโดยเฉพาะไก่ โค และสุกรที่มีจำนวน เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมการเลี้ยงไก่และสุกรของโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ทำให้มีแหล่งวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์เพียงพอในการบริโภคภายในจังหวัด และยังสามารถจำหน่ายออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงควรสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลพื้นที่ทำกินที่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย

๑. ข้อมูลที่ดินในเขตพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินมีพื้นที่ทำการเกษตร แปลงเกษตรกรรมและแปลงที่ดินชุมชน รวม ๑๘,๓๘๓ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๓ ของพื้นที่ทำเกษตรกรรม

๒. จากข้อมูลสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่าพื้นที่ถือครองที่มีเอกสารสิทธิ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด จำนวน ๓ ประเภท ได้แก่

๒.๑ โฉนดที่ดิน จำนวนเนื้อที่รวม ๖๙,๙๙๘ ไร่ ๑ งาน ๑๒๘ ตารางวา หรือ ๔๐,๗๘๓ แปลง

๒.๒ น.ส.๓ ก จำนวนเนื้อที่รวม ๗,๘๑๒ ไร่ ๐ งาน ๙๓ ตารางวา หรือ ๓,๑๕๒ แปลง

๒.๓ น.ส.๓ จำนวนเนื้อที่รวม ๒๑,๕๒๙ ไร่ ๐ งาน ๑๓๔ ตารางวา หรือ ๕,๖๐๘ ไร่

- **ข้อมูลด้านความมั่นคง**

อาณาเขต

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระยะทางทั้งหมด ๔๘๓ กิโลเมตร เป็นพื้นดิน ยาวประมาณ ๓๒๖ กิโลเมตรและเป็นทางน้ำ ยาวประมาณ ๑๕๗ กิโลเมตร แบ่งเป็นแนวลำน้ำสาละวิน ๑๒๗ กิโลเมตร แนวลำน้ำยวม ๓๐ กิโลเมตร มีช่องทางธรรมชาติเข้าออกกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาช่องทางทางบก ๒๙ ช่องทางช่องทางทางน้ำ ๙ ท่าข้ามซึ่งทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้

อำเภอปายและอำเภอปางมะผ้า ติดต่อกับรัฐฉาน
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ติดต่อกับรัฐฉาน รัฐคะยา
อำเภอขุนยวมและอำเภอแม่ลาน้อย ติดต่อกับ รัฐคะยา
อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย ติดต่อกับ รัฐกะเหรี่ยง

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดน

จุดผ่อนปรนทางการค้า ๕ แห่ง ที่กฎหมายอนุมัติให้มีการค้าสินค้า ได้แก่

๑) ด่านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม-บ้านน้ำมาง รัฐคะยา
๒) ด่านห้วยผึ้ง อำเภอเมือง-บ้านนามน รัฐฉาน
๓) ด่านน้ำเพียงดิน อำเภอเมือง-บ้านใหม่ รัฐคะยา
๔) ด่านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง -บ้านห้วยทราย รัฐคะยา
๕) ด่านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย - จังหวัดผาปูน รัฐกะเหรี่ยง

ปัญหายาเสพติด

จากข้อมูลในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญสามารถลักลอบลำเลียง ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในจำนวนมากขึ้น ซึ่งจำนวนยาเสพติดที่ถูกตรวจยึดในพื้นที่ตอนในมีปริมาณมากกว่าชายแดนและรูปแบบการลำเลียงยาเสพติดที่พบตามพื้นที่ชายแดนพบว่าเป็นการลักลอบลำเลียงโดยใช้รถยนต์บรรทุกยาเสพติดจำนวนมากเพื่อนำไปเก็บรักษาบริเวณที่พักยาเสพติดเพื่อรอกระจายเข้าสู่พื้นที่ตอนในต่อไป ส่วนรูปแบบการจับกุมในพื้นที่ตอนในพบว่ามีหลายรูปแบบเรียงลำดับจากรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ การใช้รถยนต์กระบะที่ติดตั้งตู้ทึบหรือใช้วัสดุปิดคลุมกระสอบยาเสพติดด้านหลังกระบะ การซุกซ่อนในผลผลิตทางการเกษตร การซุกซ่อนในสัมภาระพกติดตัวผู้โดยสารรถโดยสาร การใช้ขบวนรถจักรยานยนต์ในการลำเลียงยาเสพติด การทำช่องลับในรถยนต์เพื่อซุกซ่อนยาเสพติด และการซุกซ่อนในช่องเก็บของรถโดยสาร

สถิติผลการจับกุมคดียาเสพติด ๕ ข้อหาหลัก ประจำปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๓

จังหวัด	ผลิต(คดี)	จำหน่าย (คดี)	ครอบครอง เพื่อจำหน่าย(คดี)	ครอบครอง (คดี)	เสพ (คดี)	รวม (คดี)
๒๕๕๙	๗๕	๓๐	๕๗	๑๐๕	๑๒๙	๓๙๖
๒๕๖๐	๗๓	๑๖	๗๓	๑๑๕	๒๗๗	๕๕๔
๒๕๖๑	๖๑	๒๔	๗๘	๑๔๖	๒๗๐	๕๗๙
๒๕๖๒	๑๔	๑๔	๙๙	๑๔๐	๒๗๖	๕๔๓
๒๕๖๓	๙๘	๔๑	๖๕	๑๘๕	๒๔๙	๖๓๘

สถิติของกลางยาเสพติด ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

ประเภท	พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑	พ.ศ.๒๕๖๒	พ.ศ.๒๕๖๓	หน่วย
ยาบ้า	๕๒๕,๓๓๖	๓๕๖,๑๒๕.๕	๑๑๗,๕๓๓	๒๓,๑๑๘	๔๗,๖๓๐	เม็ด
ฝิ่น	๒๔๙.๑๔๗	๓๑๑.๔๑๖	๒๘,๖๒๔.๘๓	๓๒,๒๖๐.๔๘๔	๑๔,๖๒๕.๔๕๑	กรัม
เฮโรอีน	๐.๐๖๕	๐.๐๐๙	๑๗.๒๗๕	๑๓.๐๗๒๙	๒๗.๗๔๖๐	กรัม
กัญชา	๔๖.๓๙๗	๗๔.๒๒๘	๑,๗๓๑.๐๐๘	๔๙๔.๓๒	๑๐,๗๘๕.๕๙	กรัม
ยาไอซ์	๐.๐๐๒	-	๑๗๖.๘๒๖	๑.๕๙	๒.๐๐	กรัม

ที่มา : ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

จากข้อมูลสถานการณ์และสถิติการจับกุมยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ และพลเรือน อย่างไรก็ตามจังหวัดจะต้องให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพเมียนมาทุกอำเภอ และแหล่งผลิตยาเสพติดตั้งอยู่ในบริเวณประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ซึ่งเมื่อยาเสพติดลำเลียงผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็จะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดไปยังจังหวัดอื่นๆ ทำให้เกิดความเสียหายของสังคมไทย และเยาวชนของชาติได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒๑ หมู่บ้าน มีหมู่บ้านระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) จำนวน ๓๗๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านระดับเฝ้าระวังระดับปานกลาง จำนวน ๕๐ หมู่บ้านและหมู่บ้านระดับรุนแรง (สีแดง) จำนวน ๐ หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือ อำเภอปางมะผ้า อำเภอปาย ตามลำดับ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เป็นหมู่บ้านสีขาวทั้งหมด รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

หมู่บ้านระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมูบ้านสีขาว) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่	อำเภอ/เทศบาล	จำนวนหมู่บ้าน (สีขาว)				
		๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	ปาย	๔๗	๖๒	๔๒	๔๙	๕๖
๒	ปางมะผ้า	๒๔	๒๑	๒๗	๑๙	๒๘
๓	เมืองแม่ฮ่องสอน	๖๖	๖๘	๖๘	๖๘	๕๔
๔	ขุนยวม	๔๓	๔๓	๓๖	๔๓	๔๓
๕	แม่ลาน้อย	๔๓	๖๗	๕๘	๖๘	๖๘
๖	แม่สะเรียง	๖๖	๗๗	๗๗	๗๗	๖๑
๗	สบเมย	๕๘	๕๒	๔๐	๕๗	๕๖
๘	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	๖	๖	๖	๖	๖
รวม		**๓๕๓**	**๓๙๖**	**๓๕๔**	**๓๘๗**	**๓๗๒**

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่บ้านระดับเฝ้าระวังระดับปานกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่	อำเภอ/เทศบาล	จำนวนหมู่บ้าน (ปานกลาง)				
		๒๕๕๙ (หมู่บ้าน)	๒๕๖๐ (หมู่บ้าน)	๒๕๖๑ (หมู่บ้าน)	๒๕๖๒ (หมู่บ้าน)	๒๕๖๓ (หมู่บ้าน)
๑	ปาย	๗	-	๑๙	๑๒	๖
๒	ปางมะผ้า	๖	๗	๔	๑๖	๑๐
๓	เมืองแม่ฮ่องสอน	๒	-	-	๓	๑๕
๔	ขุนยวม	-	-	๓	-	-
๕	แม่ลาน้อย	๒๐	๒	๘	๑	๑
๖	แม่สะเรียง	๑๐	-	-	-	๑๖
๗	สบเมย	-	๕	๑๘	๑	๒
๘	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-
รวม		**๔๕**	**๑๔**	**๕๒**	**๕๐**	**๕๐**

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่บ้านระดับรุนแรง (สีแดง)จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่	อำเภอ/เทศบาล	จำนวนหมู่บ้าน (สีแดง)				
		๒๕๕๙ (หมู่บ้าน)	๒๕๖๐ (หมู่บ้าน)	๒๕๖๑ (หมู่บ้าน)	๒๕๖๒ (หมู่บ้าน)	๒๕๖๓ (หมู่บ้าน)
๑	ปาย	๘	-	๑	๑	-
๒	ปางมะผ้า	๘	๑๐	๗	๓	-
๓	เมืองแม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-
๔	ขุนยวม	-	-	๔	-	-
๕	แม่ลาน้อย	๖	-	-	-	-
๖	แม่สะเรียง	๑	-	-	-	-
๗	สบเมย	-	๑	-	-	-
๘	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	-	-	-	-	-
รวม		**๒๓**	**๑๑**	**๑๕**	**๔**	**-**

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- **ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ**

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ในปี ๒๕๖๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า ๑๓,๗๒๘ ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจาก ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๗๔๑ ล้านบาท (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมูลค่ารวม ๑๒,๙๘๗ ล้านบาท) สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมูลค่า ๕๘,๓๗๐ บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มูลค่า ๒,๗๐๘ บาท (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมูลค่า ๕๕,๖๖๑ บาท) นอกจากนี้มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม เป็นสำคัญ

ตารางข้อมูลมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดย้อนหลัง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

รายการ	พ.ศ. ๒๕๕๗	พ.ศ.๒๕๕๘	พ.ศ.๒๕๕๙	พ.ศ.๒๕๖๐	พ.ศ.๒๕๖๑
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจำปี (หน่วย : ล้านบาท)	๑๐,๖๙๙	๑๒,๒๑๓	๑๒,๕๖๕	๑๒,๙๘๗	๑๓,๗๒๘
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อ หัว (GPP per capita)	๔๗,๘๑๐	๕๓,๖๘๕	๕๔,๙๕๗	๕๕,๖๖๑	๕๘,๓๗๐

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

การค้าชายแดน

ภาคการค้าชายแดน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีด่านถาวร มีเพียงจุดผ่อนปรนทางการค้า ๕ แห่งที่กฎหมายอนุมัติให้มีการค้าสินค้า ได้แก่ ๑) ด่านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม-บ้านน้ำมาง รัฐคะยา ๒) ด่านห้วยผึ้ง อำเภอเมือง บ้านนามน รัฐฉาน ๓) ด่านน้ำเพียงดิน อำเภอเมือง-บ้านใหม่ รัฐคะยา ๔) ด่านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง บ้านห้วยทราย รัฐคะยา และ ๕) ด่านแม่สามแลบ อำเภอสบเมย - จังหวัดผาปูน รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งฝ่ายไทยโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าที่จำเป็นในการอุปโภค- บริโภคในชีวิตประจำวัน และเป็นสินค้าไม่ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นใดได้ภายในบริเวณตลาดนัดเพื่อการค้าห่างจากแนวพรมแดนประมาณ ๒ กิโลเมตร ระหว่างเวลาตั้งแต่ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐น. (เวลาประเทศไทย) ของทุกวัน

แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดฯ ไม่ให้เข้ามาภายในประเทศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีคำสั่งดังนี้ ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดน คือจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมยจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกำหนดห้วงเวลาการระงับการใช้ช่องทางตามข้อ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ภาพรวมของมูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

ที่	รายการข้อมูล	ข้อมูลเปรียบเทียบ ๕ ปี				
		๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	สินค้าส่งออก	๕๓๙.๕๘	๖๔๒.๒๕	๘๙๒.๐๗	๖๒๒.๖๗	๒๐๒.๙๖
๒	สินค้านำเข้า	๖๘๒.๐๒	๕๔๗.๔๑	๘๗๐.๖๙	๕๔๕.๓๓	๑๗๗.๒๕
๓	ดุลการค้า	-๑๔๒.๔๔	๙๔.๘๔	๒๑.๓๘	๗๗.๓๔	๒๕.๗๑
๔	มูลค้าการค้าชายแดน	๑,๒๒๑.๖๐	๑,๑๘๙.๖๕	๑,๗๖๒.๗๖	๑,๑๖๘	๓๘๐.๒๑

ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ประชากรและกำลังแรงงาน

สถานการด้านแรงงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๓) มีประชากรและกำลังแรงงาน จำนวน ๒๘๔,๑๓๘ คน เป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ๑๓๑,๘๖๔ คนผู้ที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป ๑๕๒,๒๔๔ คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ๑๐๓,๘๔๔ คน ผู้ว่างงาน ๑,๑๑๙ คน และผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน ๔๔,๘๗๘ คน ผู้ที่รอฤดูกาล ๒,๔๐๓ คน

การระบาดรอบแรกในห้วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงแรงงานได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยให้ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานทั้งเหตุสุดวิสัย การลาออกด้วยตนเอง และกรณีกิจการเลิกจ้าง มีมาตรการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับ

ผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้รับงบเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-๑๙ ซึ่งเป็นงบจังหวัด เพื่อจัดฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

การมีงานทำ

ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไป และมีงานทำเมื่อเทียบสัดส่วนระหว่างปี ๒๕๖๓ กับปี ๒๕๖๒ พบว่าในปี ๒๕๖๓ ผู้มีงานทำมีจำนวนลดลงจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๐๑๕ คน (ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๓,๔๓๘ คน และปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๕,๔๕๓ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๑ ของปี ๒๕๖๒

การมีงานทำตามประเภทอุตสาหกรรม

พบว่าโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้และการประมง คิดเป็นประมาณ ร้อยละ ๖๐ ของประชากรที่มีงานทำ รองลงมาคือ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๒ และการขายส่ง และการขายปลีก คิดเป็นประมาณร้อยละ ๑๐ และการประกอบอาชีพการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน มีจำนวนน้อยที่สุดซึ่งในบางปีไม่มีผู้ประกอบอาชีพนี้

สถานะภาพการทำงาน

ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกเป็นประเภทอาชีพ ดังนี้

ประเภทอาชีพของการมีงานทำ	พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร้อยละ)	พ.ศ. ๒๕๖๐ (ร้อยละ)	พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร้อยละ)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร้อยละ)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๑. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ	๑,๙๒๘	๑,๔๗๘	๑,๒๙๕	๑,๐๕๖	๓,๑๘๒
	(๑.๗๖)	(๑.๓๗)	(๑.๒๑)	(๑.๐๐)	(๓.๐๘)
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ	๔,๔๙๒	๔,๕๖๘	๔,๖๔๗	๔,๗๗๗	๓,๗๗๘
	(๔.๐๙)	(๔.๒๔)	(๔.๓๔)	(๔.๕๓)	(๓.๖๕)
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆและอาชีพที่เกี่ยวข้อง	๑,๙๒๔	๒,๐๑๓	๒,๔๓๑	๒,๔๒๖	๑,๑๑๔
	(๑.๗๕)	(๑.๘๗)	(๒.๒๗)	(๒.๓๐)	(๑.๐๘)
๔. เสมียน	๒,๕๕๔	๒,๖๐๗	๓,๘๙๒	๒,๙๙๑	๒,๓๘๓
	(๒.๓๓)	(๒.๔๒)	(๓.๖๔)	(๒.๘๔)	(๒.๓๐)
๕. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด	๑๓,๔๖๑	๑๓,๖๕๙	๑๑,๖๖๓	๑๓,๐๐๒	๑๒,๘๙๗
	(๑๒.๒๗)	(๑๒.๖๘)	(๑๐.๘๙)	(๑๒.๓๓)	(๑๒.๔๗)
๖. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมง	๖๙,๘๕๓	๖๗,๒๓๐	๖๗,๙๙๐	๖๙,๗๖๓	๖๕,๗๔๖
	(๖๓.๖๗)	(๖๒.๔๓)	(๖๓.๕๐)	(๖๖.๑๖)	(๖๓.๕๖)

ประเภทอาชีพของการมีงานทำ	พ.ศ. ๒๕๕๙ (ร้อยละ)	พ.ศ. ๒๕๖๐ (ร้อยละ)	พ.ศ. ๒๕๖๑ (ร้อยละ)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร้อยละ)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (ร้อยละ)
๗. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๔,๖๔๕	๓,๕๘๕	๒,๙๗๑	๒,๕๖๙	๒,๘๓๐
	(๔.๒๓)	(๓.๓๓)	(๒.๗๘)	(๒.๔๔)	(๒.๗๔)
๘. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ	๑,๗๕๕	๑,๖๖๙	๑,๘๙๘	๑,๕๕๓	๑,๓๗๘
	(๑.๖๐)	(๑.๕๕)	(๑.๗๗)	(๑.๔๗)	(๑.๓๓)
๙. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆในด้านการขายและการให้บริการ	๙,๑๐๑	๑๐,๘๗๑	๑๐,๒๖๘	๗,๓๑๖	๑๐,๑๓๐
	(๘.๓๐)	(๑๐.๑๐)	(๙.๖๐)	(๖.๙๔)	(๙.๗๙)
รวม	**๑๐๙,๗๑๒**	**๑๐๗,๖๘๐**	**๑๐๗,๐๕๕**	**๑๐๕,๔๕๓**	**๑๐๓,๔๓๘**

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การว่างงาน

ในปี ๒๕๖๓ สูงขึ้นกว่าปี ๒๕๖๒ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย ส่งผลให้อัตราการว่างงานในปี ๒๕๖๓ มีผู้ว่างงาน ๘๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ ของกำลังแรงงาน อย่างไรก็ดี อัตราการว่างงานมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรหรือเกษตรผสมผสานซึ่งเป็นอาชีพอิสระและเป็นลักษณะการพึงพาตนเอง

การจัดหางาน

ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๓ (มกราคม - มีนาคม) มีตำแหน่งงานว่างที่แจ้งผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๔๘ อัตรา มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน ๑๘๓ คน โดยได้รับการบรรจุงาน รวม ๒๓๒ คน

แรงงานต่างด้าว

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ทำงาน มีจำนวน ๖,๓๒๗ คน

ประเภทแรงงานต่างด้านการได้รับอนุญาต

ประเภทการได้รับอนุญาต	ราย
๑. คนต่างด้าวประเภททั่วไป (มาตรา ๕๙)	๘๔
๒. คนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) (มาตรา ๖๓)	๒,๓๐๕
๒.๑ มติคณะรัฐมนตรี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒	๑,๖๑๓
๒.๒ มติคณะรัฐมนตรี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	๓๐
๒.๓ คนต่างด้าวนำเข้าตาม MOU	๙

ประเภทการได้รับอนุญาต	ราย
๒.๔ มติคณะรัฐมนตรี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓	๖๕๓
๓. บุคคล/ชุมชนบนพื้นที่สูง (มาตรา ๖๓/๑)	๓,๙๓๘
รวม	**๖,๓๒๗**

ที่มา : สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

การประกันสังคม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประกันสังคม (๕ ปี ล่าสุด)

ประเภท	พ.ศ. ๒๕๕๙	พ.ศ. ๒๕๖๐	พ.ศ. ๒๕๖๑	พ.ศ. ๒๕๖๒	พ.ศ. ๒๕๖๓
สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม (แห่ง)	๖๐๘	๖๑๗	๗๕๘	๗๖๐	๘๗๐
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓	๖,๗๙๕	๗,๑๗๕	๗,๖๙๑	๗,๕๙๗	๗,๕๕๕
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙	-	-	๑,๕๘๘	๑,๗๔๗	๑,๗๕๒
ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐	๘,๘๗๐	๑๐,๐๙๙	๑๒,๘๐๑	๑๖,๐๐๖	๑๘,๑๒๓

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

- **ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม**

วัฒนธรรมทางภาษา ชาวไทใหญ่จะมีภาษาพูดเป็นของตนเองเรียกว่า "ก้าไต" เวลาพูดภาษาไตเรียกว่า "อุบไต" คล้ายคลึง กับภาษาไทย แต่เมื่อพูดต่อกันเป็นประโยคอาจฟังไม่รู้เรื่องแต่หากแยกเป็นคำเดี่ยวๆ จะเข้าใจได้ง่ายส่วน ภาษาเขียนตัวอักษรไทยเรียกว่า "ลึกไต" ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของตัวอักษรกลมคล้ายตัวอักษร มอญและเมียนมา ชาวกะเหรี่ยง, ชาวจีนฮ่อ มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ส่วนชนเผ่าลาหู่ ลีซู ลัวะ ในปัจจุบันมีภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนนำอักษรภาษาอังกฤษมาใช้

ประเพณี

ประเพณี **"ปอยส่างลอง"** คือ งานประเพณีบวชลูกแก้วของชาวไทใหญ่ ซึ่งเป็นการบรรพชาสามเณร เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและการสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิม โดยชาวไทใหญ่มีความเชื่อว่า ถ้าลูกชายของตนได้บวชเป็นสามเณร จะได้อานิสงส์ ๘ กัลป์ ถ้าบวชลูกชายผู้อื่นเป็นสามเณรจะได้อานิสงส์ ๔ กัลป์ หากได้อุปสมบทลูกของตนเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะได้อานิสงส์ ๑๒ กัลป์ และหากได้อุปสมบทลูกผู้อื่นจะได้อานิสงส์ ๘ กัลป์ ซึ่งจะจัดงานระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ณ ชุมชนและวัดที่มีชาวไทยใหญ่อาศัย รวมทั้งในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (ประเพณีออกพรรษา) และ**ประเพณีแห่จองพารา** (งานปอยเหลินสิบเอ็ด) คือ ประเพณีส่วนหนึ่งในงานเทศกาลออกพรรษาของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน “จองพารา” เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า “ปราสาทพระ” โดยคำว่า “จอง” มาจากคำว่า พระ หรือวระ แปลว่า ประเสริฐ หมายถึง พระพุทธเจ้า ส่วนคำว่า “พรา” หมายถึง เมือง เช่น กรุงพาราณสี เป็นต้น ฉะนั้น คำที่ถูกต้องคือ จองพรา หรือซุ้มประสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า และการบูชาจองพารา คือ การสร้างปราสาทเพื่อคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศกาลนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือในราวเดือนตุลาคมของทุกปี ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และตามหมู่บ้านชาวไทใหญ่ที่เป็นชาวพุทธ โดยกิจกรรมภายในงานชาวบ้านจะช่วยกันสร้างปราสาทจำลองที่เรียกว่าจองพาราประดับไว้ตามบริเวณวัดและบ้านเรือน และแห่ขบวนรูปสัตว์ต่างๆ เพื่อแสดงความยินดีที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ รวมถึงมีตลาดนัดออกพรรษาหรือกาดหลู่ ซึ่งมีการจุดตะเกียงและเทียนในตลาดตั้งแต่กลางคืนจนถึงรุ่งเช้า เพื่อให้ชาวบ้านได้จับจ่ายซื้อของเตรียมงานไฟ และสำหรับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เรียกว่า “วันดา” โดยพอถึงรุ่งเช้าของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ จะมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ จากวัดพระธาตุดอยกองมูซึ่งตั้งอยู่บนดอยกองมูลงมาสู่วัดม่วยต่อที่อยู่บริเวณเชิงเขา ทิวแถวของพระภิกษุสามเณรและประชาชนนับร้อยพัน ซึ่งจะเรียงรายสองข้างทางเดินลงจากวัดพระธาตุดอยกองมูเพื่อทำบุญตักบาตร ท่ามกลางสายหมอกยามเช้า และในช่วงกลางคืนจะมีการจุดประทีปโคมไฟตามบ้านเรือนและวัดวาอารามต่าง ๆ และมีการแห่จองพราซึ่งตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม นอกจากนี้ ในปอยเหลินสิบเอ็ดยังมีการแสดงการละเล่นพื้นเมืองและมหรสพต่าง ๆ เช่น การฟ้อนนกกิ่งกะหร่าก้าลาย (ฟ้อนเจิง) ก้าโต ฟ้อนกำเบ้อคง (กำเบ้อ คือ ผีเสื้อ / คง คือ แม่น้ำสาละวิน)

ประเพณีออกหว่า คือ เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง เป็นประเพณีสำคัญของชาวแม่ฮ่องสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทใหญ่ โดยชาวบ้านจะประดิษฐ์ จองพารา ซุ้มราชวัตร และโคมไฟประดับตามบ้านเรือน เพื่อแสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกลับสู่โลกมนุษย์ โดยมีพิธีตักบาตรตามวิถีไทใหญ่ ขบวนแห่เทียนเหง หรือเทียนพันเล่ม ตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยจะจัดขึ้นในห้วงเดียวกับงานประเพณีแห่จองพาราที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง และหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต และงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู (ลอยกระทงสวรรค์)

สิบสองมนล่องผ่องไต สิบสองมน คือ วันเพ็ญเดือนสิบสอง ล่องผ่องไต หมายถึงการลอยกระทงของชาวไต หรือไทใหญ่นั่นเอง โดยชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำปาย บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยในงานจะจัดให้มีการประกวด “ผ่องจองส่างอุ๊กปุ๊ก” (กระทงไทยใหญ่)ซึ่งประดิษฐ์เป็นรูปปราสาท ภายในประดิษฐานพระอุปคุต และแห่ร่วมขบวน นอกจากนั้น ยังมีการประกวดขบวนแห่ การประกวด “นางญิงไต (สาวงามไทใหญ่), การประกวดการนุ่งโคไต (แต่งกายชุดไทใหญ่ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย

ประเพณีกินวอหรือประเพณีปีใหม่ชนเผ่าลีซอ เป็นประเพณีของชาวลีซอ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า ถือว่าเป็นงานสำคัญที่สุดในรอบปี ซึ่งตรงกับประเพณีตรุษจีนถือเป็นงานใหญ่หลังจากการทำงานหนักมาในรอบปีนั้นได้สิ้นสุดลงและทุกครอบครัวได้เก็บเกี่ยวข้าวเข้ายุ้งฉางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากพืชพันธุ์เพาะปลูกได้ผลดีสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างดี ชาวบ้านก็จะมีอาหารเพียงพอสำหรับตลอดปี โดยผู้หญิงจะเตรียมตัดเย็บเสื้อผ้าชุดใหม่ไว้ให้สมาชิกในบ้าน จากนั้นชาวบ้านก็จะช่วยกันฆ่าหมูเพื่อทำหมูเค็มแขวนเก็บไว้กินในปีใหม่ รวมทั้งทำผักดอง ผักกาดแห้ง เต้าหู้ยี้ ต้มเหล้า หาฟืน ตำข้าว เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามงานเร่งด่วน เมื่อถึงวันงานปีใหม่จะไม่มีการทำงาน และร่วมสนุกสนานในช่วงงานปีใหม่ โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีในทุกๆ หมู่บ้านที่มีชนเผ่าลีซออาศัย ทั้งนี้ จะมีหมู่บ้านชาวลีซอขนาดใหญ่ ที่จะจัดเทศกาลปีใหม่ของชาวลีซออย่างยิ่งใหญ่และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งในเขตอำเภอปางมะผ้า ได้แก่ บ้านกื๊ดสามสิบ บ้านแม่หมูลีซอบ้านหนองตอง บ้านน้ำริน บ้านหนองผาจ้ำเขต และในอำเภอปาย ได้แก่ บ้านปางแปก บ้านใหม่

- **สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม**

วัดพระธาตุดอยกองมู วัดนี้เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม ๒ องค์ ซึ่งจากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้ สามารถมองเห็น ภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงาม ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยกองมูจะมีงานเทศกาลประจำปีหลายงาน เช่น ในวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยเฉพาะในวันออกพรรษาจะมี การตักบาตรดาวดึงส์หรือตักบาตรเทโวโรหนะ

ปางอุ๋ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริปางตอง ๒ มีภาพอันสวยงามของไอหมอกที่ลอยเหนือทะเลสาบกับบรรยากาศอันหนาวเหน็บในยามเช้าท้าให้ปางอุ๋ง กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดแสนโรแมนติกจนได้รับขนานนามว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย"

ปาย แม่ฮ่องสอน ปายเป็นอำเภอกลางหุบเขามีการปรับตัวจากเมืองเก่าให้ลงตัวกับเมืองใหม่ถนนคนเดินเมืองปายมีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และสินค้าที่นำมาจำหน่ายด้วยศิลปะมากมาย

ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวมดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อม ๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขาจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกของแม่ฮ่องสอน

ถ้ำแก้วโกมล ถ้ำน้ำแข็ง เดิมเรียกชื่อถ้ำผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย ถ้ำแก้วโกมลเป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยและพบเป็นแหล่งที่ ๒ ในเอเชีย โดยแห่งแรกอยู่ที่ประเทศจีน

ถ้ำน้ำลอด ถ้ำผีแมน ถ้ำน้ำลอดเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงสวยงามและเข้าชมได้ง่ายสะดวก เป็นเพราะถ้ำแห่งนี้มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย ถ้ำแห่งนี้ มีความยาวกว่า ๕๐๐ เมตร


สะพานซูตองเป้ “สะพานอธิษฐานสำเร็จ” อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ด้วยพลังแห่งศรัทธา และการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ก่อประสานกันเป็นสะพานที่มีความงดงาม จนกลายเป็นความเชื่อที่ว่า ใครที่มาที่แห่งนี้ให้เดินข้ามผ่านสะพานอธิษฐานจะสำเร็จดั่งคำอธิษฐาน

อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีสภาพป่าไม้สมบูรณ์ ทิวทัศน์และลักษณะทางธรรมชิตที่สวยงาม ซึ่งแต่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสาละวิน” ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง มีพื้นที่ติดชายแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมา

หมู่บ้านรักไทย เป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาของชาวจีนยูนนาน ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทย - เมียนมา แวดล้อมไปด้วยทิวเขาและพันธุ์ไม้ต่างๆ อาทิ พืชเมืองหนาว จึงท้าให้หมู่บ้านแห่งนี้ มีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ



วัดพระธาตุดอยกองมู



หมู่บ้านรักไทย



ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ



ปางอุ๋ง



ถ้ำลอด



สะพานซูตองเป้

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

“แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

พันธกิจ

๑. แก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
๓. พัฒนาอาชีพ รายได้ให้กับประชาชน โดยยึดการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
๔. พัฒนาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน
๖. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน

เป้าประสงค์รวม (Objective)

๑. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สุขภาพ เกษตรปลอดภัย การสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ และการค้าชายแดน
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน โครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาคน สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ
๓. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา

๑. เส้นทางสายหลักได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (๑๐๐ กิโลเมตร)
๒. ร้อยละของการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.) ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๑๐๐)
๓. จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง (๘,๐๓๑ จุด)
๔. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับอาชีพและรายได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี (ร้อยละ ๒๕)
๕. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นการพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (ผ่านเกณฑ์ ๑๒ ตัวชี้วัด)
๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (ร้อยละ ๑๕)
๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ ๑๕)
๘. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เทียบกับค่าย้อนหลัง ๓ ปี (ร้อยละ ๒๕)

ประเด็นการพัฒนา

- **ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ :** การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
- **เป้าประสงค์ที่ ๑ :** โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. เส้นทางสายหลักได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (๑๐๐ กิโลเมตร)
  ๒. ร้อยละของเส้นทางสายรองในหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยว/ชุมชนได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้และมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น (๕๒ หมู่บ้าน)
  ๓. จำนวนหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น (๒๕ หมู่บ้าน)
  ๔. จำนวนหมู่บ้านที่ขอใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (๑๐ หมู่บ้าน)
  ๕. จำนวนหมู่บ้านที่การขยายพื้นที่ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เพิ่มขึ้น (จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน)
  ๖. จำนวนของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้และเพียงพอเพิ่มขึ้น (๓๐๐ ครัวเรือน)
  ๗. ร้อยละความยาวพื้นที่สุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันการกัดเซาะ (๑๕,๕๒๐ เมตร)
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. ยกระดับการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสายหลัก (ทางหลวงแผ่นดิน) ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานปลอดภัย
  ๒. พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางการคมนาคมสายรองและเส้นทางสัญจรในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวให้มีสภาพดีและมีความปลอดภัย
  ๓. ขยายเขตไฟฟ้าหรือส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนให้ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
  ๔. ขยายสัญญาณโทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  ๕. ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำประปาที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
  ๖. ก่อสร้างฝาย ปรับปรุงซ่อมแซมฝายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำการอุปโภคบริโภค
  ๗. สถานที่ราชการและชุมชนในพื้นที่ริมตลิ่ง ริมแม่น้ำ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเด็นการพัฒนา

- **ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ :** ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- **เป้าประสงค์ที่ ๑ :** การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองเชิงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง ๘,๐๓๑ จุด
  ๒. จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เกินมาตรฐานลดลงร้อยละ ๒๐ ต่อปี (๓๒ วัน)
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อควบคุมมลพิษในช่วงวิกฤตในระยะเร่งด่วนเพื่อควบคุมพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละออง โดยใช้กลไกการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Single command)
  ๒. การป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยมีแนวทางการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
  ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ เป็นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีแนวทางการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
  ๔. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า รวมทั้งการเก็บขนและใช้ประโยชน์เศษวัสดุในป่าโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดการวัสดุเชื้อเพลิง ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทดแทนการเผาป่า สร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากไฟป่าและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน
  ๕. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งการส่งเสริมให้นำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร
- **เป้าประสงค์ที่ ๒** การบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินเพื่อรักษาดุลยธรรมชาติให้เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรกรรม ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. จำนวนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร
  ๒. ร้อยละของการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.) ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ต่อปี

- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่ถูกต้อง ลดการชะล้างพังทลายของดินและการเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  ๒. ส่งเสริม พัฒนา และขยายผลองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ใน ๖ มิติ เพื่อให้คนมีอาชีพและคงวิถีชีวิตสู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
  ๓. การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.) ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างป่าสร้างรายได้ให้ชุมชน
- **เป้าประสงค์ที่ ๓** ยกระดับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับระบบนิเวศที่สมบูรณ์
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. ร้อยละของพื้นที่ป่าคงสภาพ (ร้อยละ ๘๕.๑๗)
  ๒. ร้อยละของส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๕ ต่อปี (ร้อยละ ๒๕)
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. การป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า
  ๒. การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า รวมทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  ๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่ป่า
  ๔. การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ป่าและกลไกการอนุรักษ์
  ๕. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น
  ๖. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- **เป้าประสงค์ที่ ๔** พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ทั้งในระดับชาติและระดับลุ่มน้ำอย่างเหมะสมกับบริบทของพื้นที่
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. จำนวนแผนงาน/โครงการ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ห้วง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐
  ๒. จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติลดลง รวมทั้งลดความสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓๕๓ หมู่บ้าน)
  ๓. ร้อยละของคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์
- **แนวทางการพัฒนา**

๑. หน่วยงานในพื้นที่สามารถพัฒนาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐) ทั้งระดับชาติและระดับลุ่มน้ำ ใน ๖ ด้าน คือ ๑) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ๒) การสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต ๓) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ๔) การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ๕) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ๖) การบริหารจัดการ

๑.๑) พื้นที่ในชุมชนชนบท เมือง ได้รับการพัฒนา ขยายเขต และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาครบทั่วทั้งพื้นที่ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มให้ได้มาตรฐาน

๑.๒) ส่งเสริม พัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ รณรงค์ลดการใช้น้ำในทุกภาคส่วน และจัดหาแหล่งน้ำใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้มีน้ำต้นทุนที่เพียงพอสำหรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในอนาคต

๑.๓) ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ และปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนบำรุงรักษาแหล่งเก็บกักน้ำให้มีศักยภาพพร้อมใช้งาน

๑.๔) อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ รักษาสมดุลระบบนิเวศ จัดการคุณภาพน้ำ ในชุมชนก่อนระบายออกสู่แม่น้ำลำคลอง และกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำ

๑.๕) อนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม สร้างจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างสมดุล เพื่อป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

๑.๖) เสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปรับปรุงกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทำแผน ติดตามและประเมินผล รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๒. การป้องกันภัยพิบัติ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อประชาชนในพื้นที่

๓. การจัดการแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสม และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสม

- **เป้าประสงค์ที่ ๕** การบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
- **ตัวชี้วัด** ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๒๐ ต่อปี
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. การคัดแยกประเภทขยะตามแหล่งกำเนิด ลดปริมาณขยะและคัดแยกตามหลัก ๓ R การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์
  ๒. การบริหารจัดการขยะตามหลักวิชาการรวมถึงการรวบรวมและขนส่งไปจัดการ
  ๓. การพัฒนากฎระเบียบของท้องถิ่น
  ๔. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะ และการเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ๕. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการสร้างแรงจูงใจและสิทธิประโยชน์

ประเด็นการพัฒนา

- **ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ :** การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- **เป้าประสงค์ที่ ๑ :** ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง และภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลดลงร้อยละ ๑๐
  ๒. ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตายเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ปีพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้แก่ ร้อยละ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๖ และ๙๘ ตามลำดับ
  ๓. ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปีพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้แก่ ร้อยละ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๓๐ และ๓๒ ตามลำดับ
  ๔. ร้อยละ ๗๕ หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์คุณภาพครบ ๕ ครั้ง ตามเกณฑ์
  ๕. ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ ปีพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ได้แก่ ร้อยละ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ และ๑๐๐ ตามลำดับ
  ๖. ร้อยละเด็กปฐมวัย / วัยเรียน สูงดีสมส่วน ดังนี้
  ๖.๑ ร้อยละเด็กปฐมวัย อายุ ๐-๕ ปี สูงดีสมส่วน
  ๖.๒ ร้อยละเด็กวัยเรียน อายุ ๖-๑๔ ปี สูงดีสมส่วน
  ๗. ร้อยละของประชาชนได้รับสวัสดิการภาครัฐเพิ่มขึ้น
  ๘. จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีที่อยู่อาศัยมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้นปีละ ๒๕๐ หลัง
  ๙. ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ภายในปี ๒๕๗๐
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมาตรฐาน
  ๒. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
  ๓. พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ๔. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ๕. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ๖. พัฒนาระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  ๗. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
  ๘. ส่งเสริมและพัฒนา ที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  ๙. พัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชน เกิดความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

๑๐. ส่งเสริม การจัดกิจกรรมหรือมหกรรมกีฬาการออกกำลังกาย (Sports events) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ ทุกภาพส่วน (ทุกเพศ ทุกวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส)

- **เป้าประสงค์ที่ ๒ :** เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. ร้อยละประชากรช่วงอายุ ๑๕-๕๙ ปี สามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
  ๒. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมชายหญิง ช่วงอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (๗ ปี)
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและประชาชนในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้
  ๒. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายแข็งแรงสมวัย
- **เป้าประสงค์ที่ ๓ :** บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- **ตัวชี้วัด**
  - ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. เสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  ๒. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการ
  ๓. พัฒนาและส่งเสริมผู้นำการออกกำลังกายและอาสาสมัครกีฬา เพื่อขับเคลื่อนการออกกำลังกายเล่นกีฬาและนันทนาการของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน

ประเด็นการพัฒนา

- **ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ :** การพัฒนาอาชีพและรายได้
- **เป้าประสงค์ที่ ๑ :** สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. จำนวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การปศุสัตว์และการประมง ร้อยละ ๓ ต่อปี
  ๒. ร้อยละครัวเรือนที่กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง ให้ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่
  ๒. ส่งเสริมให้ชุมชนผลิตอาหาร ให้พอเพียงต่อการบริโภค ไม่พึ่งพาตลาดภายนอก
  ๓. ฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  ๔. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
- **เป้าประสงค์ที่ ๒ :** ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตร และสินค้านอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่มาตรฐานตลาดนำการผลิต
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. จำนวนแปลง/ฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์เกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ ต่อปี
  ๒. รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ ร้อยละ ๕ ต่อปี
  ๓. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับอาชีพและรายได้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี) ร้อยละ ๕ ต่อปี
  ๔. จำนวนครัวเรือนมีการออมเงิน จำนวน ๑๓,๑๙๓ ครัวเรือน
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. การจัดทำแผนชุมชนโดยเน้นให้มีการจัดการกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเองได้
  ๒. ยกระดับอาชีพภาคการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ และประมง)
  ๓. ยกระดับอาชีพนอกภาคการเกษตร อาชีพระยะสั้น
  ๔. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของพื้นที่ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  ๕. ยกระดับรายได้เกษตรกร โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพิ่มมูลค่าให้ได้มาตรฐาน (GI, GAP, ฯลฯ)
  ๖. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าด้านการเกษตร การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จดทะเบียนสินค้า GI ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์สินค้าเด่น โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
  ๗. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการสื่อสาร เพื่อรองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่

- **เป้าประสงค์ที่ ๓ :** ขยายผลองค์ความรู้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สู่ชุมชนเป้าหมาย
- **ตัวชี้วัด**
  - จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้ตามแนวพระราชดำริและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (๘,๘๕๘ ครัวเรือน)
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการอนุรักษ์แหล่งอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  ๒. ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สู่ชุมชนเป้าหมาย
- **เป้าประสงค์ที่ ๔ :** การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการ
- **ตัวชี้วัด**
  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานและผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝีมือแรงงาน ร้อยละ ๕ ต่อปี
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. ส่งเสริมการเพิ่มด้านทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานและผู้ประกอบการ
  ๒. ส่งเสริมการมีงานทำ การสร้างรายได้ของแรงงาน และผู้ประกอบการ
  ๓. เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะในการทำงานเพื่อการมีงานทำให้กับนักศึกษา และเยาวชน
  ๔. พัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  ๕. ส่งเสริมระบบประกันสังคมภาคบังคับและภาคสมัครใจ
- **เป้าประสงค์ที่ ๕ :** ส่งเสริมการค้า การลงทุน การค้าชายแดน และพัฒนาสินค้าบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ร้อยละ ๑๕ ต่อปี
  ๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ ๒) จากปีก่อนหน้า
- **แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (C-POT)

๒. ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา สายพันธุ์พืชและสัตว์พื้นถิ่น เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

๓. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าของฝากของที่ระลึกและการบริการ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๔. การพัฒนาระบบการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร OTOP และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนรายตำบลแบบบูรณาการ

๕. ส่งเสริมและเชื่อมโยงด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน เพื่อรองรับการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- **เป้าประสงค์ที่ ๖ :** ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินทำกิน และอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓๐ ต่อปี
  ๒. ร้อยละของการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.) ร้อยละ ๓๐ ต่อปี
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน
  ๒. การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ชุมชน (คทช.)
  ๓. ส่งเสริมการบูรณาการการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินของประชาชนให้ทันต่อการพัฒนา
  ๔. สร้างอาชีพทางเลือกทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
  ๕. การส่งเสริมการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ในแต่ละชุมชน (ความสูง คุณภาพดิน)
- **เป้าประสงค์ที่ ๗ :** การบริหารจัดการระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการพัฒนาอาชีพและรายได้
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย (๒๕ หน่วยงาน)
  ๒. จำนวนผู้ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อพัฒนาอาชีพและรายได้ (๗๐ ครั้ง)
  ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
  ๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย โดยการนำระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ไปใช้
  ๓. ขยายการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  ๔. การจัดทำฐานข้อมูลรายแปลงเพื่อแยกพื้นที่ทำกินกับพื้นที่ป่าให้ชัดเจน (แต่ละหมู่บ้านปลูกพืชอะไร ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณการผลิต)
  ๕. การจัดทำ Master plan การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
  ๖. สร้างทีมเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามประเมินผล War-room

ประเด็นการพัฒนา

- **ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ :** ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน
- **เป้าประสงค์ที่ ๑ :** การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตร สุขภาพ ชุมชน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ ๓ ต่อปี
  ๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๒ ต่อปี
  ๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๒ ต่อปี
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เกษตร สุขภาพ ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตชาติพันธุ์
  ๒. พัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากร ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีองค์ความรู้และทักษะเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว และบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
  ๓. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก หัตถกรรมพื้นบ้าน และการรบริการของชุมชน รวมทั้งจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงทั้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดใกล้เคียง และเชื่อมโยงไปยังต่างประเทศ
  ๔. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย รวมทั้งสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เป็นที่ที่รู้จักเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนักท่องเที่ยวและสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว
  ๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
- **เป้าประสงค์ที่ ๒ :** พัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อม ให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ ๓ ต่อปี
  ๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ร้อยละ ๒ ต่อปี
  ๓. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อการพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมทางการท่องเที่ยว
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้น และวัฒนธรรม เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
  ๒. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและบริหารจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
  ๓. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนา

- **ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ :** การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน
- **เป้าประสงค์ที่ ๑ :** ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม
- **ตัวชี้วัด**

๑. จำนวนกิจกรรมจิตอาสาเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (จังหวัดปีละ ๖ กิจกรรม, อำเภอปีละ ๑๒ กิจกรรม เวลา ๕ ปี รวมเป็น จังหวัด ๓๐ กิจกรรม อำเภอ ๔๒๐ กิจกรรม)

๒. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ประชาชน (ปีละ ๓๐๐ ราย รวม ๕ ปี รวมเป็น ๑,๕๐๐ คน)

- **แนวทางการพัฒนา**

๑. ส่งเสริมการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์

๒. ส่งเสริมการดำเนินการของจิตอาสาและการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

- **เป้าประสงค์ที่ ๒ :** สร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- **ตัวชี้วัด**

๑. จำนวนหมู่บ้านติดชายแดนที่มีหลุมหลบภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี (ปีละ ๑๒ หมู่บ้าน จากหมู่บ้านติดชายแดนทั้งหมด ๕๖ หมู่บ้าน และบ้านบริวาร ๔ หมู่บ้าน)

๒. จำนวนตำบลรวบรวมพลเรือนที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๕ ต่อปี (ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง ต่อปี) (จำนวนพื้นที่รองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งสิ้น ๒๙ แห่ง)

๓. จำนวนหมู่บ้านยามชายแดนที่มีการจัดระบบการติดต่อประสานงานเพื่อติดต่อกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ (หมู่บ้านยามชายแดนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี ๔ หมู่บ้าน)

๔. จำนวนแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี (ปีละ ๔๖๕ ราย รวม ๕ ปี เท่ากับ ๒,๓๒๕ ราย) (ยอดสะสมจำนวนแรงงานต่างด้าว ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖,๓๒๗ ราย)

๕. จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี (๑๒๕ แห่ง ต่อปี รวม ๕ ปี เท่ากับ ๖๒๕ แห่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสถานประกอบการ ทั้งสิ้น ๘๗๘ แห่ง)

๖. ระบบรักษาความปลอดภัยในจุดผ่อนปรนครบทั้ง ๕ แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ติดตั้งกล้องวงจรปิด)

๗. จำนวนหมู่บ้านที่มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี (๘๓ หมู่บ้าน ต่อปี รวมทั้งสิ้น ๔๑๕ หมู่บ้าน)

๘. จำนวนหมู่บ้านที่ห่างไกลในอำเภอสบเมย ที่มีราษฎรเข้าร่วมเชื่อมความสัมพันธ์หมู่บ้านชายแดนในพื้นที่ห่างไกล (จำนวน ๓ หมู่บ้าน)

๙. ร้อยละที่ลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ ๕

- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
  ๓. จัดระบบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ๔. การเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ๕. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหมู่บ้านชายแดน
- **เป้าประสงค์ที่ ๓** การพัฒนาศักยภาพของระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสร้างระบบเตือนภัย
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. จำนวนอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑๐๐ เปอร์เซ็นต์)
  ๒. จำนวน ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง (จากประกาศพื้นที่ประสบเหตุสาธารณภัย ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๖๓ มีจำนวน ๓๑๒ หมู่บ้าน)
  ๓. มีศูนย์กลางบัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จำนวน ๑ ศูนย์)
  ๔. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ปีละ ๓๕ แห่ง รวม ๕ ปี เท่ากับ ๑๗๕ โรงเรียน)
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ๒. สร้างระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงสาธารณภัย
  ๓. ลดระดับความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากสาธารณภัย
- **เป้าประสงค์ที่ ๔ :** หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหมู่บ้านยามชายแดนสามารถพึ่งตนเองได้
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. จำนวนคณะกรรมการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่ ที่ได้รับการอบรม จำนวนปีละ ๔-๕ หมู่บ้าน (๕ ปี ครบทุกหมู่บ้าน (หมู่บ้าน พมพ.มีทั้งสิ้น ๕๔ หมู่บ้าน ดำเนินการแล้ว ๓๑ หมู่บ้าน คงค้าง ๒๓ หมู่บ้าน))
  ๒. จำนวนคณะกรรมการหมู่บ้านในหมู่บ้านยามชายแดน ที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๐ ต่อปี (ขั้นต่ำ หมู่บ้านละ ๑๐-๑๒ คน)
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นที่พึ่งแก่ราษฎรในหมู่บ้านและพื้นที่ได้
  ๒. ให้องค์ความรู้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหมู่บ้านยามชายแดน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง
- **เป้าประสงค์ที่ ๕ :** หมู่บ้าน/ชุมชน/สถานประกอบการ/โรงเรียน ปลอดจากยาเสพติด

- **ตัวชี้วัด**
  ๑. คงสถานะเดิมและจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ของจำนวน หมู่บ้านระดับเฝ้าระวังทั่วไป (หมู่บ้านสีขาว) (จำนวน๓๗ หมู่บ้านต่อปี รวม ๕ ปี เท่ากับ ๑๘๕ หมู่บ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีหมู่บ้านสีขาว ทั้งหมด ๓๗๒ หมู่บ้าน)
  ๒. ร้อยละเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการสีขาว (ปีละ ๒๐ แห่ง รวม ๕ ปี เท่ากับ ๑๐๐ แห่ง)
  ๓. ปริมาณผู้เกี่ยวข้องและปริมาณยาเสพติดทุกประเภทในพื้นที่ลดลง (ร้อยละ ๒๐ ต่อปี รวม ๕ ปี เท่ากับร้อยละ ๑๐๐)
  ๔. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้น (ภายใน ๕ ปี ทุกโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE (๓๑๔ โรงเรียน))
  ๕. จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการอบรมนำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการร้อยใจรักษ์ไปประยุกต์ใช้ ปีละ ๕ หมู่บ้าน รวม ๕ ปี เท่ากับ ๒๕ หมู่บ้าน
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. สนับสนุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ๒. การบำบัดฟื้นฟู ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  ๓. สนับสนุนการใช้ชุมชนบำบัดในการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  ๔. สนับสนุนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
- **เป้าประสงค์ที่ ๖ :** แก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
- **ตัวชี้วัด**
  ๑. จำนวนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติและสถานะเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ผู้มีคุณสมบัติขอสัญชาติและสถานะ ๒๙,๕๔๘ ราย ดำเนินการแล้ว ๑,๐๓๘ รายคงค้าง ๒๘,๕๑๐ ราย เฉลี่ยปีละ ๕,๗๐๒ ราย) (ดำเนินการให้ได้ร้อยละ ๑๐๐)
  ๒. จำนวนข้อมูลบุคคลไร้สถานะ (ร้อยละ ๒๐ ต่อปี รวม ๕ ปี เท่ากับร้อยละ ๑๐๐)
- **แนวทางการพัฒนา**
  ๑. เร่งรัดการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย
  ๒. จัดทำข้อมูลทะเบียนบุคคลไร้สถานะที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน		**๑๔๖,๙๔๑,๗๐๐**
๑	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้กับหมู่ที่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๘,๐๐๐,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔๘,๘๘๖,๗๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๓๐,๐๕๕,๐๐๐
๔	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน	๕๐,๐๐๐,๐๐๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน		**๗,๘๖๔,๒๐๐**
๕	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง	๗,๘๖๔,๒๐๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม		**๑,๘๓๔,๐๐๐**
๖	โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑,๘๓๔,๐๐๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาอาชีพและรายได้		**๑๖,๐๐๔,๗๐๐**
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชนและครัวเรือนให้พอเพียงต่อการบริโภค	๓,๑๕๒,๓๐๐
๘	โครงการยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตร และสินค้านอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่มาตรฐานตลาดนำการผลิต	๘,๔๕๔,๐๐๐
๙	โครงการขยายผลองค์ความรู้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สู่ชุมชนเป้าหมาย	๒,๒๖๘,๔๐๐
๑๐	โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชน (C - POT)	๒,๑๓๐,๐๐๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน		**๗๒,๒๕๒,๒๐๐**
๑๑	โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒,๙๗๙,๙๐๐
๑๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสัญลักษณ์สำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๔๒,๒๗๒,๓๐๐
๑๓	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในเส้นทางและพื้นที่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ	๒๗,๐๐๐,๐๐๐
ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน		**๓๗๓,๑๐๐**
๑๔	โครงการปกป้องสถาบันและพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์	๘๔,๐๐๐
๑๕	โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒๘๙,๑๐๐
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	๙,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น		**๒๕๔,๒๖๙,๙๐๐**

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕๔,๒๖๙,๙๐๐ บาท โดยสามารถจำแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	สัดส่วน
- งบดำเนินงาน	๒๔,๔๒๙,๙๐๐	๙.๖๑
- งบลงทุน	๒๒๐,๘๔๐,๐๐๐	๘๖.๘๕
- งบรายจ่ายอื่น (งบ CEO)	๙,๐๐๐,๐๐๐	๓.๕๔
รวม	**๒๕๔,๒๖๙,๙๐๐**	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑๓,๗๐๘,๒๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ และมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ (PO+เบิกจ่าย) จำนวน ๒๕๒,๙๗๗,๔๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๙ เป็นลำดับที่ ๔๘ ของประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	วงเงินจัดสรร (ภายหลังการโอนเปลี่ยนแปลง)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖				ลำดับเบิกจ่ายของประเทศ	ลำดับการใช้จ่ายของประเทศ
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	ร้อยละ		
ประจำ	๒๙,๗๖๘,๘๓๔	๒๘,๗๘๘,๗๕๔	๙๖.๗๑	๒๙,๐๘๑,๑๕๔	๙๗.๖๙	๓๐	๔๘
ลงทุน	๒๒๔,๕๐๑,๐๖๖	๑๘๔,๙๑๙,๕๓๐	๘๒.๓๗	๒๒๓,๘๙๖,๓๓๑	๙๙.๗๓		
ภาพรวม	**๒๕๔,๒๖๙,๙๐๐**	**๒๑๓,๗๐๘,๒๘๔**	**๘๔.๐๕**	**๒๕๒.๙๗๗,๔๘๕**	**๙๙.๔๙**		

ข้อมูลในระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖

โครงการสำคัญและโดดเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการทั้งหมด จำนวน ๑๕ โครงการ โดยมีผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

➢ ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔๖,๙๔๑,๗๐๐ บาท ดำเนินโครงการและกิจกรรม ๔ โครงการ ๔ กิจกรรมหลัก โดยมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญ อาทิ

๑. โครงการ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม : ขยายระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

กิจกรรมย่อย : ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) บ้านพะโท หมู่ ๓ และหย่อมบ้านพะแข่ หมู่ ๓ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒ แห่ง

หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อให้ครัวเรือนในชุมชนมีพลังงานไฟฟ้าใช้จากพลังงานทดแทน (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) แบบ Mini Grid จำนวน ๒ แห่ง)

๒) เพื่อเป็นแหล่งสาธิต ส่งเสริมและขยายผลการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

๓) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เชื่อมประสานความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาค

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

- ประชาชนบ้านพะโท และหย่อมบ้านพะแข่ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๙๘ ครัวเรือน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

๑) ชาวบ้านพะโท หมู่ที่ ๓ และหย่อมบ้านพะแข่ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพลังงานไฟฟ้าใช้จากพลังงานทดแทน (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) แบบ Mini Grid จำนวน ๒ แห่ง)

๒) เพื่อเป็นแหล่งสาธิต ส่งเสริมและขยายผลการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

๓) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เชื่อมประสานความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาค

พื้นที่ดำเนินการ : บ้านพะโทและหย่อมบ้านพะแข่ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ

- ณ บ้านพะโท หมู่ ๓ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน



- ณ หย่อมบ้านพะแข่ หมู่ ๓ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน



๒) ระหว่างดำเนินโครงการ










๓) หลังดำเนินโครงการ

- ณ บ้านพะโท หมู่ ๓ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน






- ณ หย่อมบ้านพะแข่ หมู่ ๓ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน







ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

เนื่องจากข้อกำหนดในการทำโครงการฯ จะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และจ่ายไฟฟ้าไปยังมิเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละครัวเรือน ส่วนการดำเนินการต่อไฟจากมิเตอร์ไปยังครัวเรือนนั้น ครัวเรือนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง และเนื่องจากชาวบ้านบางส่วนมีรายได้น้อย ไม่มีกำลังทรัพย์ที่เพียงพอในการซื้ออุปกรณ์ เช่น สายไฟ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จึงยังไม่ได้ดำเนินการต่อไฟ

ข้อเสนอแนะ

๑) แนวทางแก้ไขปัญหา ระดับหน่วยงาน

- สำรวจและแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อไฟที่มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน เป็นทางเลือกให้ครัวเรือนในพื้นที่เลือกซื้อใช้งาน

๒) แนวทางแก้ไขปัญหา ระดับจังหวัด (รูปแบบคณะกรรมการ/คณะทำงาน)

- ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

๒. โครงการ : ปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๔๘,๘๘๖,๗๐๐ บาท

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

กิจกรรมย่อยที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านไม้ซางหนาม หมู่ที่ ๗ - บ้านปางตอง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔.๒๑๕ กิโลเมตร ๑ สายทาง ปรับปรุงทั้งหมด ๑๑ ช่วง

งบประมาณ : ๑๕,๐๐๓,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (แยกห้วยแห้ง - หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำลอด-บ้านยาป่าแหน หมู่ที่ ๕ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

งบประมาณ : ๓,๒๐๗,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.(บ้างปางคาม -บ้านน้ำจาง หมู่ที่ ๒ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

งบประมาณ : ๔,๘๔๔,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๔ ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.(บ้านเมืองแพม หมู่ที่ ๕ -บ้านแอลา หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

งบประมาณ : ๑๕,๖๐๖,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

กิจกรรมย่อยที่ ๕ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตรม. ยาว ๓๒ เมตร ไม่มีทางเท้า

งบประมาณ : ๑๐,๒๒๖,๗๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน สำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น

๒) ปรับปรุงเส้นทางให้มีความแข็งแรง มั่นคง รองรับจำนวนผู้ใช้เส้นทางถนนเพิ่มมากขึ้นและพร้อมใช้งานได้ทุกฤดูกาล

๓) เพื่อลดต้นทุนค้าจ่ายในการเดินทางของประชาชนและต้นทุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร

๔) เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงในโครงข่ายถนนในท้องถิ่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ การคุ้มครอง ดูแลรักษา และการบริหารจัดการสัตว์ป่า

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

๑) กิจกรรมย่อยที่ ๑

- ราษฎรบ้านไม้ซางหนาม หมู่ที่ ๗ ตำบลนาปู่ป้อม จำนวน ๘๑๓ คน
- ราษฎรบ้านน้ำฮูผาเสื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาปู่ป้อม จำนวน ๓๗๗ คน
- ราษฎรบ้านปางบอนและหย่อมบ้านอาโจ้ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาปู่ป้อม จำนวน ๒๐๙ คน
- ราษฎรบ้านปางตอง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาปู่ป้อม จำนวน ๓๑๗ คน

๒) กิจกรรมย่อยที่ ๒

- ราษฎรบ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำลอด จำนวน ๕๑๕ คน
- ราษฎรบ้านยาป่าแหน หมู่ที่ ๕ ตำบลปางมะผ้า จำนวน ๖๓๕ คน

๓) กิจกรรมย่อยที่ ๓

- ราษฎรบ้านปางคามและหย่อมบ้านน้ำจาง หมู่ที่ ๒ ตำบลปางมะผ้า จำนวน ๘๓๙ คน

๔) กิจกรรมย่อยที่ ๔

- ราษฎรบ้านปางคามและหย่อมบ้านน้ำจาง หมู่ที่ ๒ ตำบลปางมะผ้า จำนวน ๘๓๙ คน

๕) กิจกรรมย่อยที่ ๕

- ราษฎรบ้านไทรงาม บ้านดอยผีลู หย่อมบ้านในของ หย่อมบ้านน้ำปลามุง หน่วยงานราชการและนักท่องเที่ยวหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒,๓๕๒ คน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในชีวิตในการใช้เส้นทาง

พื้นที่ดำเนินการ

๑) กิจกรรมย่อยที่ ๑ หมู่บ้านบ้านไม้ซางหนาม หมู่ที่ ๗ - บ้านปางตอง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒) กิจกรรมย่อยที่ ๒ หมู่บ้าน บ้านยาป่าแหน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓) กิจกรรมย่อยที่ ๓ หมู่บ้าน บ้านปางคามและหย่อมบ้านน้ำจาง ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔) กิจกรรมย่อยที่ ๔ หมู่บ้าน บ้านเมืองแพม หมู่ที่ ๕ และบ้านแอลา หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕) กิจกรรมย่อยที่ ๕ แม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) <u>กิจกรรมย่อยที่ ๑</u> ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านไม้ซางหนาม หมู่ที่ ๗ - บ้านปางตอง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔.๒๑๕ กิโลเมตร ๑ สายทาง ปรับปรุงทั้งหมด ๑๑ ช่วง

๑.๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๑.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๑.๓) หลังดำเนินโครงการ




๒) <u>กิจกรรมย่อยที่ ๒</u> ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (แยกห้วยแห้ง - หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำลอด -บ้านยาป่าแหน หมู่ที่ ๕ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

๒.๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๒.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๒.๓) หลังดำเนินโครงการ




๓) <u>กิจกรรมย่อยที่ ๓</u> ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.(บ้างปางคาม -บ้านน้ำจาง หมู่ที่ ๒ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

๓.๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๓.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓.๓) หลังดำเนินโครงการ




๔) <u>กิจกรรมย่อยที่ ๔</u> ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล.(บ้านเมืองแพม หมู่ที่ ๕ - บ้านแอลา หมู่ที่ ๗ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

๔.๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๔.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๔.๓) หลังดำเนินโครงการ




๕) <u>กิจกรรมย่อยที่ ๕</u> ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตรม. ยาว ๓๒ เมตร ไม่มีทางเท้า

- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ






ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

๓. โครงการ : ก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๒๔,๙๔๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

กิจกรรมย่อยที่ ๑ : ปรับปรุงผิวจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงชนบท มส.๕๐๒๑ แยกทางหลวงชนบท มส.๓๐๐๗ – ด่านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา, ขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๖.๖๐๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง

หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น

๒) ปรับปรุงเส้นทางให้มีความแข็งแรง มั่นคง รองรับจำนวนผู้ใช้เส้นทางถนนเพิ่มมากขึ้นและพร้อมใช้งานได้ทุกฤดูกกาล

๓) เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและต้นทุนการขนส่งสินค้าทางเกษตรของเกษตรกร

๔) เพื่อทำให้เกิดการเชื่องโยงโครงข่ายถนนภายในท้องถิ่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยมากขึ้น

๕) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ การคุ้มครอง ดูแลรักษาและการบริหารจัดการสัตว์ป่า

๖) ปรับปรุงเส้นทางการค้าชายแดนเพื่อรองรับเศรษฐกิจการค้าในอนาคตที่จะเกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

- ประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่, นักท่องเที่ยว จำนวน ๑,๙๒๒ คน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ดีมากยิ่งขึ้น

พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา, ขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ












๒) ระหว่างดำเนินโครงการ











๓) หลังดำเนินโครงการ











ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑) ด้านการดำเนินงาน

- พบปัญหาในพื้นที่การดำเนินการจากเหตุฝนตกบ้างแต่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสัญญาได้

๒) ปัญหาอุปสรรคด้านกระบวนการ/บริหารจัดการโครงการ

- บริษัทมีการจัดการทางด้านบุคลากรและเครื่องจักร จึงสามารถดำเนินการได้ตามกรอบแผนงานและระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

กิจกรรมย่อยที่ ๒ : ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง (หน่วยพิทักษ์ป่าสบแงะ – โพซอ) ตำบลแม่คงและตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๖+๗๓๐ กิโลเมตร

งบประมาณ : ๕,๐๕๕,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น

๒. เพื่อพัฒนาซ่อมแซมถนนป่าไม้ลำลอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๖+๗๓๐ กิโลเมตร หน่วยพิทักษ์ป่าสบแงะ - โพซอ ตำบลแม่คงและตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้อยู่ในสภาพดี

๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามของเจ้าหน้าที่

๔. เพื่อให้ประชาชนในชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

- ประชาชนในพื้นที่/ ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทั่วไป / หน่วยงานราชการ จำนวน ๑,๓๕๐ คน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

- ประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทางและการปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการป้องกันปราบปรามและการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเขตหมู่บ้าน/ชุมชน

พื้นที่ดำเนินการ :

ถนนป่าไม้ลำลอง (หน่วยพิทักษ์ป่าสบแงะ – โพซอ) ตำบลแม่คงและตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิกัดเริ่มต้น ๔๗Q ๓๕๖๒๗๙ E ๒๐๒๒๘๑๗ N พิกัดสิ้นสุด ๔๗Q ๓๖๑๕๔๕ E ๒๐๒๘๙๐๖ N

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓) หลังดำเนินโครงการ




ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

๔. โครงการ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัยได้มาตรฐาน

งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรม : การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

กิจกรรมย่อย : พัฒนาเส้นทางคมนาคม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่สะเรียง – แม่สามแลบ ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ – กม.๔๖+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล

๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านการขนส่ง และมูลค่าการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้ทาง นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ถนนได้มาตรฐาน มีสภาพดี ไม่มีหลุมบ่อ ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกและปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พื้นที่ดำเนินการ : หมู่บ้าน - ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ





๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓) หลังดำเนินโครงการ




ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

➢ **ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๘๖๔,๒๐๐ บาท ดำเนินโครงการและกิจกรรม ๑ โครงการ ๒ กิจกรรมหลัก โดยมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญ อาทิ

๑. โครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง

งบประมาณ : ๗,๘๖๔,๒๐๐ บาท

กิจกรรมหลัก : จัดทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเสริมสร้างความสมดุล ระบบนิเวศพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

กิจกรรมย่อย

๑) จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอปาย ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

๒) จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

๓) จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย

๒) เพื่อใช้เป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่า หรือตรวจหาไฟป่า โดยการลาดตระเวนและใช้สำหรับการลำเลียงเจ้าหน้าที่

๓) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กำหนดเส้นแนวกันไฟในชุมชนหรือพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

๑) หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒) ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย และหมู่บ้านใกล้เคียง

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

๑) การป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ลดลง

๓) ราษฎรที่อยู่อาศัย และมีพื้นที่ทำกิน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย มีความรู้เรื่องไฟป่ามากยิ่งขึ้น และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

พื้นที่ดำเนินการ : บริเวณป่าอำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย

ผลการดำเนินโครงการ

๑. จัดทำแนวกันไฟ ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓) หลังดำเนินโครงการ




๒. จัดทำแนวกันไฟ ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓) หลังดำเนินโครงการ




๓. จัดทำแนวกันไฟ ในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓) หลังดำเนินโครงการ




ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก : จัดทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเสริมสร้างความสมดุล ระบบนิเวศพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

กิจกรรมย่อย

๑) จัดทำแนวกันไฟเขตพื้นที่บ้านแม่ปาง ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร
งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

๒) จัดทำแนวกันไฟในท้องที่อำเภอขุนยวม ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร
งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

๓) จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร
งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

๔) จัดทำแนวกันไฟโครงการพระราชดำริปางตอง ๓ (หมอกจำแป่ - แม่สะงา)
ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

๕) จัดทำแนวกันไฟโครงการพระราชดำริปางตอง ๑ (ห้วยมะเขือส้ม)
ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

๖) จัดทำแนวกันไฟเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน ตำบลนาปู่ป้อม ตำบลปางมะผ้า ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

๗) จัดทำแนวกันไฟพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๔๖๒,๖๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแลแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒) เพื่อเสริมสร้างจัดการปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า ตลอดจนบรูณาการปฏิบัติงานของพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมาก

๓) เพื่อลดปัญหาไฟ และหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กำหนดเส้นแนวกันไฟในชุมชนหรือพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

๑) ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยไก่ป่า บ้านห้วยกูป๊ะ บ้านห้วยกองเป๊าะ จำนวน ๒๒๐ ครัวเรือน

๒) ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่บ้านสวนอ้อย และบ้านประตูเมือง จำนวน ๑๘๐ ครัวเรือน

๓) ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา จำนวน ๓,๒๒๘ ครัวเรือน

๔) ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยขาน จำนวน ๒๒๕ ครัวเรือน

๕) ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยมะเขือส้ม จำนวน ๑๕๒ ครัวเรือน

๖) ประชาชนที่อาศัย-ทำกินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดนและใกล้เคียง

๗) ราษฎรบ้านปางบอนและหย่อมบ้านอาโจ้ จำนวน ๒๐๙ คน

พื้นที่ดำเนินการ :

๑) หมู่บ้านห้วยห้วยไก่ป่า บ้านห้วยกูป๊ะ บ้านห้วยกองเป๊าะ ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒) หมู่บ้านสวนอ้อยและบ้านประตูเมือง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓) หมู่บ้านในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔) หมู่บ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕) หมู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖) บ้านซอแบะ, บ้านโท้งกองเต้า, บ้านโท้งสาแล, บ้านน้ำฮูผาเสื่อ, บ้านปางคาม, บ้านปางตอง, บ้านปางบอน, บ้านป่าโหล, บ้านไม้ซางหนาม, บ้านไม้ลัน, บ้านยาป่าแหน, บ้านห้วยน้ำโป่ง, บ้านห้วยเฮี้ยะ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านแสนคำลือ, บ้านห้วยแห้ง ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๗) บ้านปางบอน, บ้านอาโจ้, บ้านไม้ลัน และบ้านปางคาม ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑. จัดทำแนวกันไฟเขตพื้นที่บ้านแม่ปาง ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

๑.๑) ก่อนดำเนินโครงการ



๑.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ





๑.๓) หลังดำเนินโครงการ



๒. จัดทำแนวกันไฟในท้องที่อำเภอขุนยวม ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

๒.๑) ก่อนดำเนินโครงการ



๒.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ



๒.๓) หลังดำเนินโครงการ



๓) จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

๓.๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๓.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓.๓) หลังดำเนินโครงการ




๔) จัดทำแนวกันไฟโครงการพระราชดำริปางตอง ๓ (หมอกจำแป่ - แม่สะงา)

๔.๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๔.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๔.๓) หลังดำเนินโครงการ




๕) จัดทำแนวกันไฟโครงการพระราชดำริปางตอง ๑ (ห้วยมะเขือส้ม)

๕.๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๕.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๕.๓) หลังดำเนินโครงการ




๖) จัดทำแนวกันไฟเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน ตำบลนาปู่ป้อม ตำบลปางมะผ้า ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

๖.๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๖.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๖.๓) หลังดำเนินโครงการ




๗) จัดทำแนวกันไฟพื้นที่โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอาโจ้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

๗.๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๓.๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓.๓) หลังดำเนินโครงการ




ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

กิจกรรมหลัก : การป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

กิจกรรมย่อย : สำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การจัดสร้างแนวกันไฟและจัดสร้างแนวกันไฟ

งบประมาณ : ๓,๒๓๘,๒๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนร่วมในการครบคุม ดูแลแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. เพื่อเสริมสร้างจัดการปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่า ตลอดจนบูรณาการปฏิบัติงานของพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ กำหนดเส้นแนวกันไฟในชุมชน หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ : กลุ่มเป้าหมาย ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

๑. ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลดลง

๒. การป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓. ราษฎรที่อยู่อาศัยมีพื้นที่ทำกิน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความรู้เรื่องไฟป่ามากยิ่งขึ้นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

พื้นที่ดำเนินการ : ท้องที่อำเภอปาย, ท้องที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, ท้องที่อำเภอขุนยวม, ท้องที่อำเภอแม่ลาน้อย ท้องที่อำเภอแม่สะเรียง ท้องที่อำเภอสบเมย และอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ











ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

➢ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๓๔,๐๐๐ บาท ดำเนินโครงการและกิจกรรม ๑ โครงการ ๑ กิจกรรมหลัก โดยมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

๑. โครงการ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๑,๘๓๔,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ได้รับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแล จากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีศักยภาพตามกระบวนการ UCCARE

๓. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนห่างไกล ทุรกันดาร ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

อำเภอขุนยวม อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอปาย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย คณะกรรมการ พชอ., คณะกรรมการ พชต., ผู้สูงอายุ, ครูและนักเรียน และประชาชน จำนวน ๒,๙๐๐ คน

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

๑) ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม มีรายได้เพิ่มขึ้น มีสมรรถนะในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น

๒) ผู้ป่วย/ญาติ และประชาชนมีความพึงพอใจมากขึ้น, ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติลดลง

ผลการดำเนินโครงการ













ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑. ด้านกระบวนการ/บริหารจัดการโครงการ (ด้านบุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ)

- ความยากลำบากเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และความยากลำบากในการเดินทางของผู้เข้าร่วมโครงการ
- เอกสารที่ระดับตำบลดำเนินการส่งมาต้องส่งกลับไป แก้ไข จึงทำให้ล่าช้า

๒. ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

- ความยากลำบากในการเดินทางของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาอาชีพและรายได้

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๖,๐๐๔,๗๐๐ บาท ดำเนินโครงการและกิจกรรม ๔ โครงการ ๑๑ กิจกรรมหลัก โดยมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญ อาทิเช่น

๑. โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชนและครัวเรือนให้พอเพียงต่อการบริโภค

งบประมาณ : ๓,๑๕๒,๓๐๐ บาท

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการเกษตรแบบอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน

งบประมาณ : ๓๗๘,๕๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบอนุรักษ์แก่ชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒) เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการ

๑) เกษตรกรบ้านเมืองน้อย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จำนวน ๒๕ ราย

๒) เกษตรกรบ้านผาเผือก ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จำนวน ๒๕ ราย

๓) เกษตรกรบ้านน้ำปลามุง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จำนวน ๒๕ ราย

๔) เกษตรกรบ้านห้วยหก ม.๔ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จำนวน ๒๕ ราย

๕) เกษตรกรบ้านโท้งนา ม.๖ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จำนวน ๒๕ราย

๖) เกษตรกรบ้านโท้งหลวง ม.๖ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จำนวน ๒๕ ราย

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

๑) เกษตรกรในชุมชนพื้นที่ต้นน้ำได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสม

๒) เกษตรกรในชุมชนพื้นที่ต้นน้ำได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแบบอนุรักษ์เพื่อเป็นทางเลือกในการปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติเดิมของตน

๓) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการการเกษตรแบบอนุรักษ์ในพื้นที่ของตนเอง

ผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

- บ้านเมืองน้อย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน








- บ้านผาเผือก ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน






กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการผลิตด้านการจัดการปลูก พืชตามระบบวนเกษตร
- บ้านน้ำปลามุง ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน







- บ้านห้วยหก ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน




กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมเพื่อขยายผลการผลิตพืชปลอดภัยและขยายพันธุ์พืชสู่ชุมชน

- บ้านโท้งนา ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน






- บ้านโท้งหลวง ต.นาปูป้อม อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน






ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนา/ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย **งบประมาณ :** ๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการใช้สารเคมีมาเป็นการผลิตแบบปลอดภัย

๒ เพื่อส่งเสริมและขยายผลการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย เกษตรกรมีองค์ความรู้ความเข้าใจในการผลิต

๓ เพื่อวางแผนงานการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร และเป็นการลดรายจ่ายของครัวเรือนได้

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

๑) บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกร จำนวน ๓๐ คน

๒) บ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกร จำนวน ๓๐ คน

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

๑) เกษตรกรพัฒนาทักษะอาชีพสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น

๒) เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรปลอดภัยสร้างรายได้

๓) เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพการตลาด การรวบรวมและกระจายผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ

พื้นที่ดำเนินการ : จำนวน ๒ อำเภอๆ ละ ๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

๑. อำเภอแม่สบเมย บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. อำเภอขุนยวม บ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑. อำเภอแม่สบเมย บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการทำน้ำพริกลาบ









- ภาพกิจกรรมการจ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (การทำผลิตภัณฑ์กระเทียมเจียวสูตรพรีเมี่ยม)






๒. อำเภอขุนยวม บ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการทำนมสดอโวคาโด้









- ภาพกิจกรรมการจ้างเหมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (การทำสบู่อโวคาโด้)






ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

กิจกรรมย่อยที่ ๒ : ส่งเสริมการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์การแปรรูปสมุนไพรสู่ชุมชน

งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ มีการพัฒนากระบวนการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพ

๒. เพื่อพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืชสมุนไพรในชุมชนสู่การแปรรูปสมุนไพร ตลอดจนการผลิตพืชสมุนไพรให้สมดุลควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเองอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

๑) บ้านกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกร จำนวน ๔๐ คน

๒) บ้านแม่สุริน หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกร จำนวน ๔๐ คน

พื้นที่ดำเนินการ

- จำนวน ๒ อำเภอๆ ละ ๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

๑. อำเภอแม่สบเมย บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. อำเภอขุนยวม บ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การดำเนินกิจกรรม

๑. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บ้านกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
















๒. อำเภอขุนยวม บ้านแม่สุริน หมู่ที่ ๓ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม











- **การศึกษาดูงานในพื้นที่ต่างจังหวัด**

วัตถุประสงค์

เพื่อการพัฒนาต่อยอดตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ในการได้รับความรู้และประสบการณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน

กำหนดการศึกษาดูงาน

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔ วัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมกิจกรรมการศึกษาดูงาน













ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

งบประมาณ : ๓๑๕,๒๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

๒) เพื่อส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์เห็ดเผาะและเห็ดป่าในธรรมชาติ การสร้างหัวเชื้อเห็ด (Leavening Agent)

๓) เพื่อส่งเสริมให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูล

๔) เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้ที่สนใจเรื่องเห็ดป่าประเภทต่างๆ

พื้นที่ดำเนินการ

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. แหล่งเรียนรู้และเพาะเห็ดเผาะและเห็ดป่าในธรรมชาติ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๑) พื้นที่ป่าชุมชนบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒) พื้นที่ป่าชุมชนบ้านชานเมือง ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓) พื้นที่ป่าชุมชนบ้านผาบ่องเหนือ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔) พื้นที่ดำเนินโครงการธนาคารอาหารชุมชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและความพร้อมในการพัฒนาเห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ประชาชนผู้บริโภคต่อไป

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ





๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓) หลังดำเนินโครงการ




กิจกรรมหลัก : แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และพัฒนาคนทุกช่วงวัย

งบประมาณ : ๑,๒๙๔,๖๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครัวเรือนยากจน และผู้สนใจ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.),TPMAP ๓ Thai QM และ ที่ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพที่ตกหล่นจากการจัดเก็บข้อมูล ที่ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน จาก ๗ อำเภอ

ที่	อำเภอ	จำนวนทั้งหมด (จปฐ.๒๕๖๕)			จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้		ครัวเรือนเป้าหมาย
		ตำบล	หมู่บ้าน	ครัวเรือน	จปฐ.๖๕ (ตชว.๒๒พัฒนาได้)	TPMAP (ตชว.๒๒)	
๑	เมืองแม่ฮ่องสอน	๗	๗๔	๑๓,๒๙๖	๒๖	๖๖๔	๕๐
๒	ขุนยวม	๗	๕๑	๕,๓๕๙	๑๔	๔	๒๐
๓	ปาย	๗	๘๒	๘,๗๖๕	๒๔	๖๓	๒๐
๔	แม่สะเรียง	๘	๘๕	๑๒,๗๒๒	๓๑๙	๕๓๑	๕๐
๕	แม่ลาน้อย	๘	๗๒	๗,๑๙๐	๙	๒๗	๒๐
๖	สบเมย	๖	๕๘	๙,๓๙๒	๕๙	๘๑	๒๐
๗	ปางมะผ้า	๔	๕๗	๓,๗๘๕	๓	๓	๒๐
รวม		**๔๗**	**๔๗๙**	**๖๐,๕๐๙**	**๔๕๔**	**๑,๓๗๓**	**๒๐๐**

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์และครัวเรือนที่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต

พื้นที่ดำเนินการ : อำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๒) ระหว่างดำเนินโครงการ







๓) หลังดำเนินโครงการ






ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

๒. โครงการ : ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้านอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่มาตรฐานตลาดนำการผลิต

งบประมาณ : ๘,๔๕๔,๐๐๐ บาท

กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูง

งบประมาณ : ๒๕๙,๖๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อถ่ายทอดทักษะ ความรู้ การปฏิบัติในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูงอย่างเหมาะสม

๒) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

๓) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นตามฤดูกาลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

- เกษตรกรจาก ๕ อำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วม อำเภอละ ๓๐ คน ได้แก่เกษตรกรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เกษตรกรอำเภอปาย เกษตรกรอำเภอขุนยวม เกษตรกรอำเภอแม่ลาน้อย และเกษตรกรอำเภอแม่สะเรียง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๐ คน

พื้นที่ดำเนินการ

๑) จัดการอบรม ณ ฐานเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) เลขที่ ๙๑ หมู่ที่ ๔ บ้านนาป่าแปก ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖

๒) การศึกษาดูงาน ณ งานสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ ณ งาน AGA Flower Show ๒๐๒๓ “The Journey of Happiness” อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และตลาดคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินโครงการ

๑) การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูง”














๒) ศึกษาดูงานสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ

๒.๑) ณ งาน AGA Flower Show ๒๐๒๓ “The Journey of Happiness” อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และตลาดคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่















๒.๒) ศึกษาดูงานตลาดคำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่







ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

กิจกรรม : การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นห่อทีหล่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนปกาเกอะญอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมย่อยที่ ๑ : การจัดเวทีชุมชนและถ่ายทอดการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นห่อทีหล่า แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

งบประมาณ : ๖๗,๓๖๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๒ : การรณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ห่อทีหล่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนปกาเกอะญอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๖๐,๕๔๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อถ่ายทอดทักษะ ความรู้ การปฏิบัติในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูงอย่างเหมาะสม

๒) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

๓) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นตามฤดูกาลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

๑) เกษตรกรบ้านใหม่ห้วยหวาย บ้านห้วยหวายล่าง และบ้านน้ำส่อม จำนวน ๑๒๐ คน และเกษตรกรบ้านห้วยหมากลาง บ้านทุ่งมะขามป้อมและบ้านหัวฮะ จำนวน ๘๐ คน

๒) เกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานราชการ จำนวน ๒๐๐ คน

พื้นที่ดำเนินการ

๑) การจัดเวทีชุมชน : ณ บ้านใหม่ห้วยหวาย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ณ บ้านห้วยหมากลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒) จัดงานรณรงค์ : ณ คริสตจักรบ้านใหม่ห้วยหวาย ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) กิจรรมย่อยที่ ๑ การจัดเวทีชุมชนและถ่ายทอดการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ห่อทีหล่า แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

๑.๑) โซนที่ ๑ ได้แก่บ้านใหม่ห้วยหวาย บ้านห้วยหวายล่าง และบ้านน้ำส่อม จำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๒๐ คน







๑.๒) โซนที่ ๒ ได้แก่บ้านห้วยหมากลาง บ้านทุ่งมะขามป้อมและบ้านหัวฮะ จำนวน ๘๐ คน










กิจกรรมย่อยที่ ๒ การรณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นห่อทีหล่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนปกาเกอะญอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน

















ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

กิจกรรม : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นตามฤดูกาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ : ฝึกอบรมเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย
งบประมาณ : ๙๔,๕๔๐ บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๒ : ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปและห่วงโซ่อุปทาน
งบประมาณ : ๑๐๑,๙๖๐ บาท
หน่วยดำเนินงาน : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)
วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อถ่ายทอดทักษะ ความรู้ การปฏิบัติในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูงอย่างเหมาะสม
๒) เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
๓) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นตามฤดูกาลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

๑) เกษตรกรทั้ง ๗ อำเภอๆ ละ ๓๐ คน และ ๒) เกษตรกร จำนวน ๒๐๐ คน

พื้นที่ดำเนินการ

๑) การอบรม ระหว่างวันที่ ๖ -๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
- วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านห้วยทรายขาว และบ้านห้วยหก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านสบสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านทุ่งพร้าวและบ้านสบหาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านปู่คำห้วยแห้ง และบ้านแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ บ้านแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒) การศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ เมษายน ๒๕๖๖ณ วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงานสวนผักดอย OK ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานด้านการตลาดและการค้าชุมชน ณ งาน “แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ฝึกอบรมเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย

๑.๑) อำเภอปาย (กระเทียมดอง และน้ำพริกคั่วทราย)






๑.๒) อำเภอปางมะผ้า : การคั่วกาแฟและไอศครีมอะโวคาโด









๑.๓) อำเภอเมือง : ยาหอม ยาดม ยาลม ยาหม่อง และน้ำมันอะโวคาโด้






๑.๔) อำเภอขุนยวม : ลูกชิ้นเห็ดนางฟ้าและไอศครีมอะโวคาโด้






๑.๕) อำเภอแม่ลาน้อย : ข้าวเกรียบและสครับอะโวคาโด้






๑.๖) อำเภอแม่สะเรียง : ยาหอม ยาดม ยาลม ยาหม่อง และกระเทียมดอง






๑.๗) อำเภอสบเมย : บุกเส้น และน้ำมันอะโวคาโด้





๒) กิจกรรมย่อยที่ ๒ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปและห่วงโซ่อุปทาน

๒.๑) วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน






๒.๒) ณ งาน “แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และศึกษาดูงานสวนผักดอย OK ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะสายใต้)








ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

๓. โครงการ : ขยายผลองค์ความรู้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สู่ชุมชนเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก : สืบสาน รักษา ต่อยอด งานศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๒,๒๖๘,๔๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สู่พื้นที่ชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒) เพื่อพัฒนาอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

๑) ผู้ประกอบการ และสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน จำนวน ๓๐ กลุ่ม

๒) ปราชญ์ชุมชน, ครู กศน. หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับงานผ้า และเจ้าหน้าที่อำเภอ จำนวน ๒๑ คน

๓) นักเรียน จำนวน ๙๘๐ คน

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

๑) สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ประกอบการ นักเรียน และเจ้าหน้าที่อำเภอ สามารถนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าได้

๒) สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ประกอบการได้มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายมากขึ้น

๓) สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ ๗ อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่ได้รับการพัฒนา








๒. ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีช่องทางการจำหน่ายมากขึ้นและสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้เพิ่มขึ้น






ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑) ด้านการดำเนินงาน (ระบุสาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า เช่น ปัญหาที่พบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พื้นที่ในการดำเนินการ)

- กลุ่ม/สมาชิกกลุ่มไม่อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากติดภารกิจ ทำให้การลงพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลหรือประสานกลุ่มเป้าหมายเป็นไปด้วยความล่าช้า การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง

๒) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุสาเหตุที่ส่งให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การเบิกจ่ายของผู้รับจ้างไม่ตรงตามงวดงานที่กำหนด)

- ผู้รับจ้างได้รับการประสานด้านข้อมูล ด้านกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ไม่ครบถ้วนและกลุ่มไม่อยู่ในพื้นที่ในช่วงที่ดำเนินการ ทำให้การส่งงาน การเบิกจ่ายไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด

๓) ด้านกระบวนการ/บริหารจัดการโครงการ (ด้านบุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ)

- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- งบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ลำบากในเรื่องการเดินทาง และเส้นทางคมนาคม รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร

- การบริหารจัดการกลุ่มบางกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง ทำให้การดำเนินงานของกลุ่มยังขาดประสิทธิภาพในการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

๔) ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

- การเดินทางเข้าร่วมประชุม/อบรม ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก การติดต่อสื่อสาร ประสานงานลำบาก

- ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มในบางพื้นที่ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้การขายผ่านช่องทางออนไลน์ขาดการประชาสัมพันธ์จำหน่ายสินค้า

- บางกลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเป็นผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ทำให้การบริหารจัดการกลุ่ม เช่น การจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่มีประสิทธิภาพ และรายได้เข้ากลุ่มจึงน้อยกว่ากลุ่มอื่น

แนวทางการแก้ไขปัญหา

๑) แนวทางแก้ไขปัญหา ระดับหน่วยงาน

- ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาให้มีการเรียนรู้ศิลปหัตถกรรมชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน สืบสาน อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมให้มากขึ้น

- ขยายผลการเรียนรู้ด้านศิลปหัตถกรรมชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ สืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนาต่อไป

- สร้างเครือข่ายสมาชิกศิลปาชีพในระดับหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ให้มีการประสานงานการขับเคลื่อนร่วมกัน บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

๒) แนวทางแก้ไขปัญหา ระดับจังหวัด (รูปแบบคณะกรรมการ/คณะทำงาน)

- ทบทวนและสร้างเครือข่ายคณะกรรมการ/คณะทำงานในระดับอำเภอ/จังหวัด ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

- คณะกรรมการ ฯ ทุกระดับ ร่วมกันขับเคลื่อนงานศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยขยายผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมให้มีการสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนากลุ่มและงานศิลปาชีพ

๔. โครงการ : พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชน (C - POT)

กิจกรรมหลัก : ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้าบริการโดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน

งบประมาณ : ๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบบูรณาการ

๒) เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรายตำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบบูรณาการ

๓) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนบนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

๑) ประชาชนในพื้นที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า และตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม (พื้นที่ละ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ คน)

๒) ผู้นำชุมชนตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า และตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม (พื้นที่ละ ๑ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔ คน)

๓) กลุ่ม OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า และตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม (พื้นที่ละ ๒๐ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๐ คน)

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

๑) การเพิ่มขึ้นของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ในอัตราร้อยละ ๑๕

๒) การพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรายตำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบบูรณาการจำนวน ๔ ตำบล

๓) การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบบูรณาการ จำนวน ๔ ตำบล

พื้นที่ดำเนินการ

๑) ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓) ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔) ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ






๒) ระหว่างดำเนินโครงการ






๓) หลังดำเนินโครงการ







ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

➢ **ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๒,๒๕๒,๒๐๐ บาท ดำเนินโครงการและกิจกรรม ๓ โครงการ ๒ กิจกรรมหลัก โดยมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญ อาทิ

๑. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมหลัก : งานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

งบประมาณ : ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๑ : กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

งบประมาณ : ๘๗๐,๐๐๐ บาท

กิจกรรมย่อยที่ ๒ : ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

งบประมาณ : ๓๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน และนำเสนอสินค้าต่อผู้ซื้อโดยตรง

๒) เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบันแก่ผู้ซื้อทั้งตลาดหลักและตลาดที่สำคัญอื่น ๆ

๓) เพื่อรักษาฐานรายได้ของธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัด ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญและสร้างรายได้หลักแก่จังหวัด

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

- ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

๑) มีกิจกรรมที่กระตุ้นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม

๒) มีกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ให้ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลแม่ฮ่องสอน เป็นจุดหมายปลายทางเพื่อสร้างโอกาสพบปะ และเจรจาธุรกิจ ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม

๓) สร้างกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วง Low Season ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม

๔) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม

พื้นที่ดำเนินการ

๑) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จังหวัดระยอง

๒) ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี จังหวัดจันทบุรีและแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผลการดำเนินโครงการ

๑) กิจกรรมย่อยที่ ๑ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ





๒) กิจกรรมย่อยที่ ๒ : ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์



๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสัญลักษณ์สำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๔๒,๒๗๒,๓๐๐ บาท

กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่ายางแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย หน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวป่ายางแดงหรือป่ายางแดง บ้านป่ายางแดง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง

งบประมาณ : ๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวป่ายาง ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย

๒) เพื่อเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

๓) เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

๑) นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายและองค์กรต่าง ๆ

๒) เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย มีเส้นทางที่ปลอดภัยคงทน ถาวรประชาชนที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติ ได้รับความสะดวก มีความพอใจกลับมาท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

๑) เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น ส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่ดีและเหมาะสม

๒) มีประสิทธิภาพการศึกษาธรรมชาติด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมากขึ้น

พื้นที่ดำเนินการ

บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวป่ายาง บ้านป่ายาง หมูที่ ๓ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย

ผลการดำเนินโครงการ

๑ ก่อสร้างจัดสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตารางเมตร

๑.๑) ก่อนดำเนินโครงการ





๑.๒) ระหว่างดำเนินการ




๑.๓) หลังดำเนินการ




๒) ก่อสร้างห้องสุขารวม ๕ ห้อง (ชาย, หญิง, รวมผู้พิการและคนชรา)

๒.๑) ก่อนดำเนินการ




๒.๒) ระหว่างดำเนินการ




๒.๓) หลังดำเนินการ




๓) ดำเนินการจัดทำอิฐบล็อกคอนกรีต ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

๓.๑) ก่อนดำเนินการ




๓.๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ




๓.๓) หลังดำเนินการ




๔) จัดทำลานกางเต็นท์ ขนาด ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

๔.๑) ก่อนดำเนินการ




๔.๒) ระหว่างดำเนินการ




๔.๓) หลังดำเนินการ




๕) ก่อสร้างศาลาชมวิว (๖ เหลี่ยม) จำนวน ๔ หลัง

๕.๑) ศาลาชมวิว (๖ เหลี่ยม) หลังที่ ๑

๕.๑.๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๕.๑.๒) ระหว่างดำเนินการ




๕.๑.๓) หลังดำเนินการ




๕.๒) ศาลาชมวิว (๖ เหลี่ยม) หลังที่ ๒

๕.๒.๑) ก่อนดำเนินการ




๕.๒.๒) ระหว่างดำเนินการ




๕.๒.๓) หลังดำเนินการ




๕.๓) ศาลาชมวิว (๖ เหลี่ยม) หลังที่ ๓

๕.๓.๑) ก่อนดำเนินการ




๕.๓.๒) ระหว่างดำเนินการ





๕.๓.๓) ก่อนดำเนินการ




๕.๔) ศาลาชมวิว (๖ เหลี่ยม) หลังที่ ๔

๕.๓.๑) ก่อนดำเนินการ

๕.๓.๒) ระหว่างดำเนินการ




๕.๓.๓) หลังดำเนินการ




๖) ก่อสร้างแทงค์น้ำ (ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร, ถังกรอง และระบบท่อ)

๖.๑) ก่อนดำเนินการ




๖.๒) ระหว่างดำเนินการ




๖.๑) หลังดำเนินการ




๗) จัดทำป้ายความหมายและป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและม้านั่ง

๗.๑) ป้ายสื่อความหมายแบบเอียง ขนาดกว้าง ๖๐ เซนติเมตร x ยาว ๙๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง

๗.๑.๑) ก่อนดำเนินการ




๗.๑.๒) ระหว่างดำเนินการ




๗.๑.๓) หลังดำเนินโครงการ




๗.๒) ป้ายประชาสัมพันธ์ + ป้ายสถานที่ ขนาดกว้าง ๔๕ เซนติเมตร x ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง

๗.๒.๑) ก่อนดำเนินการ




๗.๒.๒) ระหว่างดำเนินการ





๗.๒.๓) หลังดำเนินการ





๗.๓) ม้านั่งคอนกรีต

๗.๓.๑) ก่อนดำเนินการ





๗.๓.๒) ระหว่างดำเนินการ




๗.๓.๓) หลังดำเนินการ




๘) ดำเนินการปูพื้นหญ้า ขนาด ๖,๔๐๐ ตารางเมตร (ขนาด ๔ ไร่)

๘.๑) ก่อนดำเนินการ




๘.๒) ระหว่างดำเนินการ




๘.๓) หลังดำเนินการ




๒.๒ กิจกรรม : พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช บริเวณดอยจิกจ้อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย – ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า

งบประมาณ : ๑๕,๘๘๙,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดอยจิกจ้อง

๒) เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ (DC) บริเวณทางขึ้นดอยจิกจ้อง

๓) เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๔) เพื่อปลูกต้นไม้ดอกยืนต้น เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

๕) เพื่อก่อสร้างป้อมยามเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

๖) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

- นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่นๆ

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

๑) มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) นักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ ได้รับความรู้ และความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

๓) เพื่อเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และความเข้าใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

พื้นที่ดำเนินการ

- บริเวณดอยจิกจ้อง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย และตำบลสบป่องอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินการ




๒) ระหว่างดำเนินการ

- เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ดอยจิกจ้อง ระยะทาง ๓๒๖ เมตร (ทางเดินขึ้นดอยจิกจ้องกว้าง ๒.๐๐ เมตร




- ไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๖ ต้น




- ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ยืนต้น จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น




- ห้องสุขารวม จำนวน ๑ หลัง




- ป้อมยาม จำนวน ๒ หลัง




๓) หลังดำเนินโครงการ

- เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ดอยจิกจ้อง ระยะทาง ๓๒๖ เมตร (ทางเดินขึ้นดอยจิกจ้อง กว้าง ๒.๐๐ เมตร




- ไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๖๖ ต้น




- ปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น




- ห้องสุขารวม จำนวน ๑ หลัง




- ป้อมยาม จำนวน ๒ หลัง




๒.๓ กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สำหรับการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเหมาะสมในรูปแบบที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ของแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ให้มีความพร้อมบริการนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว

๒) เพิ่มการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนภายในท้องถิ่นรอบพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓) พัฒนามาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่า ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสัตว์ป่าผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สำหรับการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

ราษฎร เด็ก นักเรียน เยาวชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

๑) มีอาคารสิ่งก่อสร้าง ๘ ชนิด ๑๓ รายการ ดังนี้

- มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาด ๒๐๗ ตร.ม. เพิ่มขึ้น ๑ หลัง
- มีห้องน้ำขนาดเล็ก แบบพักแรม เพิ่มขึ้น ๑ หลัง
- มีหอดูนก/ชมวิว เพิ่มขึ้น ๑ หอ
- มีระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์ เพิ่มขึ้น ๑ ระบบ
- มีอาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร เพิ่มขึ้น ๑ หลัง
- มีค่ายเยาวชน ชาย เพิ่มขึ้น ๒ หลัง และ หญิง เพิ่มขึ้น ๒ หลัง
- มีบ้านพักนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน เพิ่มขึ้น ๒ หลัง
- มีหอพักน้ำ-ส่งน้ำ ขนาด ๕ ลบ.ม. เพิ่มขึ้น ๒ หอ

๒) เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่า ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับ/ให้บริการแก่ราษฎร เด็ก นักเรียน นักท่องเที่ยว ตลอดจนส่วนราชการได้ดีมากยิ่งขึ้น

พื้นที่ดำเนินการ

- บริเวณดอยจิกจ้อง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย และตำบลสบป่องอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ

(๑) อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาด ๒๐๗ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง



(๒) ห้องน้ำขนาดเล็ก แบบพักแรม จำนวน ๑ หลัง



(๓) หอดูนก/ชมวิว จำนวน ๑ หอ



(๔) ระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ



(๕) อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง



(๖) ค่ายเยาวชน จำนวน ๔ หลัง

- ชาย จำนวน ๒ หลัง



หลังที่ ๑



หลังที่ ๒

- หญิง จำนวน ๒ หลัง



หลังที่ ๑



หลังที่ ๒

(๗) บ้านพักนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน จำนวน ๒ หลัง



หลังที่ ๑



หลังที่ ๒

(๘) หอพักน้ำ-ส่งน้ำ ขนาด ๕ ลบ.ม. จำนวน ๒ หอ



หอที่ ๑



หอที่ ๒

๒) ระหว่างดำเนินโครงการ

(๑) อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาด ๒๐๗ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง



(๒) ห้องน้ำขนาดเล็ก แบบพักแรม จำนวน ๑ หลัง



(๓) หอดูนก/ชมวิว จำนวน ๑ หอ



(๔) ระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ



(๕) อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง



(๖) ค่ายเยาวชน จำนวน ๔ หลัง

- ชาย จำนวน ๒ หลัง



หลังที่ ๑



หลังที่ ๒

- หญิง จำนวน ๒ หลัง



หลังที่ ๑ หลังที่ ๒

(๗) บ้านพักนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน จำนวน ๒ หลัง



หลังที่ ๑



หลังที่ ๒

(๘) หอพักน้ำ-ส่งน้ำ ขนาด ๕ ลบ.ม. จำนวน ๒ หอ




๓) หลังดำเนินโครงการ

(๑) อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาด ๒๐๗ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง



(๒) ห้องน้ำขนาดเล็ก แบบพักแรม จำนวน ๑ หลัง



(๓) หอดูนก/ชมวิว จำนวน ๑ หอ



(๔) ระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ



(๕) อาคารเอนกประสงค์/โรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง



(๖) ค่ายเยาวชน จำนวน ๔ หลัง

- ชาย จำนวน ๒ หลัง



หลังที่ ๑



หลังที่ ๒

- หญิง จำนวน ๒ หลัง



หลังที่ ๑



หลังที่ ๒

(๗) บ้านพักนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน จำนวน ๒ หลัง



หลังที่ ๑



หลังที่ ๒

หอพักน้ำ-ส่งน้ำ ขนาด ๕ ลบ.ม. จำนวน ๒ หอ



หอที่ ๑



หอที่ ๒

(๙) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ระบบ



(๑๐) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง



ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑) ด้านการดำเนินงาน (ระบุสาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า เช่น ปัญหาที่พบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พื้นที่ในการดำเนินการ)

๑.๑) พื้นที่ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนมาก มีลักษณะพื้นที่ลาดชันสูงริมภูเขา และเป็นหินขนาดใหญ่ ทำให้ยากต่อการเริ่มงานก่อสร้าง ซึ่งมีข้อบังคับให้ก่อสร้างบนพื้นหน้าดินจริง ไม่ให้ก่อสร้างบนพื้นที่ดินถมใหม่ เพื่อป้องกันการทรุดตัวของอาคารสิ่งก่อสร้าง ตามหลักวิศวกรรมของการก่อสร้างฯ

๑.๒) ในใบประมาณราคางานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างฯ (ปร.๔-๕) เป็นการประเมินโดยหน่วยงานส่วนกลาง ทำให้ไม่มีราคาประเมินการปรับพื้นที่ก่อสร้างในสถานที่จริง ทำให้เกิดเป็นภาระงานต่อส่วนราชการเจ้าของโครงการฯ ในการจัดเตรียมพื้นที่ก่อน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงาน

๑.๓) เมื่อดำเนินการก่อสร้าง ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร เมื่อแล้วเสร็จ ต้องมีการต่อระบบไฟฟ้าแรงต่ำเข้าภายในแต่ละอาคารที่ก่อสร้างเสร็จ ซึ่งไม่มีการกำหนดวัสดุอุปกรณ์เพิ่มในการดำเนินงานดังกล่าว จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มลดงาน ตามปัญหาอุปสรรค ที่พบหน้างานเป็นกรณีๆ

๒) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุสาเหตุที่ส่งให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า การเบิกจ่ายของผู้รับจ้างไม่ตรงตามงวดงานที่กำหนด)

๒.๑) ภาระงานตามงวดงาน กับจำนวนสิ่งก่อสร้าง ไม่สัมพันธ์กับห้วงระยะเวลาการก่อสร้าง ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ในงวดงานที่ ๑ ไม่มีการปรับพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินงานก่อสร้างได้ จึงทำให้มีการขอขยายระยะเวลาภายในสัญญาจ้างก่อสร้างครั้งที่ ๑ และในงวดงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย) มีการเพิ่มปริมาณงาน โดยการจัดทำระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมอาคาร ภายในโครงการฯ จึงทำให้มีการขอขยายระยะเวลาภายในสัญญาจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ ๒

๒.๒) เนื่องจาก ระบบไฟฟ้าภายในเดิมของหน่วยงาน ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอาคารสิ่งก่อสร้าง ที่ก่อสร้างได้ จึงทำให้ต้องมีการ ปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน ให้มีความสัมพันธ์กับระบบไฟฟ้าเดิมของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานกับอาคารสิ่งก่อสร้าง ได้ เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ

๑) แนวทางแก้ไขปัญหา ระดับหน่วยงาน

- ใช้กระบวนการทำงาน ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โดยการพิจารณาในที่ประชุมของคณะทำงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละปัญหาฯร่วมกัน พร้อมนำวิธีแก้ไขปัญหาแจ้งให้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง ผู้ว่าจ้าง ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามลำดับ.ต่อไป

๓. โครงการ : พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในเส้นทางและพื้นที่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

๓.๑ กิจกรรม : งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน หนองแห้ง – แม่สุริน ระหว่าง กม.๒๖๔+๘๕๐ – กม.๒๖๗+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) บ้านท่าหินส้ม ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล

๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านการขนส่ง และมูลค่าการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓) เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

- ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้ทาง นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

- ถนนได้มาตรฐาน มีสภาพดี ไม่มีหลุมบ่อ ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวกและปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ดำเนินการ

- หมู่บ้านท่าหินส้ม ตำบลเมืองปอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินการ





๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓) หลังดำเนินโครงการ




๓.๒ กิจกรรม : กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๓,๐๒๐๓ ตอน กิ่วคอหมา-แม่นะ-ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.๖๔+๖๘๔ - กม.๒๐๔+๐๒๓ (เป็นช่วงๆ) อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล

๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านการขนส่ง และมูลค่าการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ : ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้ทาง นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ดำเนินการ : อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๒) ระหว่างดำเนินโครงการ





๓) หลังดำเนินโครงการ




๓.๓ กิจกรรม : กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๑, ๐๒๐๓, ๐๒๐๓, ๐๒๐๔ ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู - หนองแห้ง - แม่สุริน - ปางหมู ระหว่าง กม.๑๕๖+๖๐๐ - กม. ๓๕๓+๕๐๘ (เป็นช่วงๆ) อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล

๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านการขนส่ง และมูลค่าการค้าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. เพื่อเพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ : ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้ทาง นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ : ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความสะดวก ปลอดภัย อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ดำเนินการ : อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓) หลังดำเนินโครงการ





ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

➢ **ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน**

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๗๓,๑๐๐ บาท ดำเนินโครงการและกิจกรรม ๒ โครงการ ๒ กิจกรรมหลัก โดยมีผลการดำเนินงานและกิจกรรมสำคัญ อาทิ

๑. โครงการปกป้องสถาบันและพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรมหลัก : จิตอาสาพัฒนา เสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ ระดับจังหวัด

งบประมาณ : ๘๔,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อปลูกฝังสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนและประชาชนเกิดความผูกพัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๒) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ

๓) เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ และศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ : กลุ่มเป้าหมายประชาชนจิตอาสา จำนวน ๑,๘๐๐ คน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชาชนจิตอาสา : จำนวน ๑,๘๐๐ คน

สถานที่ดำเนินการ : อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)






๒) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๕ ธันวาคม ๒๕๖๕)




๓) วันคล้ายวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖)




๔) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)




๕) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)




๖) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖)




ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

๒. โครงการ : ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม To be number one ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๒๘๙,๑๐๐ บาท

กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนในสถานประกอบการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายและสมาชิกชมชนในสถานประกอบการ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๙,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ

- นายจ้าง/ลูกจ้างในสถานประกอบการ จำนวน ๓๐ คน

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

ประชาชน เยาวชน สถานประกอบการ มีจิตสำนึก มีส่วนร่วมและมีความรู้เข้าใจในกระบวนการป้องกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

สถานที่ดำเนินการ : หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ









ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑) ด้านกระบวนการ/บริหารจัดการโครงการ (ด้านบุคลากร งบประมาณ การบริหารจัดการ)

- งบประมาณน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ

๒) ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

- จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า ๑๐๐ คน ทำให้การจัดตั้งชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการเป็นไปได้ยาก

ข้อเสนอแนะ

- ขอความร่วมมือสถานประกอบการหลาย ๆ แห่ง ร่วมกันจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้น

กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

งบประมาณ : ๙,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ : ผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จำนวน ๓๐ คน

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ : ผู้ต้องขังทุกคนเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และได้รับความรู้เรื่องยาเสพติด

สถานที่ดำเนินการ : เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ







ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑) ปัญหาอุปสรรคด้านสภาวะแวดล้อม(ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายและสภาพปัญหาความต้องการขององค์การ หรือ ผู้รับบริการ)

- ปัญหาด้านข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมที่มีข้อจำกัด

๒) ปัญหาอุปสรรคด้านความพร้อมด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ (บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ)

- กิจกรรมที่ดำเนินการต้องปรับตามสภาพแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย ทำให้ความหลากหลายด้านกิจกรรมมีค่อนข้างน้อย

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณ : ๙,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยรณรงค์สร้างกระแสและปลุกจิตสำนึกที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการ

ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐๐ คน (ในส่วนของกิจกรรมย่อยที่ ๖ คือ เด็ก/เยาวชนที่อยู่ในการควบคุมของสถานพินิจฯ และบุคลากรของสถานพินิจฯ ซึ่งเป็นแกนนำ/สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน)

สถานที่ดำเนินการ : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

ผลการดำเนินโครงการ

๑) วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ พิธีเปิดโครงการโดย นางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE” โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน



กิจกรรมในหัวข้อ “ภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม”
โดย วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน



กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “หลักการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน



กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน”
โดย นายประเสริฐ ประดิษฐ์



กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “ธรรมชาติวัยรุ่น” โดย วิทยากรของสถานพินิจฯจังหวัดแม่ฮ่องสอน



ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑) เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของสถานพินิจฯ เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานที่ควบคุม จึงต้องดำเนินการจัดกิจกรรมภายในสถานที่ควบคุม ซึ่งมีลักษณะพื้นที่โล่ง ค่อนข้างคับแคบ ไม่เหมาะกับการทำกิจกรรมนันทนาการที่ต้องใช้พื้นที่ และในส่วนของกิจกรรมบรรยาย ไม่สามารถควบคุมเสียงรบกวนจากภายนอกได้

๒) วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการจัดกิจกรรมบางส่วนไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้เนื่องจากเป็นวัสดุครุภัณฑ์ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม

๓) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายของสถานพินิจฯเป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานที่ควบคุม จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันตามที่กรมพินิจฯกำหนด

๔) ในช่วงการดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นช่วงที่มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายหลักน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานที่ควบคุมตามคำสั่งศาล ซึ่งมีจำนวนคลาดเคลื่อนไม่แน่นอน

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ : ๙,๐๐๐ บาท

หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑) เพื่อให้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคต

๒) เพื่อให้สมาชิกได้รับการเสริมสร้างทักษะในการช่วยเหลือเพื่อนให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง สามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

๓) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิก TO BENUMBER ONE

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ : ผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๓๐ คน

ประโยชน์ที่ประชาชนที่ได้รับ

- ได้ตระหนักถึงโทษและผลเสียของการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสามารถสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สถานที่ดำเนินการ : วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการดำเนินโครงการ

๑) ก่อนดำเนินโครงการ




๒) ระหว่างดำเนินโครงการ




๓) หลังดำเนินโครงการ



ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

- ไม่พบปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ส่วนที่ ๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ

๑.๑) ปัญหาด้านพื้นที่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบรายจ่ายลงทุน โครงการและกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการและกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทุกโครงการ จึงไม่มีปัญหาด้านพื้นที่ดำเนินการ

๑.๒) ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังขาดความชำนาญในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดทำสัญญาจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างรัดกุม

๑.๓) ปัญหาความไม่พร้อมของหน่วยดำเนินการ

กรณีงบลงทุน หน่วยดำเนินการไม่ได้สำรวจจุดดำเนินการให้เหมาะสมกับแบบรูปรายการ ทำให้ต้องปรับแบบรูปรายการก่อนดำเนินการ ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าตามไปด้วย

๒. ข้อเสนอแนะ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจและกิจการพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีการจัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ และลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ดำเนินการล่าช้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก
บัญชีสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบพัฒนาจังหวัด ปี 2566)

ที่ได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน	-	146,941,700	146,941,700	-	-	146,941,700	-	146,941,700	138,179,259.47	8,762,441	-	128,140,978	10,037,231	1,051	146,941,700
1. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้กับหมู่ที่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	-	18,000,000	16,288,888	1,711,112	-	16,288,888	-	-	-
1.1 กิจกรรมขยายระบบไฟฟ้าให้หมู่ที่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้	**สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน**	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	-	18,000,000	16,288,888	1,711,112	-	16,288,888	-	-	-
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) บ้านทะโท หมู่ 3 และหย่อมบ้านพะแข่ หมู่ 3 ตำบลแม่ก๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 แห่ง	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000	-	18,000,000	16,288,888	1,711,112	ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566	16,288,888	-	-	**- ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ อนุมัติตามมติ กบจ. ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 17 พ.ย. 65** **- อนุมัติและมอบอำนาจโครงการ 30 ม.ค. 66** **- ลงนามในสัญญาจ้าง PO วงเงิน 16,288,888 บาท** **- คู่สัญญา บ. ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด** 1. สัญญาเริ่มต้น 19 พ.ค. 66 - สิ้นสุด 15 ก.ย. 66 2. เบิกงวดที่ 1 - 2 จำนวน 12,216,666 บาท ลว 22 ส.ค. 66 3. เบิกงวดที่ 3 จำนวน 4,072,222 บาท วันที่ 22 ก.ย. 66 *****ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
2. โครงการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	48,886,700	48,886,700	-	-	48,886,700	-	48,886,700	45,547,231	3,339,469	-	35,510,000	10,037,231	-	-
2.1 กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางคมนาคม	-	48,886,700	48,886,700	-	-	48,886,700	-	48,886,700	45,547,231	3,339,469		35,510,000	10,037,231	-	-
2.1.1 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก (บ้านไม้ซางหนาม หมู่ที่ 7 - บ้านปางตอง หมู่ที่ 2 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 4.215 กิโลเมตร 1 สายทาง ปรับปรุงทั้งหมด 11 ช่วง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันป่าแดน)	15,003,000	15,003,000	-	-	15,003,000	-	15,003,000	13,900,000	1,103,000	ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2566	13,900,000	-	-	**- กบจ.อนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 65** **- จังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจ วันที่ 26 ธ.ค. 65** **PO 24 มี.ค. วงเงิน 13,900,000 บาท** **คู่สัญญา บ.อัครโยธิน จำกัด** **เริ่มต้น 25 มี.ค. 66 - 20 ก.ย. 66** 1. เบิกงวดที่ 1-2 จำนวน 6,950,000 บาท วันที่ 31 พ.ค.66 2. เบิกงวดที่ 3 - 4 จำนวน 6,950,000 บาท วันที่ 12 ก.ค. 66 *******ดำเนินการเสร็จสิ้น*******
2.2.2 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (แยกห้วยแห้ง หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำลอด - บ้านยาป่าแหน หมู่ที่ 5 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 0.732 กิโลเมตร 1 สายทาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันป่าแดน)	3,207,000	3,207,000	-	-	3,207,000	-	3,207,000	2,460,000	747,000	ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566	2,460,000	-	-	**- จังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจ วันที่ 25 ต.ค. 65** **PO 13 ก.พ. 66 วงเงิน 2,460,000 บาท** **คู่สัญญา หจก.ชริบหาร์ จิตร ก่อสร้าง** **เริ่มต้น 11 ก.พ. 66 - 10 มิ.ย. 66** 1.เบิก 23 มิ.ย. 66 งวดที่ 1 - งวดที่ 4(งวดสุดท้าย) จำนวน 2,460,000 บาท ******ดำเนินการเสร็จสิ้น******
2.2.3 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (บ้านปางคาม - บ้านน้ำจาง หมู่ที่ 2 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1.112 กิโลเมตร 1 สายทาง ปรับปรุงทั้งหมด 7 ช่วง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันป่าแดน)	4,844,000	4,844,000	-	-	4,844,000	-	4,844,000	3,750,000	1,094,000	ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566	3,750,000	-	-	**- จังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจ วันที่ 25 ต.ค. 65** **PO 13 ก.พ. 66 วงเงิน 3,750,000 บาท** **คู่สัญญา หจก. กิ่วลม การก่อสร้าง** **เริ่มต้น 11 ก.พ. 66 - 10 มิ.ย. 66** 1. เบิก 3,750,000 บาท 3 พ.ค. 66 ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
2.2.4 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจร คสล. (บ้านเมืองแหมหมู่ที่ 5 - บ้านแอลา หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 3.895 กิโลเมตร 1 สายทาง ปรับปรุงทั้งหมด 6 ช่วง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์สาละวิน)	15,606,000	15,606,000	-	-	15,606,000	-	15,606,000	15,400,000	206,000	ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566	15,400,000	-	-	**จังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจ วันที่ 25 ต.ค. 65** **1. PO วงเงิน 15,400,000 บาท** หจก.ศรีวงศ์วรรณ์ เริ่มต้น 28 ก.พ. 66 - 27 ส.ค. 66 2. เบิก 3 พ.ค. 66 งวดที่ 1 จำนวน 3,850,000 บาท 3. เบิกงวดที่ 2-3 จำนวน 7,700,000 บาท 4. เบิกงวดที่ 4 จำนวน 3,850,000 บาท ******ดำเนินการเสร็จสิ้น******
2.2.5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของบ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 32 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตรม. ไม่มีทางเท้า 1 แห่ง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาเชียงใหม่ (เขตป่าอนุรักษ์ อช.ห้วยน้ำดัง)	10,226,700	10,226,700	-	-	10,226,700	-	10,226,700	10,037,231	189,469	ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2567	-	10,037,231	-	จังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจ 23 ม.ค. 2566 1. ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 5 ก.ค. 66 วงเงิน 10,037,231 บาท กิจการร่วมการค้า PC-PO เริ่มต้น 6 ก.ค. 66 - 29 มิ.ย. 67 (28 งวด) *****กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี***** **อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ซึ่งมีความคืบหน้าการดำเนินโครงการประมาณร้อยละ 95**

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
3. โครงการก่อสร้างถนนสายรองเพื่อการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	30,055,000	30,055,000	-	-	30,055,000	-	30,055,000	28,445,000	1,610,000	-	28,445,000	-	-	-
3 กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางคมนาคม	-	30,055,000	30,055,000	-	-	30,055,000	-	30,055,000	28,445,000	1,610,000		28,445,000	-	-	-
3.1 ปรับปรุงผิวจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงชนบท มส. 5021 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข มส.3007 - ด่านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เจ, ขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 6.600 กิโลเมตร 1 สายทาง	แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน	25,000,000	25,000,000			25,000,000	-	25,000,000	24,945,000	55,000	ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566	24,945,000	-	-	**จังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจ วันที่ 31 ต.ค. 65** **PO 24,945,000 บาท** ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น สัญญาเริ่ม 26 ม.ค. 66 สิ้นสุด 24 ก.ค. 66 **1. 16 ก.พ. 66 เบิกล่วงหน้า 15% จำนวน 3,741,750 บาท** **2. 19 ก.ค. 66 เบิกงวดที่ 1 - 10 จำนวน 21,203,250 บาท** *****ดำเนินการเสร็จสิ้น******
3.2 ปรับปรุงถนนป่าไม้ลำลอง (หน่วยพิทักษ์ป่าสบแงะ - ไพยอ) ตำบลเสาหินและตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 16+730 กิโลเมตร 1 สายทาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน)	5,055,000	5,055,000			5,055,000		5,055,000	3,500,000	1,555,000	ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566	3,500,000	-	-	**จังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจ วันที่ 30 ก.ย. 65** **PO วันที่ 30 ม.ค. 66 วงเงิน 3,500,000 บาท** บ.หมุนทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้น 28 ม.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 **1. 30 มิ.ค. 66 เบิกงวดที่ 1 จำนวน 1,407,700 บาท** **2. 6 มิ.ย. 66 เบิกงวดที่ 2 จำนวน 1,046,150 บาท** **3. 30 มิ.ย. 66 เบิกงวดที่ 3 จำนวน 1,046,150 บาท** ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*******
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัยได้มาตรฐาน	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	50,000,000	47,898,140.47	2,101,859.53	-	47,897,089.90	-	1,050.57	
4.1 กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางคมนาคม	-	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	50,000,000	47,898,140.47	2,101,859.53	-	47,897,089.90	-	1,050.57	
- งานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอนแม่สะเรียง – แม่สามแลบ ระหว่าง กม.19+500 – กม.46+000 (เป็นช่วงๆ) ในพื้นที่ ตำบลแม่ยวม ตำบลแม่สามแลบ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 9.350 กิโลเมตร 1 สายทาง (ปริมาณงาน 47,800 ตารางเมตร)	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	50,000,000	50,000,000	-	-	50,000,000	-	50,000,000	47,898,140.47	2,101,859.53	ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566	47,897,089.90	-	1,050.57	1. จังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจ วันที่ 23 ก.ย. 65 2. Po ในระบบ 47,898,140.47 บาท บ.ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด เริ่ม 14 ก.พ. 66 สิ้นสุด 13 ก.ค. 66 3. เบิกเงินล่วงหน้า 15% 7,184,721.07 บาท วันที่ 31 พ.ค.66 4. เบิกเงินงวดที่ 1 จำนวน 10,561,162.85 บาท วันที่ 4 ส.ค.66 5. เบิกงวดที่ 2 จำนวน 20,357,314.04 บาท วันที่ 6 ก.ย. 66 6. เบิกงวดที่ 3 จำนวน 9,885,942.51 บาท วันที่ 25 ก.ย. 66 ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน	-	7,864,200	4,626,000	3,238,200	-	7,864,200	-	7,864,200	7,263,869	600,331	-	7,263,869	-	-	7,864,200
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง	-	7,864,200	4,626,000	3,238,200	-	7,864,200	-	7,864,200	7,263,869	600,331	-	7,263,869	-	-	-
1.1 กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และเสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร	**สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง**	4,626,000	4,626,000	-	-	4,626,000	-	4,626,000	4,626,000	-	-	4,626,000	-	-	-
1.1.1 จัดทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอำเภอปาย จำนวน 90 กิโลเมตร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	462,600	462,600	-	-	462,600	-	462,600	462,600	-	ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	462,600	-	-	**ทำ PO 462,600 บาท** **คู่สัญญา นายสุรศักดิ์ ศุภรเลิศนที** **เริ่มต้น 7 มกราคม 66 - 20 กุมภาพันธ์ 66** **1. เบิก 27 ก.พ. 66 : 462,600 บาท** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น *****
1.1.2 จัดทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอำเภอปางมะผ้า จำนวน 90 กิโลเมตร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	462,600	462,600	-	-	462,600	-	462,600	462,600	-	ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	462,600	-	-	**ทำ PO 462,600 บาท** **คู่สัญญา นายอเนชา สลักจิตสกุล** **เริ่มต้น 7 มกราคม 66 - 20 กุมภาพันธ์ 66** **1. เบิก 27 ก.พ. 66 : 462,600 บาท** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น *****
1.1.3 จัดทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 90 กิโลเมตร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	462,600	462,600	-	-	462,600	-	462,600	462,600	-	ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	462,600	-	-	**ทำ PO 462,600 บาท** **คู่สัญญา นางศิวพร เพียรพาก** **เริ่มต้น 7 มกราคม 66 - 20 กุมภาพันธ์ 66** **1. เบิก 27 ก.พ. 66 : 462,600 บาท** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น *****
1.1.4 จัดทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันเขตพื้นที่บ้านแม่ปาง จำนวน 90 กิโลเมตร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	462,600	462,600	-	-	462,600	-	462,600	462,600	-	ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	462,600	-	-	**ทำ PO 462,600 บาท** **คู่สัญญา นายพุน ต้นแบบ** **เริ่มต้น 7 มกราคม 66 - 20 กุมภาพันธ์ 66** **1. เบิก 462,600 บาท 7 มี.ค. 66** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น *****

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
1.1.5 จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 90 กิโลเมตร ท้องที่อำเภอขุนยวม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	462,600	462,600	-	-	462,600	-	462,600	462,600	-	ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	462,600	-	-	ทำ PO 462,600 บาท คู่สัญญา นายอดิศักดิ์ ศรีใจวงศ์ เริ่มต้น 7 มกราคม 66 - 20 กุมภาพันธ์ 66 1. เบิก 462,600 บาท ณ วันที่ 13 มี.ค.66 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ***
1.1.6 จัดทำแนวกันไฟเพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในอำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 90 กิโลเมตร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	462,600	462,600	-	-	462,600	-	462,600	462,600	-	ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	462,600	-	-	ทำ PO 462,600 บาท คู่สัญญา นายธวัชชัย โฉมพรรณ เริ่มต้น 7 มกราคม 66 - 20 กุมภาพันธ์ 66 1. เบิก 462,600 บาท 7 มี.ค. 66 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ***
1.1.7 จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 90 กิโลเมตร โครงการพระราชดำริป่างดอง 3 (หมอกจำแป่ - แม่สะงา) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	462,600	462,600	-	-	462,600	-	462,600	462,600	-	ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	462,600	-	-	ทำ PO 462,600 บาท คู่สัญญา นายเจริญสุข หว่างป้อ เริ่มต้น 7 มกราคม 66 - 20 กุมภาพันธ์ 66 1. เบิก 462,600 บาท 7 มี.ค. 66 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ***
1.1.8 จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 90 กิโลเมตร โครงการพระราชดำริป่างดอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม) บ้านห้วยมะเขือส้ม ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	462,600	462,600	-	-	462,600	-	462,600	462,600	-	ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	462,600	-	-	ทำ PO 462,600 บาท คู่สัญญา นางดวงรัตน์ เสรีย่วงศ์ เริ่มต้น 7 มกราคม 66 - 20 กุมภาพันธ์ 66 1. เบิก 462,600 บาท 7 มี.ค. 66 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ***
1.1.9 จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 90 กิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันป่นแดน ตำบลนาปู่ป้อม ตำบางมะผ้า ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	462,600	462,600	-	-	462,600	-	462,600	462,600	-	ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	462,600	-	-	ทำ PO 462,600 บาท คู่สัญญา นางแสงหล้า ซื่อสัตย์ เริ่มต้น 7 มกราคม 66 - 20 กุมภาพันธ์ 66 1. เบิก 462,600 บาท 8 มี.ค. 66 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ***
1.1.10 จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 90 กิโลเมตร โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านอาโจ้ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	462,600	462,600	-	-	462,600	-	462,600	462,600	-	ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566	462,600	-	-	ทำ PO 462,600 บาท คู่สัญญา นางแสงหล้า ซื่อสัตย์ เริ่มต้น 7 มกราคม 66 - 20 กุมภาพันธ์ 66 1. เบิก 462,600 บาท 8 มี.ค. 66 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ***
2. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าลงวนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	**สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน**	**3,238,200**	**-**	**3,238,200**	**-**	**3,238,200**	-	**3,238,200**	**2,637,869**	**600,331**		**2,637,869**	**-**	-	-
- กิจกรรมสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การจัดสร้างแนวกันไฟและจัดสร้างแนวกันไฟ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	3,238,200		3,238,200	-	3,238,200	-	3,238,200	2,637,869	600,331	ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2566	2,637,869	-	-	ทำ PO 2,637,869 บาท คู่สัญญา บ.พอเพียง อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เริ่มต้น 8 มี.ค. สิ้นสุด 6 พ.ค. 66 1. เบิก 2,637,869 บาท วันที่ 16 มิ.ย. 66 ***ดำเนินการเสร็จสิ้น****
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	-	**1,834,000**	-	**1,834,000**	-	**1,834,000**	-	**1,834,000**	-	-	-	**1,746,774**	-	**87,226**	**1,834,000**
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	**1,834,000**	-	**1,834,000**	-	**1,834,000**	-	**1,834,000**	-	-	-	**1,746,774**	-	**87,226**	**1,834,000**
1 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	**1,834,000**	-	**1,834,000**	-	**1,834,000**	-	**1,834,000**	-	-	-	**1,746,774**	-	**87,226**	**1,834,000.00**
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.ขุนยวม**	**577,200**	-	**577,200**	-	**577,200**	-	**577,200**	-		-	**569,874**	-	**7,326**	*** มอบอำนาจ 17 มกราคม 2566 ***
1.1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยอำเภอขุนยวม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสสอ.ขุนยวม	338,000	-	338,000	-	338,000	-	338,000	-		ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	336,500	-	1,500	****ดำเนินการเสร็จสิ้น***
1.1.2 การแก้ไขปัญหาเด็กน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ และเด็กเตี้ย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสสอ.ขุนยวม	65,200	-	65,200	-	65,200	-	65,200	-		ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	65,200	-	-	ยืมเงิน กิจกรรมย่อย 1 จำนวน 65,200 บาท วันที่ 14 ก.ค.66

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
1.1.3 ส่งเสริมการเรียนเพื่อกระตุ้นสมองส่วนหน้าด้วยวิถีใหม่ ไร้โรคโควิด19	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสสอ.ขุนยวม	80,000	-	80,000	-	80,000	-	80,000	-		ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	80,000	-	-	เบิกเงิน 80,000 บาท วันที่ 22 ก.ย. 66
1.1.4 อบรมครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูชั้นอนุบาล พัฒนาหน่วยเรียนรู้ที่เสริมพัฒนาการ EF แบบออนไลน์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสสอ.ขุนยวม	192,800	-	192,800	-	192,800	-	192,800	-		ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	191,300	-	1,500	ยืมเงิน กิจกรรมย่อย 3 จำนวน 101,300 บาท วันที่ 14 ก.ค. 66 - ค่าตอบแทนวิทยาร 14,400 - ค่าพาหนะ 25,000 - ค่าพาหนะวิทยากร 7,200 - ค่าอาหารกลางวัน 30,000 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 17,500 - ที่พักวิทยากร 7,200 เบิกเงิน 90,000 บาท วันที่ 22 ก.ย. 66 คืนเงิน 1,500 บาท
1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอขุนยวม (สสอ.ขุนยวม)	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.ขุนยวม**	**239,200**	**-**	**239,200**	**-**	**239,200**	**-**	**239,200**	**-**	**-**	-	**233,374**	**-**	**5,826**	-
1.2.1 การสร้างความรอบรู้ (Health literacy) เพื่อการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสสอ.ขุนยวม	93,200	-	93,200	-	93,200	-	93,200	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	87,374	-	5,826	**1. เบิกค่าป้ายไวนิล 6,390 บาท 6 มิ.ย.66** **2. เบิกเงิน 80,984 บาท 8 มิ.ย. 66** **3. คืนเงินเหลือจ่าย 5,826 บาท**
1.2.2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสสอ.ขุนยวม	146,000	-	146,000	-	146,000	-	146,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	146,000	-	-	**เบิก 146,000 บาท วันที่ 9 ส.ค. 66** **- ค่าตอบแทนวิทยากร 36,000 บาท** **- ค่าอาหารกลางวัน 80,000 บาท** **- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30,000 บาท** ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ CUP ปางมะผ้า**	**78,000**	**-**	**78,000**	**-**	**78,000**	**-**	**78,000**	**-**	**-**		**78,000**		**-**	***** มอบอำนาจ 17 มกราคม 2566 *****
2.1 การประชุมขับเคลื่อน พชอ.พชต.	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ CUP ปางมะผ้า**	**48,000**	**-**	**48,000**	**-**	**48,000**	**-**	**48,000**	**-**	**-**	-	**48,000**	**-**	**-**	-
2.1.1 กิจกรรมประชุมวางแผน ขับเคลื่อน และติดตามการทำงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีฯ ระดับอำเภอ 4 ครั้ง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ CUP ปางมะผ้า	24,000	-	24,000	-	24,000	-	24,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	24,000	-	-	1. ยืมเงิน 8 มี.ค. 66 จำนวน 6,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 3,200 บาท - ค่าอาหารว่าง 2,800 บาท 2. ยืมเงิน 17 พ.ค. 66 จำนวน 6,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 3,200 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,800 บาท 3. ยืมเงิน 23 มิ.ย. 66 จำนวน 12,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 6,400 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,600 บาท ****ดำเนินการเสร็จสิ้น******
2.1.2 ประชุมขับเคลื่อน และ ติดตามการทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีระดับตำบล 4 ตำบล ตำบลละ 2 ครั้ง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ CUP ปางมะผ้า	24,000	-	24,000	-	24,000	-	24,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	24,000	-	-	**1. ยืมเงิน 12,000 บาท 23 ก.พ. 66** **- ค่าอาหารกลางวัน 6,400 บาท** **- ค่าอาหารว่าง 5,600 บาท** **2. ยืมเงิน 9,000 บาท 16 มิ.ย. 66** **- ค่าอาหารกลางวัน 4,800 บาท** **- ค่าอาหารว่าง 4,200 บาท** **3. เบิกเงิน 3,000 บาท 30 มิ.ย.66** **- ค่าอาหารกลางวัน 1,600 บาท** **- ค่าอาหารว่าง 1,400 บาท** *****ดำเนินการเสร็จสิ้น******

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
2.2 การส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจ ได้รับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึง	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ CUP ปางมะผ้า**	**5,000**	-	**5,000**	-	**5,000**	-	**5,000**	-	-	**ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566**	**5,000**	-	-	**1. ยืมเงิน 2,500 บาท 23 ก.พ. 66** **- น้ำมันรถ ต.สบป่อง 500 บาท** **- น้ำมันรถ ต.ถ้ำลอด 500 บาท** **- น้ำมันรถ ต.ปางมะผ้า 750 บาท** **- น้ำมันรถ ต.นาปู่ป้อม 750 บาท** **2. ยืมเงิน 2,500 บาท วันที่ 16 มิ.ย. 66** **- น้ำมันรถสบป่อง 500 บาท** **- น้ำมันรถถ้ำลอด 500 บาท** **- น้ำมันรถปางมะผ้า 750 บาท** **- น้ำมันรถนาปู่ป้อม 750 บาท** ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
2.3 การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ CUP ปางมะผ้า**	**25,000**	-	**25,000**	-	**25,000**	-	**25,000**	-	-	-	**25,000**	-	-	-
2.3.1 จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนและ กฎหมายจราจร (ในกลุ่มนักเรียน)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ CUP ปางมะผ้า	10,000	-	10,000	-	10,000	-	10,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	10,000	-	-	*****ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว*****
2.3.2 การซ้อมแผนเพื่อรองรับอุบัติเหตุทางท้องถนน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ CUP ปางมะผ้า	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	15,000	-	-	*****ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว*****
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน**	**376,500**	-	**376,500**	-	**376,500**	-	**376,500**	-	-	-	**376,500**	-	-	***** มอบอำนาจ 17 มกราคม 2566 *****
3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (พชอ.)	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน**	**141,000**	-	**141,000**	-	**141,000**	-	**141,000**	-	-	-	**141,000**	-	-	-
3.1.1 กิจกรรมประชุมวางแผน ขับเคลื่อน และติดตามการทำงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีฯ ระดับอำเภอ 4 ครั้ง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	30,000	-	-	**1. ยืมเงิน 7,500 บาท 23 ก.พ. 66** **- อาหารกลางวัน 5,000 บาท** **- อาหารว่าง 2,500 บาท** **2. ยืมเงิน 7,500 บาท 24 พ.ค.66** **- อาหารกลางวัน 5,000 บาท** **- อาหารว่าง 2,500 บาท** **3. ยืมเงิน 7,500 บาท 23 มิ.ย. .66** **- อาหารกลางวัน 5,000 บาท** **- อาหารว่าง 2,500 บาท** **4. ยืมเงิน 7,500 บาท 30 มิ.ย. .66** **- อาหารกลางวัน 5,000 บาท** **- อาหารว่าง 2,500 บาท** *******ดำเนินการเสร็จสิ้น*******
3.1.2 กิจกรรมประชุมวางแผน ขับเคลื่อน และติดตามการทำงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีฯ ระดับตำบล 4 ครั้ง (จำนวน 7 ตำบล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน	60,500	-	60,500	-	60,500	-	60,500	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	60,500	-	-	**1. ยืมเงิน 15,330 บาท 23 ก.พ. 66** **- อาการกลางวัน 10,500 บาท** **- อาหารว่าง 4,830 บาท** **2. ยืมเงิน 15,330 บาท 24 พ.ค.66** **- อาหารกลางวัน 10,500 บาท** **- อาหารว่าง 4,830 บาท** **3. ยืมเงิน 29,840 บาท** **- ค่าอาหารกลางวัน 21,000 บาท** **- ค่าอาหารว่าง 8,840 บาท (9,660 ขอใช้แค่ 8,840 บาท)** *******ดำเนินการเสร็จสิ้น******
3.1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ"แม่ฮ่องสอน เมืองแห่งความสุข" ระหว่างตำบลอำเภอ/ตำบล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน	50,500	-	50,500	-	50,500	-	50,500	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	50,500	-	-	**1. ยืมเงิน 33,600 บาท 23 มิ.ย.66** **- ค่าอาหารกลางวัน 20,000 บาท** **- ค่าอาหารว่าง 10,000 บาท** **- ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท** **2. เบิกค่าเอกสาร 10,000 บาท วันที่ 25 ก.ย. 66** **3. เบิกค่าป้ายไวนิล ป้ายสติ๊กเกอร์ 6,900 บาท วันที่ 25 ก.ย. 66** *****ดำเนินการเสร็จสิ้น*****

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
2) การส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงรองรับสังคมสูงวัย	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน**	**113,800**	**-**	**113,800**	**-**	**113,800**	**-**	**113,800**	**-**	**-**	**-**	**113,800**	**-**	**-**	**-**
2.1) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้สูงอายุติดสังคม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน	46,600	-	46,600	-	46,600	-	46,600	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	46,600	-	-	**1. ยืมเงิน 46,600 บาท 23 ก.พ. 66** **- อาหารกลางวัน 17,550** **- อาหารว่าง 7,500 บาท** **- ค่าตอบแทนวิทยากร 21,600 บาท** ******ดำเนินการเสร็จสิ้น******
2.2) กิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน	67,200	-	67,200	-	67,200	-	67,200	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	67,200	-	-	**1. ยืมเงิน 67,200 วันที่ 24 พ.ค.66** **- อาหารกลางวัน 40,000 บาท** **- อาหารว่าง 20,000 บาท** **- ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200 บาท** ******ดำเนินการเสร็จสิ้น******
3.2 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมลดขยะ ลดโรค	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน**	**121,700**	**-**	**121,700**	**-**	**121,700**	**-**	**121,700**	**-**	**-**	**-**	**121,700**	**-**	**-**	**-**
3.2.1 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมลดขยะ ลดโรค จำนวน 7 ตำบล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน	77,700	-	77,700	-	77,700	-	77,700	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	77,700	-	-	1. ยืมเงิน 77,700 บาท 23 ก.พ. 66 - อาหารกลางวัน 35,000 บาท - อาหารว่าง 17,500 บาท - ค่าวิทยากร 25,200 บาท ***ดำเนินการเสร็จสิ้น***
3.2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านแลกเปลี่ยนสภาพแวดล้อมสภาพปรับปรุงสิ่งแวดล้อมลดขยะ ลดโรค	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน	36,000	-	36,000	-	36,000	-	36,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	36,000	-	-	1. ยืมเงิน ค่าเบี้ยเลี้ยง 36,000 บาท ***ดำเนินการเสร็จสิ้น***
3.2.3 จัดตั้งศูนย์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมลดขยะ ลดโรค ของหมู่บ้านตัวอย่าง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน	8,000	-	8,000	-	8,000	-	8,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	8,000	-	-	1. ยืมเงิน ค่าอาหารกลางวัน 8,000 บาท ***ดำเนินการเสร็จสิ้น***
4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.แม่สะเรียง**	**81,700**	**-**	**81,700**	**-**	**81,700**	**-**	**81,700**	**-**	**-**	**-**	**81,700**	**-**	**-**	***** มอบอำนาจ 17 มกราคม 2566 *****
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีละ 3 ครั้ง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.แม่สะเรียง	35,100	-	35,100	-	35,100	-	35,100	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	35,100	-	-	1. ยืมเงิน 23,400 บาท 8 มี.ค. 66 - ค่าพาหนะเดินทาง 12,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 7,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 4,200 บาท 2. เบิก 11,700 บาท 27 เม.ย. 66 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,100 บาท - อาหารกลางวัน 3,600 บาท - ค่าพาหนะ 6,000 บาท ****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
4.2 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอแม่สะเรียง ปีละ 1 ครั้ง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.แม่สะเรียง	11,500	-	11,500	-	11,500	-	11,500	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	11,500	-	-	1. เบิก 11,500 บาท 27 เม.ย. 66 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,100 บาท - อาหารกลางวัน 3,400 บาท - ค่าพาหนะ 6,000 บาท ****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
4.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.)สัญจร 8 พื้นที่ ปีละ 3 พื้นที่	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.แม่สะเรียง	35,100	-	35,100	-	35,100	-	35,100	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	35,100	-	-	1. ยืมเงิน 23,400 บาท 8 มี.ค. 66 - ค่าพาหนะเดินทาง 12,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 7,200 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 4,200 บาท 2. เบิก 11,700 บาท 27 เม.ย. 66 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,100 บาท - อาหารกลางวัน 3,600 บาท - ค่าพาหนะ 6,000 บาท ****ดำเนินการเสร็จสิ้น*****

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ลาน้อย	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.แม่ลาน้อย**	**121,700**	**-**	**121,700**	**-**	**121,700**	**-**	**121,700**	**-**	**-**	**-**	**41,800**	**-**	**79,900**	*** มอบอำนาจ 17 มกราคม 2566 ***
5.1 กิจกรรมประชุมวางแผน ขับเคลื่อน และติดตามการทำงาน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต " คุณภาพชีวิตดี ตามวิถีคนบนดอย" ระดับอำเภอ 4 ครั้ง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.แม่ลาน้อย	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	-	-	30,000	คืนเงินเหลือจ่าย 30,000 บาท
5.2 มหกรรมสุขภาพ "คุณภาพชีวิตดี ตามวิถีคนบนดอย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.แม่ลาน้อย	49,900	-	49,900	-	49,900	-	49,900	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	-	-	49,900	คืนเงินเหลือจ่าย 49,900 บาท
5.3 ประชุมวางแผน และติดตามการดำเนิน การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.แม่ลาน้อย	41,800	-	41,800	-	41,800	-	41,800	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	41,800	-	-	1. ยืมเงิน 41,800 บาท 8 มี.ค. 66 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 9,600 บาท - ค่าอาหารกลาง 16,000 บาท - ค่าอาหารว่าง 11,200 บาท - ค่าป้ายไวนิล 5,000 บาท ****ดำเนินการเสร็จสิ้น****
6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย	**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.ปาย**	**598,900**	**-**	**598,900**	**-**	**598,900**	**-**	**598,900**	**-**	**-**	**-**	**598,900**	**-**	**-**	*** มอบอำนาจ 17 มกราคม 2566 ***
6.1 จัดเวทีวิเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับตำบล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.ปาย	149,800	-	149,800	-	149,800	-	149,800	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	149,800	-	-	ยืมเงิน 149,800 บาท 23 ก.พ. 66 - วิทยากร 4,200 บาท - วิทยากรกลุ่ม 63,000 บาท - อาหารกลางวัน 25,900 บาท - อาหารว่าง 14,700 บาท - ค่าพาหนะ 42,000 บาท ***ดำเนินการเสร็จสิ้น***
6.2 จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.ปาย	54,300	-	54,300	-	54,300	-	54,300	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	54,300	-	-	ยืมเงิน 54,300 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 33,300 บาท - ค่าอาหารว่าง 21,000 บาท ***ดำเนินการเสร็จสิ้น***
6.3 จัดเวทีนำเสนอผลงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.ปาย	347,000	-	347,000	-	347,000	-	347,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	347,000	-	-	ยืมเงิน 347,000 บาท วันที่ 23 มี.ค. 66 ****ดำเนินการเสร็จสิ้น***
6.4 จัดเวทีนำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สสอ.ปาย	47,800	-	47,800	-	47,800	-	47,800	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	47,800	-	-	ยืมเงิน 47,800 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 บาท - ค่าจัดบุธ 32,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 9,100 บาท - ค่าอาหารว่าง 4,900 บาท ***ดำเนินการเสร็จสิ้น***
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาอาชีพและรายได้	-	**16,004,700**	**-**	**16,004,700**	**-**	**16,004,700**	**5,978,600**	**10,026,100**	**1,048,411**	**31,589**	-	**9,677,196.00**	**-**	**317,315.00**	**16,004,700**
1. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชนและครัวเรือนให้พอเพียงต่อการบริโภค	-	**3,152,300**	**-**	**3,152,300**	**-**	**3,152,300**	**164,000**	**2,988,300**	**668,411**	**31,589**	-	**2,699,496.00**	**-**	**257,215.00**	**2,956,711.00**
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน	**สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน**	**378,500**	**-**	**378,500**	**-**	**378,500**	**-**	**378,500**	**-**	**-**	-	**378,500**	**-**	**-**	*** มอบอำนาจ 21 ธันวาคม 2565 ***
1.1.1 ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	126,180	-	126,180	-	126,180	-	126,180	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566	**126,180**	-	-	1. ยืมเงิน 26180 บาท วันที่ 2 ก.พ. 66 2. เบิกเงินค่าวัสดุ วันที่ 28 ก.พ. 66 จำนวน 100,000 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ****
1.1.2 ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการผลิตด้านการจัดการปลูกพืชตามกระบวนเกษตร	สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	126,180	-	126,180	-	126,180	-	126,180	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566	**126,180**	-	-	1. ยืมเงิน 26180 บาท วันที่ 2 ก.พ. 66 2. เบิกเงินค่าวัสดุ วันที่ 28 ก.พ. 66 จำนวน 100,000 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ****
1.1.3 ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมเพื่อขยายผลการผลิตพืชปลอดภัยและขยายพันธุ์พืชสู่ชุมชน	สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	126,140	-	126,140	-	126,140	-	126,140	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566	**126,140**	-	-	1. ยืมเงิน 26140 บาท วันที่ 2 ก.พ. 66 2. เบิกเงินค่าวัสดุ วันที่ 28 ก.พ. 66 จำนวน 100,000 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ****
1.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์	**สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**-**	**1,000,000**	**-**	**-**	-	**811,424**	**-**	**188,576**	1,000,000.00

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
1.2.1 ส่งเสริมและพัฒนา/ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	500,000	-	500,000		500,000		500,000			ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	449,395		50,605	**1. ยืมเงิน 25 ม.ค. 66 คิดตามประเมินผล 13,800 บาท** **2. ยืมเงิน 11 ส.ค. 66จัดอบรม คิดตามประเมินผล 52,000 บาท** **3. เบิกค่าวัสดุฝึก 2,400 บาท** **3. เบิกค่าวัสดุ 9,000 บาท วันที่ 1 ก.ย. 66** **4. เบิกค่าวัสดุ 14,000 บาท วันที่ 1 ก.ย. 66** **5. เบิกค่าวัสดุ 3,600 บาท วันที่ 1 ก.ย. 66** **6. ค่าป้ายไวนิล 675 บาท วันที่ 1 ก.ย. 66** **7. ค่าเช่าสถานที่จัดอบรม 2000 บาท วันที่ 6 ก.ย. 66** **8. เบิก ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิต 157,480 บาท ลว 11 ก.ย. 66** **9. เบิก 196,500 บาท วันที่ 25 ก.ย. 66** **- ค่าจ้างเหมาผลิตภัณฑ์อะโวคาโด้ 98,500 บาท** **- ค่าจ้างเหมาผลิตภัณฑ์กระเทียมเจียว 98,000 บาท** **10. เบิกเกินส่งยืน 2,060 บาท** **11. คืนเงินเหลือจ่าย 48,545 บาท** *****ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
1.2.2 ส่งเสริมการผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุไพรชุมชน	**สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน**	**500,000**	**-**	**500,000**	**-**	**500,000**	**-**	**500,000**	**-**	**-**	**-**	**362,029**	**-**	**137,971**	**334,280.00**
(1) อบรมเกษตร จำนวน 80 ราย ในพื้นที่ 7 อำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	334,280	-	334,280	-	334,280	-	334,280	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	229,689.00	-	104,591.00	1. ยืมเงิน 25 ม.ค. 66 กิจกรรมจัดฝึกอบรม 165,440 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 48,000 บาท - ค่าอาหารว่าง 22,400 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากร 32,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 13,440 บาท - ค่าที่พัก จนท 33,600 บาท - ค่าพาหนะ 16,000 บาท 2. เบิกเงินค่าป้ายไวนิลฝึกอบรม 675 บาท วันที่ 22 มี.ค. 66 3. วันที่ 23 มี.ค. 66 เบิก 12,800 บาท ค่าวัสดุทางการเกษตรประกอบการอบรม 4. วันที่ 27 มี.ค.66 เบิก 136,850 บาท ค่าวัสดุการเกษตร 5. 12 เม.ย. 66 เบิก 5,724 บาท ค่าวัสดุ 6.เบิกเกิน ส่งยืมเงิน 91,800 บาท 7. คืนเงินเหลือจ่าย 12,790 บาท ***ดำเนินการเสร็จสิ้น***
(2) ศึกษาดูงานช่องทางการตลาด และแปรรูปสมุนไพร	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	151,640	-	151,640	-	151,640	-	151,640	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	118,260	-	33,380	1. ยืมเงิน 30 พ.ค.66 จำนวน 96,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 48,000 บาท - ค่าที่พัก 48,000 บาท 2. เบิกเงิน 12 มิ.ย. 66 จำนวน 4,740 บาท - ค่าป้ายไวนิล 240 บาท - ค่าของสัมนาคุณ 4,500 บาท 3. เบิกเงิน 26 มิ.ย. 66 - ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ 36,000 บาท 4.เบิกเกินส่งยืมเงิน 18,480 บาท 5.คืนเงินเหลือจ่าย 14,900 บาท ***ดำเนินการเสร็จสิ้น***
(3) การติดตาม ประเมินผล และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	14,080	-	14,080	-	14,080	-	14,080	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	14,080	-	-	1. ยืมเงิน 30 พ.ค.66 จำนวน 14,080 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 2,880 บาท - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ 7,200 บาท - ค่าพาหนะ 4,000 บาท ***ดำเนินการเสร็จสิ้น***
1.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ส่งเสริมการปลูกเห็ดเผาะและเห็ดราในธรรมชาติ)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน	479,200	-	479,200	-	479,200	164,000	315,200	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	315,200	-	-	เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง หน่วยดำเนินการ จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน มอบอำนาจ 19 มกราคม 2566 1. ยืมเงิน ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย 253,200 บาท 6 มิ.ย.66 2. เบิกเงินค่าวัสดุอบรม 36,000 บาท ก.ค. 66 3. เบิกเงิน ค่าทำป้าย และค่าวัสดุจัดตั้งศูนย์ 16,000 บาท วันที่ 26 ก.ย. 66 4. เบิกเงิน ค่าจ้างเหมาประเมินความรู้ 10,000 บาท วันที่ 26 ก.ย. 66 ******ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว*****

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
1.4 กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และพัฒนาคนทุกช่วงวัย	**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน**	**1,294,600**	**-**	**1,294,600**	**-**	**1,294,600**	**-**	**1,294,600**	**668,411**	**31,589**	**-**	**1,194,372**	**-**	**68,639**	**-**
1.4.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ./ศจพ.อ.) ศจพ.จ. 1 แห่ง ศจพ.อ. 7 แห่ง	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	66,000	-	66,000	-	66,000	-	66,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	66,000	-	-	**มอบอำนาจ 19 มกราคม 2566** **1. ยืมเงิน 49,500 บาท วันที่ 27 ม.ค. 2566** **2. เบิกค่าวัสดุ 16,500 บาท วันที่ 21 มี.ค. 66** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
1.4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมพัฒนาตำบล 44 ตำบล	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	321,200	-	321,200	-	321,200	-	321,200	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	321,200	-	-	**มอบอำนาจ 19 มกราคม 2566** **1. ยืมเงิน 277,200 บาท วันที่ 27 มกราคม 2566** **2. เบิกค่าวัสดุ 44,000 บาท วันที่ 21 มี.ค. 66** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
1.4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	111,900	-	111,900	-	111,900	-	111,900	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	111,900	-	-	**มอบอำนาจ 19 มกราคม 2566** **1. ยืมเงิน 83,900 บาท วันที่ 27 มกราคม 2566** **2. เบิกค่าวัสดุ 28,000 บาท วันที่ 21 มี.ค. 66** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
1.4.4 สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้แก่ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	795,500	-	795,500	-	795,500	-	795,500	668,411	31,589	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	695,272	-	68,639	**1. เบิกค่าวัสดุประกอบอาชีพ 668,411 บาท วันที่ 14 ก.ค. 66** **PO 668,411 บาท เหลือจ่าย 31,589 บาท** **2. ยืมเงิน 84,000 บาท วันที่ 19 ก.ย. 66** - ค่าพาหนะ 40,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน 30,000 บาท - ค่าอาหารว่าง 14,000 บาท **3. เบิกเงิน ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม 11,500 บาท** *****ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
2. โครงการยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตร และสินค้านอกภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่มาตรฐานตลาดนำการผลิต	**-**	**8,454,000**	**-**	**8,454,000**	**-**	**8,454,000**	**5,814,600**	**2,639,400**	**-**	**-**	**-**	**2,609,400**	**-**	**30,000**	**คืนเงิน 30,000 บาท**
2.1 กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูง	**ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)**	**259,600**	**-**	**259,600**	**-**	**259,600**	**-**	**259,600**	**-**	**-**	**-**	**259,600**	**-**	**-**	**-**
2.1.1 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่สูง	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)	135,400	-	135,400	-	135,400	-	135,400	-	-	ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566	135,400	-	-	1. ยืมเงิน วันที่ 19 ม.ค. 66 120,400 บาท 2. PO ในระบบ 15,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนเกษตร 2 3. 12 เม.ย. 66 เบิกค่าวัสดุการเกษตร 15,000 บาท ****** ดำเนินการเสร็จสิ้น******
2.1.2 ศึกษาดูงานสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)	124,200	-	124,200	-	124,200	-	124,200	-	-	ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2566	124,200	-	-	1. ยืมเงิน วันที่ 19 ม.ค. 66 124,200 บาท ****** ดำเนินการเสร็จสิ้น******
2.2 กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น ท่อที่หล่า แบบมีส่วนร่วมของชุมชนปกาเกอะญอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	**ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)**	**127,900**	**-**	**127,900**	**-**	**127,900**	**-**	**127,900**	**-**	**-**	**-**	**127,900**	**-**	**-**	**-**
2.2.1 การจัดเวทีชุมชน และถ่ายทอดการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น..ท่อที่หล่า..แบบมีส่วนร่วมของชุมชน	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)	67,360	-	67,360	-	67,360	-	67,360	-	-	ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566	67,360	-	-	**1. ยืมเงิน 57,560 บาท วันที่ 21 เม.ย. 66** **- ค่าตอบแทนวิทยากร 9,600** **- ค่าพาหนะน้ำมัน 5,000** **- ค่าเบี้ยเลี้ยง 5,760** **- ค่าที่พัก 4,800** **- ค่าอาหารกลางวัน 20,000** **- ค่าอาหารว่าง 12,000** **2. เบิกเงิน 10,200 บาท วันที่ 30 มิ.ย.66** **- ค่าเอกสาร 9,000 บาท** **- ค่าป้ายไวนิล 1,200 บาท** ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*****

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
2.2.2 วณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น..ห่อที่หล่า..แบบมีส่วนร่วมของชุมชนปกาเกอะญอ	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)	60,540	-	60,540	-	60,540	-	60,540	-	-	ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566	60,540	-	-	**1. ยืมเงิน 48,240 บาท วันที่ 21 เม.ย. 66** **- ค่าตอบแทนวิทยากร 4,800** **- ค่าพาหนะน้ำมัน 4,000** **- ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,840** **- ค่าที่พัก 3,600** **- ค่าอาหารกลางวัน 20,000** **- ค่าอาหารว่าง 12,000** **2. เบิกเงิน 12,300 บาท วันที่ 30 มิ.ย. 66** **- ค่าจ้างเหมาจัดงาน 5,300 บาท** **- ค่าป้ายไวนิล 2,250 บาท** **- ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1,200 บาท** **- ค่าแผ่นพับ 1,600 บาท** **- ค่าป้ายโฟมบอร์ด 1,950 บาท** *****ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
2.3 กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นตามฤดูกาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน	**ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)**	**196,500**	**-**	**196,500**	**-**	**196,500**	**-**	**196,500**	**-**	**-**	-	**196,500**	**-**	**-**	-
2.3.1 อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)	94,540	-	94,540	-	94,540	-	94,540	-	-	ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2566	94,540	-	-	1.ยืมเงิน 79,540 บาท วันที่ 24 ม.ค. 66 2. PO 15,000 บาท - ซานนเฟอร์นิเจอร์ 3. เบิก 12 เม.ย. 66 ค่าวัสดุการเกษตร 15,000 บาท ****** ดำเนินการเสร็จสิ้น******
2.3.2 ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปและห่วงโซ่อุปทาน	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)	101,960	-	101,960	-	101,960	-	101,960	-	-	ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2566	101,960	-	-	1. ยืมเงิน 101,960 บาท วันที่ 24 ม.ค. 66 ****** ดำเนินการเสร็จสิ้น******
2.4 กิจกรรมการพัฒนาไกโก้จังหวัดแม่ฮ่องสอน สู่เมืองแห่งช็อกโกแลต (Mae Hong Son Chocolate City)"	สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	4,069,200	-	4,069,200	-	4,069,200	3,307,800	761,400	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	731,400	-	30,000	***** มอบอำนาจ 11 มกราคม 2566 *** ก.บ.จ. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง หน่วยดำเนินการ จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน** **1. ยืมเงิน 151,000 บาท วันที่ 2 ก.พ. 66** **2. เบิกค่าจ้างเหมาทำเอกสาร 7,000 บาท 1 พ.ค.66** **3. เบิกค่าวัสดุการอบรม 2,800 บาท 1 พ.ค. 66** **4. ยืมเงิน 56,300 บาท กิจกรรมย่อย 3 /3.1 การฝึกอบรม** **5. กิจกรรมย่อยที่ 3 วัสดุอบรม 28,000 บาท วันที่ 25 ก.ค.66** **6. กิจกรรมย่อยที่ 2 ป้ายแปลงเรียนรู้ 10,000 บาท วันที่ 3 ส.ค. 66** **7. เบิกค่าวัสดุฝึกอบรม 2,800 บาท วันที่ 7 ส.ค. 66** **8. เบิกค่าจ้างเหมาผลิตภัณฑ์ 250,000 วันที่ 7 ส.ค. 66** **9. เบิกค่าถ่ายเอกสาร 3,500 บาท วันที่ 8 ส.ค. 66** **10. วัสดุการทำแปลงสาธิต 120,000 ลว 16 ส.ค.66** **11. เบิกค่าจ้างเหมาจัดงานแถลงข่าว 100,000 บาท 16 ส.ค.66** **12. คืนเงินเหลือจ่าย 30,000 บาท** ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
2.5 กิจกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แม่ฮ่องสอนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยหลัง Covid	สำนักเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	3,800,800	-	3,800,800	-	3,800,800	2,506,800	1,294,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	1,294,000	-	-	***** มอบอำนาจ 11 มกราคม 2566 ***** 1. 21 ก.พ. 66 ยืมเงิน 767,400 บาท ค้างค่าวัสดุ 2. 13 มี.ค. 66 เบิกเงิน ค่าวัสดุ 69,400 บาท - เอกสาร 46,000 บาท (1.1 - 1.2) - วัสดุสำนักงาน 18,400 บาท (1.1 - 1.2) - วัสดุการเกษตร 5,000 บาท (1.2) 3. 12 มิ.ย.66 ยืมเงิน 19,200 บาท - ค่าพาหนะ 12,000 บาท (1.3) - ค่าที่พักวิทยากร 7,200 บาท (1.3) 4. 6 ก.ค. 66 เบิก 18,000 - ค่าพาหนะ 18,000 บาท 5. 16 ส.ค. 66 เบิกค่าจ้างทำบันทึกทำร่มเกษตร 40,000 บาท 6. 18 ส.ค. 66 ค่าวัสดุ 240,000 บาท 7. เบิก 20,000 บาท ค่าป้ายแปลงสาธิต 29 ส.ค. 66 8. ค่าจ้างเหมาเกษตรกรตรวจรับรอง 120,000 ลว 15 ก.ย. 66 *****ดำเนินการเสร็จสิ้น*****

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
3. โครงการขยายผลองค์ความรู้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สู่ชุมชนเป้าหมาย	-	**2,268,400**	-	**2,268,400**	-	**2,268,400**	-	**2,268,400**	**380,000**	-	-	**2,254,200**	-	**14,200**	**2,254,200**
3.1 กิจกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด งานศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน	**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน**	**2,268,400**	-	**2,268,400**	-	**2,268,400**	-	**2,268,400**	**380,000**	-	-	**2,254,200**	-	**14,200**	**2,254,200**
3.1.1 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเชิงสร้างสรรค์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	400,675	-	400,675	-	400,675	-	400,675	-	-	ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	400,675	-	-	มอบอำนาจและอนุมัติโครงการ 14 ก.พ. 66 1 ยืมเงิน 375,675 บาท วันที่ 28 ก.พ. 66 2. เบิกเงินค่าเช่าสถานที่ 7,500 บาท วันที่ 23 พ.ค. 66 (1.2.1) 3. เบิกเงินค่าเช่าสถานที่ 5,000 บาท วันที่ 23 พ.ค. 66 (1.1.1) 4. เบิกเงินค่าเช่าสถานที่ 12,500 บาท วันที่ 23 พ.ค. 66 (1.2.2) ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
3.1.2 การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	665,400	-	665,400	-	665,400	-	665,400	380,000	-	ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	651,200	-	14,200	มอบอำนาจและอนุมัติโครงการ 14 ก.พ. 66 1 ยืมเงิน 67,400 บาท วันที่ 28 ก.พ. 66 2. เบิก 14,300 บาท วันที่ 18 เม.ย. 66 3. เบิก 14,300 บาท วันที่ 1 พ.ค. 66 4. เบิก 14,300 บาท วันที่ 2 มิ.ย. 66 5. เบิก 14,300 บาท วันที่ 5 ก.ค. 66 6. ยืมเงิน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ป้ายโครงการ 18,000 บาท ลงวันที่ 13 ก.ค. 66 7. เบิก 14,300 บาท วันที่ 4 ส.ค. 66 8. เบิก 14,300 บาท วันที่ 1 ก.ย. 66 จอง Po ในระบบ 380,000 บาท วันที่ 22 ก.ย. 66 9. เบิกค่าจ้างเหมาจัดงานแสดง 80,000 บาท วันที่ 27 ก.ย. 66 10. เบิกค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ 50,000 บาท วันที่ 27 ก.ย. 66 11. เบิกค่าจ้างเหมาทำคลิปวิดีทัศน์ 100,000 บาท วันที่ 27 ก.ย. 66 12. เบิกค่าจ้างเหมาจัดงานแสดง 50,000 บาท วันที่ 28 ก.ย. 66 13. เบิก 14,200 บาท วันที่ 29 ก.ย. 66 ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
3.1.3 การสืบสานอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมชาติพันธุ์ แม่ฮ่องสอน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	857,900	-	857,900	-	857,900	-	857,900	-	-	ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	857,900	-	-	**มอบอำนาจและอนุมัติโครงการ 14 ก.พ. 66** 1 ยืมเงิน 468,800 บาท วันที่ 28 ก.พ. 66 2. เบิกค่าถ่ายเอกสาร 19,600 บาท วันที่ 23 พ.ค.66 3. เบิกค่าวัสดุฝึกอบรม (3.1.2) 98,000 บาท วันที่ 24 พ.ค.66 4. เบิกค่าเช่าสถานที่ (3.2) 5,000 บาท วันที่ 30 พ.ค.66 5. เบิกค่าสถานที่อบรม (3.3) 12,500 บาท วันที่ 30 พ.ค.66 6. เบิกค่าวัสดุ (3.2) 50,000 บาท วันที่ 19 มิ.ย. 66 7. เบิกค่าวัสดุ (3.3) 50,000 บาท วันที่ 19 มิ.ย.66 8. ยืมเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 154,000 บาท วันที่ 13 ก.ค. 66 *****ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
3.1.4 การเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานศิลปาชีพ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	344,425	-	344,425	-	344,425	-	344,425	-	-	ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	344,425	-	-	**มอบอำนาจและอนุมัติโครงการ 14 ก.พ. 66** 1. ยืมเงิน กิจกรรมอบรม/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ/กิจกรรมสร้างเครือข่าย/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 326,825 บาท วันที่ 13 ก.ค. 66 2. เบิกเงิน ค่าถ่ายเอกสาร 12,600 บาท วันที่ 7 ส.ค. 66 3. เบิกเงิน ค่าเช่าสถานที่ 5,000 บาท วันที่ 7 ส.ค. 66 ******ดำเนินการเสร็จสิ้น******

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชุมชน (C - POT)	-	**2,130,000**	**-**	**2,130,000**	**-**	**2,130,000**	**-**	**2,130,000**	**-**	**-**	**-**	**2,114,100**	**-**	**15,900**	**2,114,100**
4.1 กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้า บริการ โดยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	2,130,000	-	2,130,000	-	2,130,000	-	2,130,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	2,114,100	-	15,900	**มติที่ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม** **1. เบิก 722,260 บาท วันที่ 23 พ.ค. 66** - กิจกรรมย่อยที่ 1 และ 2 ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าวิทยากร **2. เบิก 66,200 บาท วันที่ 14 มิ.ย.66** - กิจกรรมย่อยที่ 1 ค่าวัสดุฝึกอบรม 9,400 บาท - กิจกรรมย่อยที่ 1 ค่าจ้างทำถุงผ้า 28,400 บาท - กิจกรรมย่อยที่ 1 ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 28,400 บาท **3. เบิก 199,800 บาท วันที่ 6 ก.ค.66** - กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าวัสดุ 9,400 บาท - กิจกรรมย่อยที่ 2 ค่าเอกสารและเข้าเล่ม 20,000 บาท - กิจกรรมย่อยที่ 1 วัสดุสาธิตการฝึก 170,400 บาท **4. ยืมเงิน 343,860 บาท วันที่ 9 ส.ค. 66** - กิจกรรมย่อยที่ 3 ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ **5. เบิกค่าวัสดุการอบรม 9,480 บาท วันที่ 29 ส.ค. 66** **6. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 28,400 บาท วันที่ 29 ส.ค. 66** **7. จอง PO ยอด 480,000 บาท วันที่ 1 ก.ย. 66 จ้างเหมาออกแบบครุภัณฑ์** **8. จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 280,000 บาท วันที่ 27 ก.ย. 66** **9. จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 480,000 บาท วันที่ 27 ก.ย. 66** ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน	-	**72,252,200**	**69,272,300**	**2,979,900**	**-**	**72,252,200**	**1,370,500**	**70,881,700**	**69,009,235**	**1,611,565**	**-**	**54,451,552**	**14,800,000**	**18,583**	**72,252,200**
1. โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	**2,979,900**	**-**	**2,979,900**	**-**	**2,979,900**	**-**	**2,979,900**	**2,553,400**	**165,600**	**-**	**2,797,000**	**-**	**17,300**	**2,979,900**
1.1 กิจกรรมงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ	**สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ททท. แม่ฮ่องสอน**	**1,260,000**	**-**	**1,260,000**	**-**	**1,260,000**	**-**	**1,260,000**	**1,094,400**	**165,600**	**-**	**1,094,400**	**-**	**-**	**1,260,000**
1.1.1 กิจกรรมงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ททท. แม่ฮ่องสอน	960,000	-	960,000	-	960,000	-	960,000	870,000	90,000	ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566	870,000	-	-	1.ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 23 ก.พ. 66 สัญญาเริ่มต้น 24 ก.พ.66 - 23 มิ.ย. 66 2. เบิกเงินงวดที่ 1 จำนวน 261,000 บาท วันที่ 21 เม.ย. 66 3. เบิกเงินงวดที่ 2 จำนวน 609,000 บาท วันที่ 6 ก.ค. 66 ******ดำเนินการเสร็จสิ้น******
1.1.2 กิจกรรมออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ททท. แม่ฮ่องสอน	300,000	-	300,000	-	300,000	-	300,000	224,400	75,600	ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566	224,400	-	-	1.ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว 224,400 บาท บริษัท สเปียร์ วิช มีเดีย จำกัด สัญญาเริ่มต้น 19 เม.ย. - 17 ก.ค. 66 2. เบิก 224,400 บาท วันที่ 4 ส.ค. 66 ******ดำเนินการเสร็จสิ้น******
1.2 กิจกรรมจัดอบรมนักประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	260,900	-	260,900	-	260,900	-	260,900	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566	243,600	-	17,300	**1. 1 มี.ค.66 ยืม 238,400 บาท** - ค่าวิทยากร 40,800 บาท - ค่าที่พัก วิทยากร/ผู้เข้าร่วม 76,800 บาท - ค่าพาหนะวิทยากร 4,300 บาท - ค่าอาหารกลางวันและเย็น 97,500 บาท - ค่าอาหารว่าง 19,000 บาท **2. 3 เม.ย. 66 เบิก 22,500 บาท** - เบิกค่าจ้างเหมารถตู้ 3 คัน 10,500 บาท - เบิกค่าจ้างเหมาห้องประชุม 12,000 บาท 3. เบิกเงินส่งคืน 40,800 บาท ******ดำเนินการเสร็จสิ้น******
1.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเวศ สุขภาพ การกีฬา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในยุค New Normal	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	500,000	-	ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2566	500,000	-	-	**ลงนามในสัญญาแล้ว (PO ในระบบแล้ว)** **- วงเงินก่อหนี้ 500,000 บาท เงินเหลือ - บาท** **คู่สัญญา - ร้านคชสิห์ธานี** **สัญญาเริ่มต้น 24 ธ.ค. 65 - สิ้นสุด 22 เม.ย. 66** **1. เบิก 500,000 บาท วันที่ 2 พ.ค. 66** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
1.4 กิจกรรมการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในยุค New Normal	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	459,000	-	459,000	-	459,000	-	459,000	459,000	-	ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566	459,000	-	-	***** มอบอำนาจ 16 พฤศจิกายน 2565***** **ลงนามในสัญญาแล้ว (PO ในระบบแล้ว)** **- วงเงินก่อหนี้ 459,000 บาท เงินเหลือ - บาท** **คู่สัญญา - ร้านคชสีห์ธานี** **สัญญาเริ่มต้น 17 ม.ค. 66 - สิ้นสุด 16 พ.ค. 66** 1. เบิก 459,000 บาท วันที่ 24 พ.ค.66 ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 ชุมชน 1 อำเภอ	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	500,000	-	500,000	-	500,000	-	500,000	500,000	-	ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566	500,000	-	-	***** มอบอำนาจ 16 พฤศจิกายน 2565***** **ลงนามในสัญญาแล้ว (PO ในระบบแล้ว)** **- วงเงินก่อหนี้ 500,000 บาท เงินเหลือ - บาท** **คู่สัญญา - ร้านคชสีห์ธานี** **สัญญาเริ่มต้น 7 ก.พ. 66 - สิ้นสุด 6 มิ.ย. 66** 1. เบิก 500,000 บาท วันที่ 15 มิ.ย. 66 ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสัญลักษณ์สำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	**42,272,300**	**42,272,300**	**-**	**-**	**42,272,300**	**1,370,500**	**40,901,800**	**39,507,000**	**1,394,800**	-	**24,707,000**	**14,800,000**	**-**	**40,901,800**
2.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่ายางแดง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย หน่วยพิทักษ์ป่าขัวคราวป่ายางแดงหรือป่ายางแดง บ้านป่ายางแดง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปาย	5,880,000	5,880,000	-	-	5,880,000	-	5,880,000	5,850,000	30,000	ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566	5,850,000	-	-	***** มอบอำนาจ 30 กันยายน 2565 ****** **ลงนามในสัญญาแล้ว (PO ในระบบแล้ว)** **- วงเงินก่อหนี้ 5,850,000 บาท เงินเหลือ 30,000 บาท** **คู่สัญญา - หจก.ศิวพรการค้าและบริการ** **สัญญาเริ่มต้น 14 ม.ค. 66 - สิ้นสุด 12 ก.ค. 66** **1. ส่งเบิกงวดที่ 1 จำนวน 1,462,500 บาท 24 ก.พ.66** **2. ส่งเบิกงวดที่ 2 จำนวน 1,462,500 บาท 10 พ.ค. 66** **3. ส่งเบิกงวดที่ 3 จำนวน 1,462,500 บาท 23 พ.ค. 66** **4. ส่งเบิกงวดที่ 4 จำนวน 1,462,500 บาท 26 ก.ค. 66** *****ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
2.2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บริเวณดอยจิกจ้อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย - ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	**สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปาย**	**15,889,000**	**15,889,000**	**-**	**-**	**15,889,000**	**-**	**15,889,000**	**15,157,000**	**732,000**	-	**15,157,000**	**-**	**-**	-
2.2.1 ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ดอยจิกจ้อง, ก่อสร้างห้องสุขาชาย จำนวน 1 หลัง , ก่อสร้างป้อมยาม จำนวน 2 หลัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปาย	4,884,000	4,884,000	-	-	4,884,000	-	4,884,000	4,187,000	697,000	ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2566	4,187,000	-	-	ลงนามในสัญญาแล้ว (PO ในระบบแล้ว) - วงเงินก่อหนี้ 4,187,000 บาท คู่สัญญา - หจก.วันทุนชัพพลาย สัญญาเริ่มต้น 23 ธ.ค. 65 - สิ้นสุด 21 มิ.ย. 66 1. เบิกงวดที่ 1 จำนวน 1,046,750 บาท วันที่ 23 มี.ค. 66 2. เบิกงวดที่ 2 จำนวน 1,046,750 บาท วันที่ 10 เม.ย. 66 3. เบิกงวดที่ 3 จำนวน 1,046,750 บาท วันที่ 23 พ.ค. 66 4. เบิกงวดที่ 4 จำนวน 1,046,750 บาท วันที่ 30 มิ.ย. 66 ******ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
2.2.2 ติดตั้งไฟส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ (DC) และปลูกต้นไม้ตอยยืนต้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปาย	11,005,000	11,005,000	-	-	11,005,000	-	11,005,000	10,970,000	35,000	ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566	10,970,000	-	-	ลงนามในสัญญาแล้ว (PO ในระบบแล้ว) 13 มี.ค. 66 - วงเงินก่อหนี้ 10,970,000 บาท คู่สัญญา หจก.ศิวพรการค้าและการบริหาร สัญญาเริ่มต้น 11 มี.. 66 - 6 ก.ย. 66 1. เบิกงวดที่ 1 จำนวน 2,742,500 บาท วันที่ 23 พ.ค.66 2. เบิกงวดที่ 2 จำนวน 2,742,500 บาท วันที่ 6 พ.ค.66 3. เบิกงวดที่ 3 จำนวน 2,742,500 บาท วันที่ 30 มิ.ย. 66 4. เบิกงวดที่ 4 จำนวน 2,742,500 บาท วันที่ 10 ส.ค. 66 *****ดำเนินการเสร็จสิ้น*****
2.3 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปาย	20,503,300	20,503,300	-	-	20,503,300	1,370,500	19,132,800	18,500,000	632,800	เริ่มต้นโครงการเมื่อ 27 มีนาคม 2566 สิ้นสุดโครงการเมื่อ 6 มกราคม 2567	3,700,000	14,800,000	-	**1. จังหวัดอนุมัติและมอบอำนาจ วันที่ 25 ต.ค. 65** **2. ลงนามในสัญญาแล้ว PO ในระบบ 28 มี.ค. 66** - วงเงินก่อหนี้ 18,500,000 บาท คู่สัญญา หจก. ที.เอาร์.เค แม่ฮ่องสอน (2002) สัญญาเริ่มต้น 28 มี.ค. - 7 พ.ย. 66 **3. มติ ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เห็นชอบให้ยกเลิกกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม บ้านพักเจ้าหน้าที่/ป้อมยามพร้อมแผงกั้น งบประมาณ 1,370,500 บาท** **4. เบิก 1 งวด 3,700,000 บาท วันที่ 29 ก.ย. 66** ******กันเงินเหลือปี 14,800,000 บาท**

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวในเส้นทางและพื้นที่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ	-	**27,000,000**	**27,000,000**	**-**	**-**	**27,000,000**	**-**	**27,000,000**	**26,948,835.06**	**51,164.94**	-	**26,947,551.80**	**-**	**1,283.26**	**27,000,000.00**
3.1 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0203 ตอนหนองแห้ง - แม่สุริน ระหว่าง กม. 264+850 - กม. 267+300 (เป็นช่วงๆ) บ้านท่าหินลื่น ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน)	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	15,000,000	15,000,000	-	-	15,000,000	-	15,000,000	14,968,437.00	31,563.00	ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566	14,967,287.59	-	1,149.41	1. มอบอำนาจวันที่ 21 ธันวาคม 2565 2. แก้ไขชื่อตาม มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 4/2565 3. Po ในระบบ 28 ก.พ. 66 จำนวน 14,968,437 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคชั่น เริ่มต้น 1 มีนาคม 2566 สิ้นสุด 29 พฤษภาคม 2566 4. เบิก 14,967,287.59 บาท วันที่ 8 พ.ค.66 คืนเงิน 1,149.41 บาท *****ดำเนินการเสร็จสิ้น******
3.2 กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0201-0202-0203 ตอนถิวคอหมา-แม่นะ-ท่าไคร้-แม่ฮ่องสอน ระหว่าง กม.64+684 - กม. 204+023 (เป็นช่วงๆ)) อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	4,989,463.56	10,536.44	ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566	4,989,463.56	-	-	ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 5 ม.ค.66 1. ก่อหนี้ PO 4,989,463.56 บาท บ.ณภัทร ก่อสร้าง 2558 จำกัด เริ่มต้น 6 ม.ค. 66 - 6 มี.ค. 66 2. วันที่ 13 มี.ค. 66 เบิก 4,989,463.56 บาท ****** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
3.3 กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0201-0202-0203-0204 ตอน สะพานแม่วิด-ห้วยงู-หนองแห้ง-แม่สุริน-ปางหมู ระหว่าง กม. 156+600 กม. 353+508 (เป็นช่วงๆ)) อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอขุนยวม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สายทาง	แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000	-	7,000,000	6,990,934.50	9,065.50	ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566	6,990,800.65	-	133.85	ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 5 ม.ค.66 1. ก่อหนี้ PO แล้ว 6,990,934.50 บาท บ.ณภัทร ก่อสร้าง 2558 จำกัด เริ่มต้น 6 ม.ค. 66 - 6 มี.ค. 66 2. เบิก 6,990,800.65 บาท (งวดที่ 1 งวดสุดท้าย) คืนเงิน 133.85 บาท ****** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน	**-**	**373,100**	**-**	**373,100**	**-**	**373,100**	**-**	**373,100**	**-**	**-**	-	**368,600**	**-**	**4,500**	**373,100**
1. โครงการปกป้องสถาบันและพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์	**-**	**84,000**	**-**	**84,000**	**-**	**84,000**	**-**	**84,000**		**-**	-	**79,500**	**-**	**4,500**	-
1.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เสริมสร้างความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ ระดับจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	84,000	-	84,000	-	84,000	-	84,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566	79,500	-	4,500	***** มอบอำนาจวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ***** **1. เบิก 28,000 บาท วันที่ 28 ธ.ค. 65** กิจกรรมที่ 1 เบิก 14,000 บาท กิจกรรมที่ 2 เบิก 14,000 บาท **2. เบิก 14,000 บาท วันที่ 6 มิ.ย. 66** **3. เบิก 14,000 บาท วันที่ 7 ก.ค. 66** **4. เบิก 14,000 บาท วันที่ 29 ส.ค. 66** **5. เบิก 9,500 บาท วันที่ 29 ส.ค. 66** *****คืนเงินเหลือจ่าย 4,500 บาท**
2. โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	**-**	**289,100**	**-**	**289,100**	**-**	**289,100**	**-**	**289,100**	**-**	**-**	-	**289,100**	**-**	**-**	-
2.1 กิจกรรม To Be Number One ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	-	**289,100**	**-**	**289,100**	**-**	**289,100**	**-**	**289,100**	**-**	**-**	-	**289,100**	**-**	**-**	**มอบอำนาจ 1 ธันวาคม 2565**
2.1.1 กิจกรรมอบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชนTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	46,400	-	46,400	-	46,400	-	46,400	-	-	ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567	46,400	-	-	**1. ยืมเงิน 46,400 บาท วันที่ 29 ธ.ค. 65** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
2.1.2 กิจกรรมการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา	ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	65,100	-	65,100	-	65,100	-	65,100	-	-	ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567	65,100	-	-	**1. ยืมเงิน 65,100 บาท วันที่ 2 ก.พ. 66** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
2.1.3 การขับเคลื่อนในสถานประกอบการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายและสมาชิกชมรมในสถานประกอบการ	แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,000	-	9,000	-	9,000	-	9,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566	9,000	-	-	**1. ยืมเงิน 28 ก.พ. 66 จำนวน 9,000 บาท** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
2.1.4 การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ (เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน)	เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,000	-	9,000	-	9,000	-	9,000	-	-	ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566	9,000	-	-	**1. ยืมเงิน 17 มี.ค. 66 จำนวน 9,000 บาท** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******
2.1.5 การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ (เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง)	เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง	9,000	-	9,000	-	9,000	-	9,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566	9,000	-	-	**1. เบิกเงิน 10 มี.ค. 66 จำนวน 9,000 บาท** ***** ดำเนินการเสร็จสิ้น ******

โครงการ/รายการ	หน่วยดำเนินงาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง				ปรับลด/ยกเลิก	คงเหลือดำเนินการ	ก่อหนี้ผูกพัน (PO ในระบบ)		ระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เบิกจ่าย	คงค้างเบิกจ่าย	คืนเงิน	ผลการดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม
			งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รวม			วงเงินสัญญาจ้าง	เงินเหลือจ่ายจาก PO					
2.1.6 การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,000	-	9,000	-	9,000	-	9,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566	9,000	-	-	1. ยืมเงิน 9000 บาท วันที่ 1 มี.ค. 66 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ****
2.1.7 การขับเคลื่อนชมรมTO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติฯ	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน	9,000	-	9,000	-	9,000	-	9,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566	9,000	-	-	1. ยืมเงิน 9000 บาท วันที่ 1 มี.ค. 66 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ****
2.1.8 TO BE NUMBER ONE MAE HONG SON SMART LEADER	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	55,200	-	55,200	-	55,200	-	55,200	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566	55,200	-	-	1. ยืมเงิน 55,200 บาท วันที่ 9 ม.ค.66 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ****
2.1.9 อบรมเตรียมความพร้อมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCEERCISE ระดับประเทศ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	72,000	-	72,000	-	72,000	-	72,000	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566	72,000	-	-	1. ยืมเงิน 72,000 บาท วันที่ 27 เม.ย. 66 *** ดำเนินการเสร็จสิ้น ****
2.1.10 การประชุมรับประเมินรอบพื้นที่การประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	5,400	-	5,400	-	5,400	-	5,400	-	-	ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566	5,400	-	-	1. ยืมเงิน 5,400 บาท วันที่ 11 พ.ค. 66 **** ดำเนินการเสร็จสิ้น****
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		**9,000,000**	**-**	**-**	**9,000,000**	**9,000,000**	**-**	**9,000,000**	**-**	**-**	**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566**	**8,998,373.62**	**1,626.38**	**-**	**9,000,000**
รวมทั้งสิ้น		**254,269,900**	**220,840,000**	**24,429,900**	**9,000,000**	**254,269,900**	**7,349,100**	**246,920,800.00**	**215,500,774.53**	**11,005,925.47**		**210,647,342.32**	**24,838,857.38**	**428,674.83**	**246,920,800.00**